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8.  ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA 

8.1. ABSTRACT 

SCOPUL ANALIZEI 

• Transformarea estimarilor tehnice in costuri de investitii prin ajustarea acestor estimari cu costul 
de supervizare, proiectare, asistenta tehnica, provizioane financiare si tehnice, taxe si avize si 
alte costuri care nu sunt incluse in lucrari; 

• Esalonarea in timp a fluxului de costuri si efectuarea calculelor necesare pentru a include 
costurile de operare, intretinere si administrative, inclusiv costurile de inlocuire a activelor; 

• Calcularea valorii actualizate nete (VAN) a fluxului de costuri pentru a ajuta in stabilirea partiala 
a suportabilitatii populatiei. 

COSTURI DE INVESTITII SI DE OPERARE & INTRETINERE 

• Costurile au fost estimate pentru diferite aglomerari urbane si comunitati rurale pentru cele trei 
perioade sau faze de planificare: 

• Faza I pana in anul 2015 include investitiile considerate prioritare pe termen scurt si 
cuprinde proiectele cheie ale Planului de Investitii;  

• Faza II pana in anul 2018 include proiectele necesare pentru respectarea 
angajamentelor asumate de Romania pentru integrarea la UE (Protocolul 22); 

• Faza III pana in anul 2038 include toate proiectele necesare pentru extinderea 
serviciilor de apa si canalizare, conform planului strategic pe 30 ani. 

• Costurile totale ale Fazei I (costuri totale, costuri de operare, intretinere si administrative si 
costuri de reinvestire) se ridica la 399.06 Milioane € . Distribuirea sumelor este urmatoarea:  

• Costuri de investitii: Milioane € din care 345.6 Milioane € sunt pentru alimentarea cu 
apa, 162.76 Milioane pentru colectarea si epurarea apelor uzate; 

• Costurile de operare si intretinere pana in anul 2015 se ridica la 53.42 Milioane €, din 
care 30.03 pentru alimentarea cu apa si 23.4 Milioane € pentru colectarea si epurarea 
apelor uzate.  

• Costurile totale ale Fazei II se ridica la 480.46 Milioane €. 
• Costurile de investitii sunt estimate la 402.46 Milioane €, din care 162.77 pentru 

alimentarea cu apa si 239.69 Milioane € pentru colectarea si epurarea apelor uzate. 
• Costurile de operare si intretinere pentru aceasta faza sunt de 78.01 Milioane €, din 

care 43.85 pentru alimentarea cu apa si 34.17 pentru colectarea si epurarea apelor 
uzate. 

• Costurile totale ale Fazei III pana in anul 2038 se ridica la 1058.87 Milioane €. Pentru 
alimentarea cu apa estimarile sunt de 448.58 Milioane €, restul de 610.29 Milioane € fiind 
destinate colectarii si epurarii apelor uzate.  

• Costurile totale de investitii specifice pe cap de locuitor, calculate pentru populatia estimata din 
anul 2018 (209.801 persoane), estimate in euro sunt: 

• Faza I:     1.919€; 
• Faza II:    2.312€; 
• Faza III:   5.094€. 

• Costurile de investitii specifice pe cap de locuitor, calculate pentru aceeasi populatie, estimate in 
euro sunt: 

• Faza I:     1.662€; 
• Faza II:    1.936€; 
• Faza III:   2.410€. 

• Dupa cum se poate vedea, cea mai mare parte a investitiilor pentru judetul Covasna este 
planificata pentru Faza I, pana in anul 2015, lucru ce are efect negativ asupra suportabilitatii 
populatiei.    
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VALOAREA ACTUALA NETA A FLUXULUI DE COSTURI 

O rata de discount de 5% a fost aplicata fluxului de costuri pentru a corecta efectele esalonarii in timp a 
diferitelor costuri de investitie si de operare & intretinere.  

• VAN a costurilor pentru Faza I pana in anul 2015 este de 323.99 Milioane €; 
• VAN a costurilor pentru Faza II este de 376.33 Milioane €; 
• VAN a costurilor pentru Faza III este de 596.46 Milioane €. 

RECUPERAREA TOTALA A COSTURILOR VS COSTUL PRIM DINAMIC (CPD) 

CPD reprezinta calculul pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile si costurile de 
operare si intretinere, exprimate in eurocenti/ m3 de apa distribuita sau tratata. 

• CDP pentru intregul Judet este de 363 eurocenti/m3; 
• CPD pentru zona urbana este de 167 eurocenti: 
• CPD pentru zona rurala este de 714 eurocenti. 

Acesta este costul global pe m3, pentru investitiile noi. Nu reprezinta o masurare foarte precisa a tarifului 
de recuperare a costurilor care iau in considerare si activele existente, dar si alti factori. Totusi, reprezinta 
un bun indiciu asupra greutatilor financiare careia populatia locala trebuie sa faca fata.  

In cazul judetului Covasna, aceste cifre sunt mai mari decat in alte judete, in parte datorita volumului mare 
de investitii pe termen scurt previzionate pentru Faza I. 

8.2. OBIECTIV 

Obiectivul analizei economico – financiare in contextul acestui Master Plan este de a calcula costurile de 
investitii si de operare&intretinere asociate proiectelor identificate in programul de investitii pe 30 de ani si 
prezentate in capitolul anterior. Pentru a face acest lucru este necesara:  

• Pas 1 - Transformarea estimarilor tehnice in costuri de investitii prin ajustarea acestor estimari in 
conformitate cu ipotezele de lucru folosite si care sunt descrise mai jos; 

• Pas 2 - Esalonarea in timp a fluxului de costuri si efectuarea calculelor necesare pentru a 
include costurile de operare si intretinere, inclusiv costurile de inlocuire a activelor; 

• Pas 3 - Stabilirea nivelului costurilor de investitii si a celor de operare-intretinere;   
• Pas 4 - Calcularea valorii actualizate nete (VAN) a fluxului de costuri pentru a ajuta in stabilirea 

partiala a suportabilitatii populatiei.  

Legatura dintre costurile de investitii, pe de o parte si suportabilitatea populatiei, pe de alta parte, este 
elementul cheie in Aplicatia pentru obtinerea unui grant pentru co-finantare din Fondul de Coeziune. 
Astfel se justifica scopul pentru care finantarea este solicitata si de asemenea furnizeaza un indiciu 
asupra nivelului de grant ce urmeaza a fi solicitat.  

Analiza curenta este o analiza generala preliminara realizata in mod strategic. Scopul acestei analize este 
de a stabili o relatie rezonabila intre parametrii generali folositi pentru evaluarea investitiilor ce urmeaza a 
fi selectate ca fiind strategice si restrictiile privind suportabilitatea populatiei deservite. O analiza mai 
detaliata se va realiza la nivelul Studiilor de Fezabilitate, ce se vor intocmi dupa selectarea investitiilor 
prioritare care sunt propuse a fi incluse in aplicatia pentru obtinerea grantului din Fondul de Coeziune.    

8.3. IPOTEZE DE LUCRU 

8.3.1. Introducere 

Tabelul ce cuprinde costurile de investitii din acest capitol este derivat din estimarile echipei tehnice 
prezentate in capitolul anterior. Esalonarea costurilor urmareste aceste estimari pe baza urmatoarelor 
criterii: 

8.3.2. Costuri Unitare 

Asa cum s-a mentionat in capitolele anterioare, preturile unitare au derivat dintr-o serie vasta de referinte. 
Acestea au fost estimate pentru anul de baza 2008. Costurile unitare pentru echipamente si masinarii 
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sunt bazate pe cataloage de preturi actualizate iar costurile pentru constructii sunt bazate pe costurile 
istorice disponibile in Romania si in tarile invecinate.  

Costurile pentru lucrarile civile care in ultima perioada au crescut semnificativ au fost luate in considerare 
de catre Echipa Tehnica incepand cu ianuarie 2008. O explicatie completa a modului in care aceste 
costuri au fost estimate este inclusa in capitolul anterior. 

8.3.3. Achizitia de Teren 

Achizitia de teren nu a fost luata in considerare in aceasta faza a proiectului pe considerentul ca terenul 
necesar pentru statiile de tratare si epurare, precum si cel necesar constructiilor civile este de obicei 
obtinut prin concesiune municipala. 

8.3.4. Costuri de Proiectare 

In general valoarea costurilor de proiectare sunt de 5% pentru lucrari civile, conducte si echipamente, 
costuri considerate „investitii nete” (5% este procentul general acceptat pentru acest scop). Aceste costuri 
au fost incluse in model in primul an al fiecarei perioade de investitii. 

8.3.5. Supervizarea 

Costul supervizarii este de asemenea acceptat ca fiind 5 % din investitiile nete si se ia in calcul anual. 

8.3.6. Alte Taxe si Aprobari 

Aceste taxe se estimeaza a fi aproximativ 2% din investitiile nete si se iau in calcul anual. Aceste taxe 
includ urmatoarele dar nu sunt limitate doar la acestea: taxele legale (0,8%);  taxa pentru Inspectoratul de 
Stat in Constructii (0,5%); Avize (0,3%); taxa de verificare a proiectelor (0,1%) si altele. 

8.3.7. Provizioane Tehnice 

Tinand cont de conditiile foarte presante ale pietei care se vor manifesta pe ceea mai mare parte a 
perioadei de investitii, in mod special in perioada 2008 - 2013, consideram ca trebuie alocat pentru 
provizioane tehnice cel mai mare procent acceptabil. In acest caz, valoarea care va fi utilizata este de 
10% din investitiile nete si este calculat anual. 

8.3.8. Provizioane Financiare – Ajustarea Preturilo r 

Tensiunea existenta astazi in domeniul constructiilor, datorata in principal boom-ului din constructia de 
cladiri, precum si programul accelerat de realizare a infrastructurii, inclusiv obiectivele mentionate in acest 
Master Plan, vor conduce la dificultati in gasirea si selectarea unor contractanti experimentati si de 
incredere, dar si la o presiune considerabila asupra preturilor interne. Mai mult decat atat, lipsa fortei de 
munca calificata in sectorul constructiilor datorata emigrarii generalizate din ultimii ani, va duce la 
cresterea preturilor mult peste asteptari. 

Expertii tehnici ai proiectului au luat in calcul toate aceste ipoteze la momentul estimarii Costurilor Unitare. 
Din acest motiv, provizioanele financiare iau in considerare doar inflatia generala pentru Romania si 
pentru zona EURO, previzionata pentru perioada supusa analizei: 

 2008-2010 2011-2013 2014-2018 2019-onwards 
Romania 4,0-3,5% p.a. 3,0-2,5% p.a. 2,0% p.a. 2,0% p.a. 
Zona Euro 2,0% p.a. 2,0% p.a. 2,0% p.a. 2,0% p.a. 

Ajustarile de preturi au fost estimate aplicandu-se inflatia din Romania pentru lucrarile si serviciile platite 
in moneda locala (in special lucrari civile si conducte) si inflatia din zona EURO pentru lucrari si servicii 
platite in EURO (in principal echipamentul electro-mecanic).  

Cele mai recente stiri privind o inflatie mai mare la nivel mondial nu au fost luate in calcul deoarece nu 
sunt reflectate, pana la acest moment, in estimarile oficiale. 
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8.3.9. Costuri de Operare & Intretinere 

Costurile de operare si intretinere au fost impartite in doua categorii: cheltuieli de operare si intretinere fixe 
si cheltuieli de operare si intretinere variabile, Costurile de operare si intretinere fixe si variabile sunt 
bazate pe estiamrile tehnice.   

8.3.10. Costuri de re - Investitie 

Costurile de re-investire se bazeaza pe durata de viata utila, dupa cum urmeaza:  

• Lucrari civile:    40 ani 
• Conducte:    50 ani 
• Echipament electromecanic:  12 ani 

 

8.4. COSTURI DE INVESTITIE SI OPERARE & INTRETINERE 

8.4.1. Introducere 

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care 
prezinta costurile de investitii. Acesta a fost impartit dupa cum urmeaza:  

• Alimentare cu apa in zona urbana, cu termen de conformare 2013; 
• Canalizare in zona urbana cu termen de conformare 2013; 
• Alimentare cu apa in zona rurala, cu termen de conformare 2018; si  
• Canalizare in zona rurala destinata aglomerarilor cu peste 2000 locuitori, cu termen de 

conformare tot 2018. 

Aceasta distribuire s-a facut si in functie de fiecare oras. Acest lucru va facilita stabilirea prioritarilor, 
tinandu-se cont de obiectivele cantitative. 

De asemenea, s-a calculat un parametru de eficienta economica calculat ca si cost de conformare pe 
locuitor. Acest lucru va facilita stabilirea prioritatilor din punct de vedere calitativ, anume minimizarea 
costurilor in timp ce beneficile obtinute sunt maximizate.  

Tabelele au fost elaborate in Microsoft® Office Excel. Astfel este facilitatea manipularea multipla in 
vederea calcularii valorilor actuale nete si in vederea  realizarii diferitelor tipuri de analize de senzitivitate, 
inclusiv gruparea diverita a investitiilor. Acesta este prezentat in Anexa D2. 

8.4.2. Tabelul Detaliat al Costurilor de Investitie  si Operare & Intretinere 

Acest tabel este realizat in modelul privind macro-suportabilitatea pentru fiecare categorie dupa cum 
urneaza:   

• Planul de investitii pentru sectorul de alimentare cu apa include investitiile pe fiecare aglomerare 
si pentru zona rurala; 

• O structura similara este realizata si pentru apa uzata.  

Aceste tabele sunt foarte complexe si cuprind o lista completa de estimari ale echipei tehnice si un calcul 
detaliat a ajustarilor efectuate, pentru a transforma aceste estimari intr-un Plan de Investitii in conformitate 
cu ipotezele de lucru mentionate anterior. 

8.4.3. Rezumatul Costurilor de Investitie si Operar e & Intretinere 

8.4.3.1 Nota Explicativa 

In Anexa D2 “Planul de Investitii pentru 30 de ani” sunt prezentate toate investitiile din sectorul de apa 
potabila si cel de apa uzata. Aceste documente prezinta Planul de investitii pe tipuri de aglomerari urbane 
si pentru zona rurala. In felul acesta prezinta o imagine mai clara decat tabelele din Anexa D2, acestea 
sunt foarte complexe si prezinta investitiile necesare pentru in fiecare an pe perioada celor 30 de ani ai 
periodei de planificare.  
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Mai jos sunt este prezentat Planul de Investitii pe aglomerare si perioada de planificare. Aceste tabele 
arata concluziile analizei elaborate pe baza costurilor de investitii totale.  

Valorile intermediare insumate, prezentate in tabel, pot sa nu coincida cu suma totala datorita rotunjirilor 
datelor originale prezentate in anexa D2. 

8.4.3.2 Alimentare cu Apa 

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, 
impartite pe aglomerari: 

TTaabbeell   NNrr..  88--11  ––  CCoossttuurr ii   ddee  IInnvveesstt ii tt iiee  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Sfantu Gheorge 18,315   
Targu Secuiesc 9,232   
Covasna 12,840   
Intorsura Buzaului 8,805   
Rural Agglomerations 109,734   
TOTAL JUDET COVASNA 162,770   

TTaabbeell   NNrr..  88--22  ––  CCoossttuurr ii   ddee  OOppeerraarree  ssii IInnttrreett iinneerree  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III:pana la 2038 

Sfantu Gheorge 5,775 8,897 28,812 
Targu Secuiesc 3,093 5,554 20,993 
Covasna 2,593 3,568 9,640 
Intorsura Buzaului 997 1,883 7,499 
Rural Agglomerations 12,137 19,333 63,817 
TOTAL JUDET COVASNA 24,595 39,235 130,761 

TTaabbeell   NNrr..  88--33  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ppeenntt rruu  AAll iimmeennttaarreeaa  ccuu  AAppaa  ssii   CCoossttuurr ii   SSppeeccii ff ii ccee  

EURO (MII) EURO PE PERSOANA 
AGLOMERAREA FAZA I: 

pana la 2015 
FAZA II: 

pana la 2018 
FAZA III: pana 

la 2038 
Pana la 

2015 
Pana la 

2018 
Pana la 

2038 
Sfantu Gheorge 24,090 27,212 47,127           420              475             822     
Targu Secuiesc 12,325 14,786 30,225           659              790           1,616     
Covasna 15,433 16,408 22,480        1,443           1,534           2,101     
Intorsura Buzaului 9,802 10,688 16,304        1,170           1,275           1,945     
Rural Agglomerations 121,871 129,067 173,551        1,178           1,247           1,677     
TOTAL JUDET 
COVASNA 

187,365 202,005 293,531           901              972           1,412     
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CONCLUZII: 

• Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 162.77 milioane €, costuri de O&I in valoare de 
130.07 milioane €; costuri totale 292.85 milioane €. 

• Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 162.77 milioane € (toate costurile de 
investitii sunt in aceasta faza) si costuri de O&I in valoare de 30.03 milioane €, costul total este 
de 192.80 milioane €. 

• Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 162.77 milioane €  si costuri de O&I in 
valoare de 43.85 milioane €, costul total este de 206.62 milioane €. 

• Populatia deservita (estimari 2018) este de 207.850 persoane. 
• Costul specific este de 1.412 €/persoana (pentru faza I este de 901 € iar pentru faza II este de 

972 €). Aceste valori sunt mai mari decat in alte judete, cel putin pentru Faza I, datorita 
programului foarte ambitios pe termen scurt care implica ca toate investitiile noi sa fie realizate 
pana in anul 2015. 

• Cele mai eficiente investitii sunt in municipiul Sfantu Gheorghe cu un cost specific de 822 €/ 
persoana, si Targu Secuiesc cu un cost specific de 1.616€/ persoana. In cea mai mare parte a 
zonei urbane, costul specific este in general in jurul valorii de 2,000 €/ persona, iar in zona 
rurala aceasta este estimata la 1.677€/ persoana. 

8.4.3.3 Colectarea si Epurarea Apelor Uzate  

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, 
impartite pe aglomerari: 

TTaabbeell   NNrr..  88--44  ––  CCoossttuurr ii   ddee  IInnvveesstt ii tt iiee  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Sfantu Gheorge 23,283   
Targu Secuiesc 15,346   
Covasna 4,569   
Intorsura Buzaului 17,780   
Rural Agglomerations 119,642 174,498 277,168 
TOTAL JUDET COVASNA 182,870 235,477 338,147 

TTaabbeell   NNrr..  88--55  ––  CCoossttuurr ii   ddee  OOppeerraarree  ssii   IInntt rreett iinneerree  

EURO (MII) AGLOMERARAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III:pana la 2038 

Sfantu Gheorge 5,656 7,887 22,258 
Targu Secuiesc 4,635 6,522 16,193 
Covasna 3,590 5,046 13,821 
Intorsura Buzaului 1,697 2,345 6,476 
Rural Agglomerations 7,764 12,436 41,987 
TOTAL JUDET COVASNA 23,392 34,164 97,918 

TTaabbeell   NNoo..  88--66  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ppeennttrruu  CCoolleeccaatt rreeaa  ss ii   EEppuurraarreeaa  AAppeelloorr   UUzzaattee  ss ii   CCoossttuurr ii   SSppeeccii ff ii ccee  

EURO (MII) EURO PE PERSOANA 
AGLOMERAREA FAZA I: 

pana la 2015 
FAZA II: 

pana la 2018 
FAZA III: pana 

la 2038 
Pana la 

2015 
Pana la 

2018 
Pana la 

2038 
Sfantu Gheorge 28,939 31,170 45,541 505      544      794      
Targu Secuiesc 19,981 21,868 31,539 1,068      1,169      1,686      
Covasna 8,159 9,615 18,390 763      899      1,719      
Intorsura Buzaului 19,477 20,125 24,256 2,324      2,401      2,894      
Rural Agglomerations 127,406 186,934 319,155 1,231      1,806      3,084      
TOTAL JUDET 
COVASNA 

204,018 269,641 436,065 982      1,297      2,098      
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GGrraaff iicc  NNrr ..  88--22  ––  CCoossttuull   TToottaall   ppeennttrruu  AAppaa  UUzzaattaa  ppee  PPeerr iiooaaddee  ddee  IInnvveesstt ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

• Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 339.15 milioane €, costuri de O&I in valoare de 
97.92 milioane €; costuri totale 436.07 milioane €. 

• Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 182.87 milioane € si costuri de O&I in 
valoare de 23.39 milioane €, costul total este de 206.26 milioane €. 

• Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 239.69 milioane €  si costuri de O&I in 
valoare de 34.17 milioane €, costul total este de 273.85 milioane €. 

• Populatia deservita (estimari 2018) este de 207.850 persoane. 
• Costul specific este de 2.098€/persoana (pentru faza I este de 982€ iar pentru faza II este de 

1.297 €). Aceste valori sunt mai mari decat in alte judete, datorita planului de investitii pe 
termen surt mai ambitios.  

• Cele mai eficiente investitii sunt in municipiul Sfantu Gheorghe cu un cost specific de 794€/ 
persoana, si Targu Secuiesc cu un cost specific de 1.686€/persoana. In alte zone urbane 
costurile variaza de la 1.719€ la 2.894€. 

•  Valorile in zona rurala sunt estimate la 3.084€/ persoana, ceea ce este dublu fata de media 
urbana. 

8.4.3.4 Planul de Investitii Total pentru Alimentar ea cu Apa, Colectarea si Epurarea Apelor 
Uzate 

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, 
impartite pe aglomerari. 

TTaabbeell   NNrr..  88--77  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ddee  IInnvveett ii tt ii ii   

EURO (MII) AGLOMERARI 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III:pana la 2038 

Sfantu Gheorge 41,598 0 0 
Targu Secuiesc 24,578 0 0 
Covasna 17,409 0 0 
Intorsura Buzaului 26,585 0 0 
Rural Agglomerations 229,376 284,232 386,902 
TOTAL JUDET COVASNA 343,396 398,247 500,917 

TTaabbeell   NNrr..  88--88  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ddee  OOppeerraarree  ssii   IInnttrreett iinneerree  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Sfantu Gheorge 11,431 16,784 51,070 
Targu Secuiesc 7,728 12,076 37,186 
Covasna 6,183 8,614 23,461 
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Intorsura Buzaului 2,694 4,228 13,975 
Rural Agglomerations 19,901 31,769 105,804 
TOTAL JUDETUL COVASNA 47,987 73,399 228,679 

TTaabbeell   NNrr..  88--99  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ddeeIInnvveess tt ii tt iiee  ssii   CCoossttuurr ii   SSppeeccii ff ii ccee  TToottaallee  

EURO (MII) EURO PE PERSOANA 
AGLOMERAREA FAZA I: 

pana la 2015 
FAZA II: 

pana la 2018 
FAZA III: pana 

la 2038 
Pana la 

2015 
Pana la 

2018 
Pana la 

2038 
Sfantu Gheorge 53,029 58,382 92,668 925      1,018      1,616      
Targu Secuiesc 32,306 36,654 61,764 1,727      1,959      3,302      
Covasna 23,592 26,023 40,870 2,205      2,432      3,820      
Intorsura Buzaului 29,279 30,813 40,560 3,493      3,676      4,839      
Rural Agglomerations 249,277 316,001 492,706 2,409      3,053      4,761      
TOTAL JUDET 
COVASNA 

391,383 471,646 729,596 1,883      2,269      3,510      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGrraaff iicctt  NNrr..  88--33  ––  CCoossttuull   TToottaall   ppeennttrruu  AAll iimmeennttaarree  ccuu  AAppaa,,  CCoolleeccttaarreeaa  ssii   eeppuurraarreeaa  AAppeelloorr   UUzzaattee  ppee  PPeerrooaaddee  ddee  IInnvveett ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

• Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 500.92 milioane €, costuri de O&I in valoare de 
288.68 milioane €; costuri totale 759.60 milioane €. 

• Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 343.40 milioane € si costuri de O&I in 
valoare de 47.99 milioane €, costul total este de 391.38 milioane €. 

• Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 398.25 milioane €  si costuri de O&I in 
valoare de 73.40 milioane €, costul total este de 471.65 milioane €. 

• Populatia deservita (estimari 2018) este de 207.850 persoane. 
• Costul specific este de 3.510 €/persoana (pentru faza I este de 1.883 € iar pentru faza II este 

de 2.269 €). Aceste valori sunt foarte mari, in special in Faza I reflectand atat necesarul mare de 
investitii in secoarele de apa si apa uzata cat si faptul ca mare parte dintre aceste investitii sunt 
planificate pentru Faza I, pana in anul 2015.  

• Cele mai eficiente investitii combinate sunt in municipiul Sfantu Gheorge cu un cost specific de 
1.616€/ persoana si Targu Secuiesc cu un cost specific de 3.302€/ persoana. Costurile totale pe 
persoana variaza de la valoarea pentru Sfantu Gheorghe pana la valoarea foarte ridicata de 
4.761€ observata in zona rurala si €4,839 in Intorsura Buzaului 
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8.4.4. Valoarea Actuala Neta a Costurilor 

Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de discount de 5%, valoare 
standard acceptata. Nu exista elemente in datele colectate care sa indice necesitatea utilizarii unei alte 
rate de discount.  

Calculul VAN corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imgine mai rezonabila si posibil 
de comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate. Acestea include costurile de reinvestire a noilor 
active in conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VAN a costurilor este parametrul de 
baza pentru compararea costurilor de investitii cu capacitatea de contributie a consumatorilor care va fi 
analizata in capitolul urmator “Macro-suportabilitatea”.  

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

TTaabbllee  NNoo..  88--1100  ––  VVAANN  aa  CCoossttuurr ii lloorr   

EURO (MII)  
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Alimentare cu Apa 153.3 162.3 254.6 
Canalizare 170.6 214.0 341.9 
TOTAL JUDET COVASNA 254.6 341.9 596.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGrraaff iicc  NNrr ..  88--44  ––  VVAANN  aa  CCoossttuurr ii lloorr  TToottaallee  ppee  PPeerr iiooaaddeellee  ddee  IInnvveesstt ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

• VAN a costurilor totale pana la finalizarea proiectului, in anul 2038, este de 596.5 milioane €.  
• VAN a costurilor totale pana in anul 2015, faza I, este de 254.6milioane €. 
• VAN a costurilor totale pana in anul 2018, faza II, este de 341.9 milioane €. 
• Populatia deservita (estimari 2018) este de 207.850 persoane. 
• Costul specific, raportat la valoarea actuala neta este mare si ajunge la 2.410 €/ persoana. 

Pentru faza I acesta este de 783 €/ persoana si pentru faza II este de 1.627 €/ persoana. Aceste 
valori sunt comparabile cu cele calculate pentru alte judete, desi sunt considerabil mai mari in 
Faza I datorita planului de investitii pe termen scurt foarte invesiv.. 

8.4.5. Costul Mediu Incremental 

Anexa D2 “Costul Prim Dinamic si Tariful Maxim Suportabil” prezinta un calcul detaliat al necesarului 
pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si pentru 
populatia urbana si rurala.  
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Costul Prim Dinamic (CPD) a fost calculat separate pentru costurile de O&I, penstru costurile de investitii 
si pentru costurile totale. Acest cost este necesar in faza fezabilitatii, in momentul in care suportabilitatea 
populatiei este definita mai in detaliu si de asemenea pentru Aplicatia pentru Fondul de Coeziune.  

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia 
noua. Nu este o varianta a tarifului pentru recuperarea totala a costurilor, deoarece pentru acest lucru ar fi 
trebuit sa analizam si structura activelor existente si alti factori. In analiza fezabilitatii aceste calcule vor fi 
detaliate.  

Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos impreuna cu comentariile associate acestora: 

TTaabbeell   NNrr..  88--1111  ––  CCDDPP  ((RReeccuuppeerraarreeaa  TToottaallaa  aa  CCoossttuurr ii lloorr ))ppeennttrruu  IInnvveett ii tt ii ii ,,  OO&&II  ss ii   CCoossttuurr ii   TToottaallee  

 Eurocenti/m3 
Urban investments 155 
Urban O&M 65 
Urban total cost 220 
Rural investments 638 
Rural O&M 94 
Rural total costs 731 
County investments 322 
County O&M 75 
County total costs 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGrraaff iicc  NNrr ..  88--55  ––  CCPPDD  ((RReeccuuppeerraarreeaa  TToottaall   aa  CCoossttuurr ii lloorr ))  ppeennttrruu  CCoossttuurr ii llee  TToottaallee  

CPD pentru mediile urban si rural este relativ ridicat comparativ cu alte judete, in principal datorita 
impactului planului de investitii pe termen scurt, cu multe investitii propuse in Faza I pana in anul 2015.  

Costul suplimentar de 363 eurocenti/mc, care va trebui recuperat pentru a acoperi toate costurile noului 
program de investitii, inseamna o presiune uriasa pe capacitatea de contributie a populatiei locale, care 
este analizata in capitolul urmator. 
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