

ANEXA la Hotărârea nr. 168/2021**PROIECT****ACORD DE PARTENERIAT****Art. 1. Părțile**

1. **Județul Covasna**, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, codul fiscal 4201988, având calitatea de **Lider parteneriat**,
2. **Asociația Vinca Minor**, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Josef Bem nr. 2, Bl. 3, Sc. C, Ap. 12, codul fiscal 18190315, având calitatea de **Partener**,

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” – Cod apel: POIM/800/4/1/„Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.
- (2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

- (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
- (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.
- (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.
- (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația	Roluri și responsabilități	Valoarea estimată a fiecărei activități (lei cu TVA)
Lider parteneriat	Subactivitatea 1.1 - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări în situl Munții Bodoc-Baraolt	1785000
	Subactivitatea 1.2 - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	178500
	Subactivitatea 1.3 - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	190400

Subactivitatea 1.4 - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	166600
Subactivitatea 1.5 - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	119000
Subactivitatea 1.6 - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	107100
Subactivitatea 1.7 - Cartarea speciilor invazive, alohtone în ariile protejate Munții-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	238000
Subactivitatea 1.8 - Revizuirea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare și elaborarea protocoalelor pentru speciile noi de pe fișa standard Munții Bodoc-Baraolt	48195
Subactivitatea 1.9 - Evaluarea mediului abiotic al ariilor protejate vizate (geologie, geomorfologie, hidrologie, soluri etc)	238000
Subactivitatea 1.10 - Realizarea unui studiu socio-economic în comunele aflate în jurul ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	119000
Subactivitatea 1.11 - Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropoc asupra ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	238000
Subactivitatea 1.12 - Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planurilor de management revizuite	312970
Subactivitatea 2.1 - Organizarea unor activități de educație ecologică pentru copii în scolile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate	63367,50
Subactivitatea 2.2 - Organizarea unor activități de educație ecologică pe teren pentru copii	22015
Subactivitatea 2.3 - Realizarea unui film documentar de minim 30 minute	160650
Subactivitatea 2.4 - Publicitate și informare despre proiect	12483,10
Subactivitatea 3.1 - Participare la cursuri de instruire al echipei de administrator	59500
Subactivitatea 3.2 - Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren	152986,40
Subactivitatea 3.3 - Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)	45815
Subactivitatea 4.1 - Managementul proiectului : Asigură Reprezentantul legal de proiect Asigură următoarele membrii pentru Unitatea de Implementare al Proiectului: Managerul de proiect, Responsabil financiar, Responsabilul achiziții, Responsabil juridic Coordonează activitatea generală și de implementare a proiectului Efectuează managementul proiectului: management general, managementul achizițiilor, managementul financiar al Liderului, managementul juridic Supraveghează funcționalitatea organizării proiectului	353179

	<p>Organizează procedurile de achiziție publică</p> <p>Oferă consultanță juridică generală în cadrul proiectului</p> <p>Coordonează Unitatea de Implementare al Proiectului și managementul resurselor umane prin managerul de proiect</p> <p>Reprezintă prin managerul de proiect Unitatea de Implementare a Proiectului în relațiile cu finanțatorul, AM/OI și alte entități</p> <p>Coordonează încheierea contractelor de achiziții de bunuri și/sau de servicii</p> <p>Efectuează verificările și aprobările prin Reprezentantul legal</p> <p>Supervizează Cererile de Prefinanțare/Rambursare/Plată integrale aferente proiectului și comunică recomandările de completare/modificare/corectare pentru Partener</p>	
	Subactivitatea 4.2 - Auditul proiectului	51646
Partener	<p>Subactivitate 6.1 - Managementul proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asigură următoarele membrii pentru Unitatea de Implementare al Proiectului: Asistent proiect, Responsabil tehnic, Responsabil comunicare ▪ Efectuează managementul proiectului: management financiar al Partenerului, managementul tehnic ▪ Asigură expertiză financiară pentru Partener ▪ Participă în elaborarea documentațiilor de atribuire și în monitorizarea contractelor de achiziții ▪ Urmărește îndeplinirea obligațiilor părților din contractele de furnizare și servicii, urmărește atingerea rezultatelor și indicatoarelor ▪ Realizează obligațiile beneficiarului cu privire la măsurile de informare și publicitate aferente proiectului ▪ Realizează evidențele și înregistrările contabile ale Partenerului, arhivarea documentelor partenerului ▪ Informează în mod continuu Liderul de proiect asupra derulării activităților proiectului ▪ Efectuează sarcinile privind resursele umane ale Partenerului în cadrul UIP ▪ Completează formularele Cererilor de Prefinanțare, Cererilor de Rambursare și de Cererilor de Plată aferente Proiectului. ▪ Întocmește Fișe de monitorizare lunare, Raportul de început, Raportele de Progres al beneficiarului, Raportul final al proiectului, actualizează Grafic de rambursare, Grafic Gantt, Grafic de achiziții, Bugetul proiectului și solicită Notificări/Acte adiționale pentru modificări aduse Contractului de finanțare ▪ Primește și expediază corespondență, prin poștă, electronic, fax sau MySMIS 	517946

- (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Valoarea totală a proiectului „Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vișelului” este în cuantum de 5.180.353 lei, inclusiv TVA, la care părțile nu vor avea contribuție proprie.

Organizația	Contribuția(nu este cazul)
Lider de proiect	nu este cazul

nu este cazul
Partener

Partenerii vor asigura din buget propriu eventualele cheltuieli conexe și neeligibile ale proiectului, care se vor distribui, după cum urmează:

- Liderul de proiect suportă 90 % din cheltuielile conexe și neeligibile;
- Partenerul suportă 10 % cheltuielile conexe și neeligibile.

(3) Informații despre conturile bancare

	IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa sucursala	Alte info
Lider de proiect	RO75TREZ24A870500580101X RO91TREZ24A870500580102X RO10TREZ24A870500580103X		Trezoreria Statului	Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe	Strada Bem Iosef, Nr. 9, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Cod postal: 520023, România	-
Partener	RO11BRMA0999100044890238	44890238	Banca Românească	Sfântu Gheorghe	str. 1 Decembrie 1918, nr. bl.18, Sc. J, parter, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520080, România	-

(4) Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect

Drepturile liderului de parteneriat

- (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul transmiterii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

- (1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, în format electronic.
- (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.) trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management pentru POIM.
- (4) Liderul de parteneriat va realiza, în colaborare cu partenerul, toate procedurile de achiziții publice în cadrul proiectului și va încheia contractele de achiziții publice de prestări servicii și de furnizare cu prestatorii și furnizorii.
- (5) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de

- achiziție publică, conform normelor în vigoare.
- (6) Liderul de parteneriat va asigura managementul contractelor de achiziții publice.
 - (7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.
 - (8) Liderul de parteneriat va încărca în programul Mysmis documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică.
 - (9) Liderul de parteneriat va transmite către autoritatea de management cererile de rambursare elaborate de Partener în colaborare cu Liderul de proiect.
 - (10) În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.
 - (11) Liderului de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerului

Drepturile Partenerului

- (1) Partenerul are dreptul să solicite liderului de proiect furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.
- (2) Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
- (3) Partenerul are dreptul, prin transfer direct de la Autoritatea de Management în conturile partenerului, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (4) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (5) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management.

Obligațiile Partenerului

- (1) Partenerul este responsabil pentru elaborarea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, în colaborare cu Liderul de parteneriat, conform procedurii.
- (2) Partenerul este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de managementul de proiect al partenerului, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.
- (3) Partenerul este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

- (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de proiect, în colaborare cu Partener, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.
- (2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a

echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.
- (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

- (1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

- (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

- (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în _____ *exemplare* exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături:

Lider de parteneriat:	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea administrativ-teritorială Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna	<i>TAMÁS Sándor Președintele</i>		<i>Sfântu Gheorghe</i>
	<i>VERES János Director executiv</i>		
Partener:	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Asociația Vinca Minor	<i>PARA Imola Vicepreședinte</i>		<i>Sfântu Gheorghe</i>



Plan de achiziții



Asistență/Manuale



Dată sistem: 09:21:26 15/10/2021

Hegyeli Botond

Judetul Covasna

Identificatori proiect



Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate așteptate

Activități previzionate

Buget - Activități și cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de intervenție

Buget - Formă de finanțare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Titlu proiect:

Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Cod proiect:152356

Componentă 1 - Apel : POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Completare (pas 38/38): Vizualizare proiect

[Anterior](#)

Solicitant

Lider

Date de identificare

Denumire: Judetul Covasna

Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel județean

Este întreprinderea IMM: Nu

Cod fiscal: 4201988

Nr. înregistrare: 16061

Registru: Registrul autorităților publice

Cod CAEN principal: Servicii de administrate publica generala

Data înființării: 16 februarie 1968

Înregistrat în scopuri de TVA: Nu

Entitate de drept public: Da

Reprezentant legal

Funcția în cadrul Judetului Covasna: Președintele Consiliului Județean Covasna

Nume: Tamás

Prenume: Sándor

Data nașterii: 22 septembrie 1966

CNP: 1660922142057

Telefon: 0743517659

Fax:

E-mail: ioan.szebeni@gmail.com

Sediu social

Adresa: str. Piața Libertății , nr. 4, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520003, România

Telefon: 0267311190

Fax: 0267351228

E-mail: office@kvmt.ro

Pagina Web: <http://www.kvmt.ro>

Date financiare

Conturi bancare

IBAN: RO18TREZ25621A480101XXXX

Cont: 21A480101

Banca: Trezoreria Statului

Sucursala: Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe

Adresă sucursală: str. BEM JOSEF , nr. 9, FEDR- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent , Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Swift: TREZROBU

IBAN: RO62TREZ25621A480102XXXX

Cont: 21A480102

Banca: Trezoreria Statului

Sucursala: Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe

Adresă sucursală: str. Str. Bem Jozsef, nr. 9, FEDR- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Swift: TREZROBU

IBAN: RO09TREZ25621A480103XXXX

Cont: 21A480103

Banca: Trezoreria Statului

Sucursala: Trezoreria Municipiului Sfantu Gheorghe

Adresă sucursală: str. Str. Bem Jozsef, nr. 9, FEDR- Prefinanțare, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Swift: TREZROBU

IBAN: RO75TREZ25621A426900XXXX

Cont: 21A426900

Banca: Trezoreria Statului

Sucursala: Trezoreria Municipiului Sfantu Gheorghe

Adresă sucursală: str. Bem Jozsef, nr. 9, Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale , Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Swift: TREZROBU

IBAN: RO02TREZ24A510103710101X

Cont: 24A510103

Banca: Trezoreria Statului

Sucursala: Trezoreria Municipiului Sfantu Gheorghe

Adresă sucursală: str. BEM JOSEF, nr. 9, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Swift: TREZROBU

Exerciții financiare

Moneda: LEI

Data începere: 01 ianuarie 2015

Data încheiere: 31 decembrie 2015

Număr mediu de salariați: 97.00

Cifra de afaceri:

Active totale: 603,172,388.00

Venituri totale: 209,007,509.00

Capital social subscris:

Capital social propriu:

Profit NET::

Profit în exploatare:

Venituri cercetare:

Cheltuieli cercetare:

Data începere: 01 ianuarie 2014
Data încheiere: 31 decembrie 2014
Număr mediu de salariați: 96.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 490,859,434.00
Venituri totale: 93,091,936.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:
Data începere: 01 ianuarie 2013
Data încheiere: 31 decembrie 2013
Număr mediu de salariați: 93.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 494,320,008.00
Venituri totale: 91,177,008.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:
Data începere: 01 ianuarie 2016
Data încheiere: 31 decembrie 2016
Număr mediu de salariați: 101.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 630,802,554.00
Venituri totale: 212,959,842.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:

Data începere: 01 aprilie 2017
Data încheiere: 31 martie 2018
Număr mediu de salariați: 101.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 709,742,977.00
Venituri totale: 212,246,909.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:
Data începere: 01 ianuarie 2019
Data încheiere: 31 decembrie 2019
Număr mediu de salariați: 102.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 672,480,081.00
Venituri totale: 141,328,833.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:
Data începere: 01 ianuarie 2020
Data încheiere: 31 decembrie 2020
Număr mediu de salariați: 107.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 733,262,106.00
Venituri totale: 130,629,881.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:

Data începere: 01 ianuarie 2018
Data încheiere: 31 decembrie 2018
Număr mediu de salariați: 97.00
Cifra de afaceri:
Active totale: 714,322,091.00
Venituri totale: 105,201,022.00
Capital social subscris:
Capital social propriu:
Profit NET::
Profit în exploatare:
Venituri cercetare:
Cheltuieli cercetare:

Finanțări

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 5325

Titlu: REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 121 COVASNA – ZĂBALA – IMENI – CATALINA – TG. SECUIESC, KM 32+000 – 49+100, JUDEȚUL COVASNA

Nr.înreg. contract:

Data semnare: 08 octombrie 2009

Data începere: 08 octombrie 2009

Data finalizare: 08 septembrie 2012

Valoare totală proiect: 61,096,483.06

Eligibil proiect: 51,127,866.90

Eligibil beneficiar: 50,105,309.56

Sprijin beneficiar: 50,105,309.56

Rambursare efectivă: 50,105,309.56

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb: 08 octombrie 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect**Obiective**

Îmbunătățirea infrastructurii de transport pe traseul drumului județean DJ 121 Covasna – Tg. Secuiesc, între km 32+000 – 49+100, și asigurarea conexiunii acestuia la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea regiunii și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă a regiunii.

Rezultate

Lungime drum județean reabilitat.....17,1 km

Număr poduri consolidate.....3 buc

Număr poduri noi.....1 buc

Lungime trotuare pietonale.....9 km

Podete tubulare noi.....56 buc

Podete dalate noi.....1 buc

Podete dalate lărgite.....8 buc

Economii de timp pentru populație, operatorii de transport, alți agenți economici.....9,16 minute

Fluidizarea traficului (viteza medie de deplasare)...62 km/h

Activități finanțate

Cod SMIS: 20483

Titlu: Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna

Nr.înreg. contract: 99907/17.09.2010

Data semnare: 17 septembrie 2010

Data începere: 17 septembrie 2010

Data finalizare: 17 noiembrie 2016

Valoare totală proiect: 103,815,331.00

Eligibil proiect: 93,851,898.00

Eligibil beneficiar: 93,851,898.00

Srijin beneficiar: 11,840,471.00

Rambursare efectivă: 11,840,471.00

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb: 4.2344

Data curs de schimb: 17 septembrie 2010

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Construirea unui nou Centru de Management Integrat al deșeurilor în comuna Boroșneu Mare

-Construirea unei stații de transfer al deșeurilor în Târgu Secuiesc

-Închiderea celor 4 depozite neconforme urbane din județul Covasna

-Achiziția unor echipamente pentru depozitarea, sortarea deșeurilor și prelucrarea compostului

-Organizarea unui Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna conform cerințelor UE

Rezultate

- Construirea unui nou Centru de Management integrat al deșeurilor în comuna Boroșneu Mare
- Construirea unei stații de transfer al deșeurilor în Târgu Secuiesc
- Închiderea celor 4 depozite neconforme urbane din județul Covasna
- Achiziția unor echipamente pentru depozitarea, sortarea deșeurilor și prelucrarea compostului

Activități finanțate

Cod SMIS: 13834

Titlu: Reabilitarea spitalului județean de urgență Dr. Fogolyán Kristóf, mun. Sfântu Gheorghe

Nr.înreg. contract: 2175/30.09.2011

Data semnare: 30 septembrie 2011

Data începere: 30 septembrie 2011

Data finalizare: 25 octombrie 2016

Valoare totală proiect: 87,223,949.11

Eligibil proiect: 70,269,925.28

Eligibil beneficiar: 70,269,925.28

Sprijin beneficiar: 68,864,526.77

Rambursare efectivă: 40,600,420.58

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb: 30 septembrie 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Scopul proiectului este reabilitarea spitalului prin continuarea lucrărilor de consolidare la corpul B etajele II-V, consolidarea subsolului, demisolului și parterului la corpurile D și F, consolidarea subsolului, demisolului, parterului și etajului I. corp E, reabilitarea termică a anvelopei corpurilor A,B,D,E,F,G, realizarea unei soluții alternative de producere a agentului termic cu un cazan care funcționează pe biomasă, reabilitarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, realizarea instalațiilor de climatizare respectiv reabilitarea instalațiilor de gaze medicinale și dotarea cu aparatură medicală nouă.

Rezultate

- Recompartimentarea și reamenajarea spațiilor conform standardelor UE,
- Modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și de telecomunicații,
- Dotarea cu aparatură medicală nouă,
- Modernizarea instalațiilor de încălzire centrală,
- Reabilitarea termică a clădirilor existente,
- Dotarea cu noi ascensoare de mare capacitate.

Activități finanțate

Cod SMIS: 42463

Titlu: Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munții Bodoc-baraolt, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, Tinovul Apa Roșie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, oltul Superior, Râul negru, Ciomad-Balványos și Mestecănișul de la Reci

Nr.înreg. contract: 151552/28.03.2014

Data semnare: 28 martie 2014

Data începere: 28 martie 2014

Data finalizare: 28 decembrie 2015

Valoare totală proiect: 13,109,626.00

Eligibil proiect: 12,207,255.00

Eligibil beneficiar: 0.00

Sprijin beneficiar: 902,371.00

Rambursare efectivă: 12,207,255.00

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Moneda: LEI

Curs de schimb: 4.4816

Data curs de schimb: 21 martie 2014

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

- protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin organizarea managementului ariilor naturale protejate aflate în administrarea /custodia Județului Covasna
- asigurarea unui management eficient al siturilor ROSC10056, ROSC10242, ROSC101111, ROSCI0329 și ROSCI374.
- oferirea unui cadru civilizatat pentru vizitarea și cunoașterea ariilor naturale protejate din Județul Covasna
- Creșterea nivelului de informare și conștientizarea vizitatorilor și localnicilor despre biodiversitate
- creșterea capacității instituționale de gestionare a ariilor naturale

Rezultate

- elaborarea planurilor, strategiilor și a măsurilor de management al ariilor naturale protejate din județul Covasna

Activități finanțate

- elaborarea planurilor de management al ariilor protejate din județul Covasna și activități conexe necesare implementării proiectului
-

Asistență solicitată

Titlu: Extinderea unitatii de primire urgente si amenajare cale de acces ambulante la Spitalul Judetean de Urgenta "dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe

Informații înregistrare solicitare: 122597 / 17 aprilie 2018

Valoare totală proiect: 7,888,157.34

Eligibil proiect: 6,797,472.56

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Detalii proiect:

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea sectiei UPU – din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof functionala in demisolul corpului B de cladire cu o suprafata utila de 302,62 mp. In considerarea OMS 1706 din 2007 si a Ordinului 914 din 2006, avand in vedere asigurarea spațiilor necesare pentru buna funcționare a secției UPU se urmareste extinderea acesteia cu un nou corp de cladire cu o suprafata utila de 593,05 mp legat functional de corpul B existent.
2. Dotarea UPU - din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof cu mobilier specific si echipamente medicale performante, 365 buc, alese potrivit tendintelor medicale actuale necesare acordarii asistentei de urgenta.
3. Reabilitarea si extinderea cailor de acces carosabile cu o suprafata totala de 760 mp si a trotuarelor in suprafata de 160 mp.
4. Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități prin rampe special amenajate, și facilități în interior (balustrade pe pereți, 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.
5. Asigurarea colectării, depozitarii și evacuării deșeurilor medicale si nemedicale intr-un spatiu nou propus in suprafata de 1,88 mp.

Rezultate

1. O unitate de primire urgențe, compactă, autonomă, cu funcționalități medicale integrale investigații, diagnostic, tratament – în

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof.

Creșterea suprafeței utile a UPU la 895,67 mp și configurarea spațiilor funcționale va fluidiza etapele actului medical, dispersarea

personalului calificat în zone bine precizate, va facilita acordarea îngrijirilor medicale, confortul pacientului și binențeles, confortul

personalului de specialitate, în exercitarea profesiei.

2. 365 de articole de mobilier și echipamente medicale intra în dotarea UPU. Acestea contribuie la diversificarea și dezvoltarea

serviciilor furnizate, la creșterea capacității de intervenție și diagnostic de urgență pentru cca. 35.000 de pacienți.

3. 760 mp cai de acces și 160 mp trotuare pietonale și de gardă asigură separarea spațiilor de acces pentru ambulanțe și pacienții

sosiți cu mijloace proprii și elimină blocajele și disfuncționalitățile care apar în zona de triaj. Se va îmbunătăți circulația

ambulantelor și cea pietonală în incinta complexului spitalicesc.

4. Infrastructura UPU dotată cu facilități pentru persoane cu dizabilități, rampe de acces, balustrade pe pereți respectiv grup sanitar,

cu o suprafață de 3,76 mp, echipat cu accesorii specifice.

5. Spațiu depozitare deșeurilor în suprafață de 1,88 mp destinat colectării, depozitării și evacuării deșeurilor medicale și nemedicale

asigură compliance la standardele și legislația din domeniul protecției mediului privind gestionarea adecvată a deșeurilor

medicale.

Activități finanțate

Împrumuturi

Titlu: Modernizarea Centrului de Educație a Adulților din Comuna Arcus

Informații înregistrare solicitare: 116491 /

Valoare totală proiect: 6,609,229.32

Eligibil proiect: 3,804,572.58

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Detalii proiect:

Obiective

- Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirilor (anveloparea fațadei, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat, izolarea ancadramentelor tâmplăriilor existente, izolarea termică a planșeului superior)
- Modernizarea instalației de iluminat a clădirii prin înlocuirea becurilor incandescente cu becuri economice și prin schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri adecvate funcțiunii cu un grad de eficiență corespunzătoare
- Instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile
- Instalarea unui sistem de ventilație cu încălzire și climatizare
- Termoizolarea tuturor construcțiilor, pentru că acest complex sa devină un “complex pasiv”

Rezultate

- 1 - Un proiect depus și un contract de finanțare semnat
- 2 - 2 clădiri publice (corp "A" și corp "B" ale Centrului de Educație a Adulților din com. Arcuș) reabilite termic, proiect implementat cu succes
- 3 - Corp A: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 0,009624 TO CO₂ în anul 2016 la 0,00747 To CO₂ după finalizarea proiectului
- 4 - Corp B: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 0,009003388 TO CO₂ în anul 2016 la 0,005511992 To CO₂ după finalizarea proiectului
- 5 - Corp A: Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 386448,5 kWh/an din anul 2016 la 210741,1 kWh/an după finalizarea proiectului
- 6 - Corp B: Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 51640,96 kWh/an din anul 2016 la 31637,11 kWh/an după finalizarea proiectului
- 7 - Corp A: Consumul anual de energie finală în clădirile publice (din surse negenerabile) (tep) în anul 2016: 29,1548 tep, iar la finalizarea proiectului 22,029 tep
- 8 - Corp B: Consumul anual de energie finală în clădirile publice (din surse negenerabile) (tep) în anul 2016: 3,887 tep, iar la finalizarea proiectului 2,323 tep
- 9 - Corp A: Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, în anul 2016: 294,3697 kWh/m²/an, respectiv 228,6266 kWh/m²/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire răcire anul 2016: 158,9722 kWh/m²/an, respectiv 93,2292 kWh/m²/an la finalizarea proiectului
- 10 - Corp B: Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, în anul 2016: 275,4038 kWh/m²/an, respectiv 168,7226 kWh/m²/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire răcire anul 2016: 222,18955 kWh/m²/an, respectiv 115,50792 kWh/m²/an la finalizarea proiectului
- 11 - Corp A: Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an, respectiv 89400,00 kWh/an la finalizarea proiectului, din care:

- pentru încălzire răcire în anul 2016 0 kWh/an, respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului
 - pentru preparare apă caldă de consum în anul 2016 0 kWh/an, respectiv 36600,00 kWh/an la finalizarea proiectului
 - electric: în anul 2016 0 kWh/an, respectiv 52800,00 kWh/an la finalizarea proiectului
- 12 - Corp B: Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an, respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului, din care:
- pentru încălzire răcire în anul 2016 0 kWh/an, respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului
 - pentru preparare apă caldă de consum în anul 2016 0 kWh/an, respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului
 - electric: în anul 2016 0 kWh/an, respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului
- 13 - Corp A: 42,43 % din consumul total de energie primară în urma implementării proiectului va fi realizat din surse regenerabile
- 14 - Corp B: 0,37 % din consumul total de energie primară în urma implementării proiectului va fi realizat din surse regenerabile

Activități finanțate

Împrumuturi

Descrierea structurii grupului

Proiectul se depune de către Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna.

Membru 1

Date de identificare

Denumire: ASOCIATIA VINCA MINOR

Tipul organizației: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)

Este întreprinderea IMM: Nu

Cod fiscal: 18190315

Nr. înregistrare: 28

Registru: Registrul asociațiilor și fundațiilor

Cod CAEN principal: Activitati ale altor organizatii n.c.a.

Data înființării: 10 octombrie 2005

Înregistrat în scopuri de TVA: Nu

Entitate de drept public: Nu

Reprezentant legal

Funcția în cadrul ASOCIATIA VINCA MINOR: Vicepreședinte

Nume: Para

Prenume: Imola

Data nașterii: 20 noiembrie 1983

CNP: 2831120261309

Telefon: 0740572609

Fax: 0267314917

E-mail: vinca.vicepresedinte@gmail.com

Sediu social

Adresa: str. Jozef Bem, nr. 2, bl.3 sc.C ap.12, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Telefon: 0374004676

Fax: 0267314917

E-mail: as.vincaminor@gmail.com

Pagina Web: www.csomad-balvanyos.ro

Date financiare

Conturi bancare

IBAN: RO11BRMA0999100044890238

Cont: 44890238

Banca: Banca Românească

Sucursala: Sfântu Gheorghe

Adresă sucursală: str. 1 Decembrie 1918, nr. bl.18, Sc. J, parter, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520080, România

Swift: BRMAROBU

IBAN: RO27TREZ256509902X007576

Cont: 509902X00

Banca: Trezoreria Statului

Sucursala: Municipiul Sfântu Gheorghe

Adresă sucursală: str. Jozef Bem, nr. 9, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520023, România

Swift: TREZROBU

Exerciții financiare

Moneda: LEI

Data începere: 01 ianuarie 2015

Data încheiere: 31 decembrie 2015

Număr mediu de salariați: 4.00

Cifra de afaceri: 0.00

Active totale: 675,015.00

Venituri totale: 702,031.00

Capital social subscris: 700.00

Capital social propriu: 700.00

Profit NET:: 1,540.00

Profit în exploatare: 0.00

Venituri cercetare: 0.00

Cheltuieli cercetare: 0.00

Data începere: 01 ianuarie 2016

Data încheiere: 31 decembrie 2016

Număr mediu de salariați: 2.00

Cifra de afaceri: 0.00

Active totale: 594,921.00

Venituri totale: 138,675.00

Capital social subscris: 700.00

Capital social propriu: 700.00

Profit NET:: 7,931.00

Profit în exploatare: 0.00

Venituri cercetare: 0.00

Cheltuieli cercetare: 0.00

Data începere: 01 ianuarie 2017

Data încheiere: 31 decembrie 2017

Număr mediu de salariați: 4.00

Cifra de afaceri: 0.00

Active totale: 860,634.00
Venituri totale: 120,876.00
Capital social subscris: 700.00
Capital social propriu: 700.00
Profit NET:: 411.00
Profit în exploatare: 0.00
Venituri cercetare: 0.00
Cheltuieli cercetare: 0.00
Data începere: 01 ianuarie 2018
Data încheiere: 31 decembrie 2018
Număr mediu de salariați: 4.00
Cifra de afaceri: 0.00
Active totale: 706,589.00
Venituri totale: 218,222.00
Capital social subscris: 700.00
Capital social propriu: 700.00
Profit NET:: 1,334.00
Profit în exploatare: 0.00
Venituri cercetare: 0.00
Cheltuieli cercetare: 0.00
Data începere: 01 ianuarie 2020
Data încheiere: 31 decembrie 2020
Număr mediu de salariați: 5.00
Cifra de afaceri: 0.00
Active totale: 2,389,746.00
Venituri totale: 909,188.00
Capital social subscris: 700.00
Capital social propriu: 700.00
Profit NET:: 2,858.00
Profit în exploatare: 0.00
Venituri cercetare: 0.00
Cheltuieli cercetare: 0.00
Data începere: 01 ianuarie 2019
Data încheiere: 31 decembrie 2019
Număr mediu de salariați: 4.00
Cifra de afaceri: 0.00
Active totale: 2,798,138.00

Venituri totale: 386,323.00
Capital social subscris: 700.00
Capital social propriu: 700.00
Profit NET:: 22,436.00
Profit în exploatare: 0.00
Venituri cercetare: 0.00
Cheltuieli cercetare: 0.00

Finanțări

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 17043
Titlu: Elaborarea Planului de management al sitului Ciomad-Balványos și conștientizarea factorilor interesați
Nr.înreg. contract: 98841
Data semnare: 14 iunie 2010
Data începere: 01 august 2010
Data finalizare: 30 aprilie 2016
Valoare totală proiect: 1,813,609.00
Eligibil proiect: 1,527,620.00
Eligibil beneficiar: 1,527,620.00
Sprijin beneficiar: 0.00
Rambursare efectivă: 1,499,143.48
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Moneda: LEI
Curs de schimb:
Data curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:
Baza legală națională - denumire act juridic:
Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

- asigurarea unei protecții adecvate al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos în scopul conservării habitatelor, speciilor de floră și faună de importanță comunitară.

Obiective specifice

- elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos
- îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare a localnicilor precum și a factorilor interesați, dezvoltarea educației ecologice a elevilor din localitățile din jurul sitului, precum și în tot județul

Rezultate

1 studiu cu starea actuală a terenurilor în privința modului de utilizare.

1 studiu de specialitate despre habitatele forestiere.

1 studiu de specialitate despre speciile de floră.

1 studiu de specialitate despre populația de carnivore mari.

1 studiu de specialitate despre populația de lilieci.

1 studiu de specialitate despre populația de păsări.

1 studiu de specialitate despre populația de amfibieni.

3 sedinte informare pentru factorii interesati

50 de factori interesati implicati in implementarea proiectului.

1 Plan de management elaborat si aprobat pentru SCI.

50 exemplare plan de management simplificat.

15 plan de management pentru factori de decizie.

1 pagina de web funcțională a sitului.

12 video-proiecții organizate .

5 planuri de lecturi realizate și predate.

50 de rapoarte diseminate

50 de documentatii cu bune practici diseminate

3 panouri informative despre sit si proiectul de finantare

6300 pliante tipărite,

400 broșuri tipărite,

300 postere tipărite,

100 calendare tipărite,

95 % dintre elevii din jurul sitului vor fi admise la evaluările după predarea planurilor de lecturi.

95 % dintre elevii din jurul sitului conștiente și interesate de problemele de mediu.

100 de feed-backuri primite de la factorii interesati.

1000 de feed-backuri primite de la publicul larg.

1 arie protejată Natura 2000 din județul Covasna cu plan de management elaborat și aprobat

Activități finanțate

A. Elaborarea planului de management al sitului Ciomad – Balvanyos (activități preliminare măsurilor concrete de investiții sau conservare

A.1.1. Studiu privind utilizarea terenurilor

A.1.2 Inventarierea habitatelor forestiere de interes comunitar.

A.1.3. Studiu privind flora sitului N2000 Ciomad –Balvanyos

A.1.4. Studiu privind populatia de carnivore mari din situl N2000 Ciomad – Balvanyos

A.1.5. Studiu privind populatia de lilieci din situl N2000 Ciomad – Balvanyos

A.1.6. Studiu privind pasarile de interes comunitar din situl N2000 Ciomad – Balvanyos

A.1.7. Studiu privind amfibieni din situl N2000 Ciomad – Balvanyos

A.2. Elaborarea Planului de management

E.1 Crearea unei pagini web a sitului.

E.2.1. Organizarea de video-proiecții în școli.

E.2.2. Realizarea de planuri de lectură cu teme ecologice pentru școlile din jurul sitului

E.3 Sedinta informativa pentru diseminarea rezultatelor si experientelor dobândite.

E.4. Amplasarea de panouri informative

Activități de management al proiectului (MP)

MP.1. Pregatirea si lansarea proiectului

MP.2. Managementul proiectului

MP.3. Publicitate și informare

MP.4 Auditul proiectului

MP.5. Finalizarea implemmentarii proiectului

Cod SMIS:

Titlu: Cresterea gradului de constientizare a publicului privind rețeaua ecologica Natura2000,

prin exemplul custodiei sitului Ciomad-Balványos

Nr.înreg. contract: 461

Data semnare: 28 iulie 2011

Data începere: 28 iulie 2011

Data finalizare: 31 ianuarie 2013

Valoare totală proiect: 96,136.29

Eligibil proiect: 96,136.29

Eligibil beneficiar: 86,522.66

Sprijin beneficiar: 9,622.87

Rambursare efectivă: 85,454.56

Entitate finanțatoare: Guvernul României

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Obiectul general al proiectului

- Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, impotanța conservării biodiversității, prin susținerea ariilor naturale protejate.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Promovarea conștientizării publice și a instruirii în ceea ce privește rețeaua Natura 2000

- Informarea în sprijinul luării deciziilor locale de acțiune
- Dezvoltarea ecologică a elevilor și studenților din localitățile din județele Covasna și Harghita

Rezultate

- 1 conferință Natura2000
- 90 persoane participanți la conferința Natura 2000
- 260 difuzări spoturi radio (2 variante) în județele Covasna și Harghita
- 1 film documentar de patru anotimpuri
- 2 tabere de studii pentru studenți
- 80 studenți participanți la tabere
- 1 tabără de vară pentru elevi
- 20 elevi participanți la tabere
- 3 poteci de studii
- 5 panouri pentru potecile de studii
- 8 întruniri cu diferite grupuri-țintă din județele Covasna și Harghita
- 18 prezentări în școlile din județele Covasna și Harghita
- 616 elevi implicați în activități de educație ecologică în școli
- 1 machetă a sitului
- 2000 pliante

Activități finanțate

- 1.Conferința Natura 2000
- 2.Realizare spoturi publicitare
- 3.Realizare film documentar
- 4.Tabere de educație ecologică
- 5.Tabere pentru adulți
- 6.Tabără de studii
- 7.Campanie de informare și conștientizare
- 8.Dezvoltarea educației ecologice în școlile din cele două județe
- 9.Elaborarea machetei sitului Ciomad-Balványos
- 10.Realizarea pliante

Cod SMIS: 42807**Titlu:** Managementul durabil al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos**Nr.înreg. contract:** 141028**Data semnare:** 17 iunie 2013**Data începere:** 17 iunie 2013

Data finalizare: 30 aprilie 2016

Valoare totală proiect: 1,686,582.00

Eligibil proiect: 1,664,062.00

Eligibil beneficiar: 1,664,062.00

Sprijin beneficiar: 22,520.00

Rambursare efectivă: 1,403,483.44

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

- asigurarea unei protecții adecvate al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos în scopul conservării habitatelor, speciilor de floră și faună de importanță comunitară.

Obiective specifice

- implementarea planului de management al sitului Natura2000 Ciomad-Balványos și monitorizarea speciilor și habitatelor din sit
- îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare a localnicilor precum și a factorilor interesați și a publicului larg, dezvoltarea continuu a educației ecologice a elevilor din localitățile din jurul sitului

- creșterea capacității Custodiei Ciomad-Balványos pentru gestionarea sitului Ciomad-Balványos

Rezultate

1 punte suspendată

500 vizitatori

12 Rapoarte de monitorizare

5 habitate monitorizate în vederea îmbunătățirii statutului de conservare

11 Specii monitorizate în vederea îmbunătățirii statutului de conservare

3728 ha suprafață efectivă de implementarea a măsurii de conservare

4 caravane de informare și expoziție în școli

2 albume foto

8 vizite tematice în teren pentru elevi

Materiale inscripționate: 200 tricouri, 400 pixuri, 200 insigne, 200 mascote al sitului

320 elevi sensibilizați asupra sitului Ciomad-Balványos

3 panouri informative actualizate

3 touch screen-uri

5 filme scurte realizate

1000 persoane conștientizate asupra importanței conservării biodiversității

1 întâlnire pentru facilitarea implementării planului de management

100 agende

50 factori interesați implicate în implementarea proiectului

1 campanie de informare privind rezultatele proiectului

1000 pliante cu rezultatele și experiențele dobândite

50 persoane informate asupra rezultatele proiectului

Creșterea cu 30% a gradului de conștientizare a grupurilor țintă

4 comunicate de presă

2 conferințe de presă

100 autocolante

1 afiș pe ușa de intrare

Publicări pe pagina web

5 cursuri de instruire organizate pentru echipa de custozi

4 persoane instruite asupra gestionării ariilor protejate și utilizării softurilor achiziționate

5 zile participant la instruire pe tematici specifice managementului ariilor protejate

5 zile participant la instruire pe tematici legate de managementul biodiversității și monitorizarea biodiversității

10 zile participant la instruire pentru instruirea rangerilor

3 zile participant la instruire pe tematici de educație ecologică
3 zile participant la instruire în tehnici de comunicare
Echipamente pentru Custodie
2 softwere pentru Custodie
Capacitatea crescută a Custodiei pentru gestionarea sitului Ciomad-Balványos.
3 rapoarte de audit

Activități finanțate

B. Investiții în infrastructură pentru uz public orientată spre protecția și gestionarea mediului în ariile naturale protejate (b.Construirea infrastructurii destinate îndeplinirii obiectivelor de management al sitului)

- B.1 Montare puncte suspendate în habitatul Tinovul Răbufnitoarea

C. Activități privind menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor în ariile naturale protejate

- C.1 Monitorizarea speciilor și habitatelor de importanță comunitară din sitului Ciomad-Balványos.
 - C.1.1 Monitorizarea habitatelor de importanță comunitară din situl Ciomad-Balványos
 - C.1.2 Monitorizarea speciei *Ligularia sibirica* din situl Ciomad-Balványos
 - C.1.3 Monitorizarea populațiilor de carnovire mari din sitului Ciomad-Balványos
 - C.1.4 Monitorizarea populațiilor de lilieci din situl Ciomad-Balványos
 - C.1.5 Monitorizarea populațiilor de amfibieni din situl Ciomad-Balványos
 - C.1.6 Monitorizarea speciei *Pholidoptera transsylvanica* din situl Ciomad-Balványos

E. Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare a localnicilor precum și a factorilor interesați

- E.1 Creșterea gradului de conștientizare al elevilor privind managementul durabil al sitului Ciomad-Balványos
 - E.1.1 Caravană de informare și expoziție în școlile din jurul sitului
 - E.1.2 Vizite tematice, aplicații practice în teren pentru elevi
- E.2 Actualizare panouri informative
- E.3 Amplasare 3 touch screen-uri în sit cu prezentarea informației despre aria protejată Ciomad-Balványos
- E.4 Elaborare filme scurte despre specii și habitate.
- E.5 Organizare întâlniri pentru facilitarea implementării recomandărilor din planurile de management și a proiectului
- E.6 Organizare campanie de informare privind rezultatele proiectului și experiențele

dobândite

- E.7 Publicitate și informare despre proiect
- E.7.1 Comunicate de presă la lansarea și finalizarea proiectului
- E.7.2 Conferințe de presă
- E.7.3 Lipire autocolante și afiș autocolant pe ușă
- E.7.4 Informare prin pagina web

F. Activități de instruire și creștere a capacității custodiei în gestionarea sitului Ciomad-Balványos

- F.1 Participare la cursuri de instruire a personalului din cadrul Custodiei
- F.2 Achiziționarea de echipamente și de softvere pentru Custodie și instructaj pentru folosirea softverelor

MP. Activitățile de management al proiectului

- MP.1 Lansarea proiectului
- MP.2 Managementul proiectului
- MP.3 Auditul proiectului
- MP.4 Finalizarea proiectului

Cod SMIS:

Titlu: Fii Junior Ranger al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos!

Nr.înreg. contract: SVA-51-2015

Data semnare: 09 aprilie 2015

Data începere: 01 mai 2015

Data finalizare: 30 septembrie 2015

Valoare totală proiect: 24,809.60

Eligibil proiect: 24,809.60

Eligibil beneficiar: 19,844.60

Sprijin beneficiar: 4,965.00

Rambursare efectivă: 19,513.40

Entitate finanțatoare:

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

- Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de conservare a speciilor și a habitatelor din situl Natura2000 Ciomad-Balványos prin organizarea unei tabere Junior Ranger
- Dobândirea cunoștințelor de către elevi cu privire la metodele în măsurătorile meteorologice, bazele astrologiei, orientarea pe teren, procesele geologice și geografice
- Responsabilizarea elevilor față de protecția naturii prin participare activă și dobândirea de experiențe practice de pe teren
- Sensibilizarea comunităților locale cu privire la situl Ciomad-Balványos prin intermediul tinerilor din comunitate participanți la tabără
- Inițierea de activități de voluntariat ai elevilor la Custodia sitului Ciomad-Balványos

Rezultate

- 3 școli partenere implicați
- 30 elevi selectați prin evaluarea eseurilor
- 38 tricouri inscripționate
- 30 autocolante cu logoul sitului
- 1 banner realizat și afișat
- 1 tabără Junior Ranger organizat
- 30 elevi implicați
- 3 profesori implicați
- 2 voluntari implicați
- 6 referate elaborate
- 6 postere elaborate
- 30 diplome Junior Ranger acordate
- 6 articole scurte publicate
- 3 prezenții pentru colegi, părinți

Activități finanțate

1. Organizarea taberei Junior Ranger
 2. Derularea taberei Junior Ranger
 3. Publicarea articolelor scurte făcute de elevi în presa locală și electronică
 4. Prezentarea referatelor în școlile în care învață
 5. Finalizarea proiectului
-

Cod SMIS: 104845**Titlu:** Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula**Nr.înreg. contract:** 132**Data semnare:** 26 octombrie 2017**Data începere:** 01 martie 2017**Data finalizare:** 31 decembrie 2021**Valoare totală proiect:** 318,386,612.00**Eligibil proiect:** 2,722,426.66**Eligibil beneficiar:** 387,321.66**Sprijin beneficiar:** 387,321.66**Rambursare efectivă:** 386,905.68**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeana**Moneda:** LEI**Curs de schimb:****Data curs de schimb:****Măsura de ajutor de stat****Baza legală națională**

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

- Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula pentru menținerea stării de conservare pe termen lung

a speciilor și habitatelor de interes comunitar

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Evaluarea capitalului natural și a stării actuale de conservare în vederea elaborării planului de management al sitului Natura 2000

Oituz-Ojdula

2. Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare al localnicilor, precum și al factorilor interesați, dezvoltarea educației

ecologice a elevilor din localitățile din jurul sitului

3. Creșterea capacității instituționale a custodelui OSP Brețcu în vederea gestionării ariei protejate

Rezultate

1. 1 studiu științific privind evaluarea mediului abiotic al sitului și a modului de utilizare a terenurilor în sit elaborat
2. 1 baza de date GIS realizată
3. 1 set de ortofotoplanuri achiziționat
4. 1 studiu științific privind habitatele forestiere de interes comunitar din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula elaborat
5. 5 protocoale de monitorizare elaborate pentru habitatele de interes comunitar
6. 1 studiu științific privind populația de carnivore mari din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula elaborat
7. 3 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de carnivore mari
8. 1 studiu științific privind populația de lilieci din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula elaborat
9. 1 protocol de monitorizare elaborat pentru specia *Rhinolophus hipposideros*
10. 1 studiu științific privind populația de amfibieni din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula elaborat
11. 2 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de amfibieni
12. 1 studiu socio-economic din raza sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula elaborat
13. 6 dezbateri publice privind elaborarea Planului de management
14. 1 Plan de management elaborat
15. 60 exemplare plan de management simplificate elaborate
16. 10 Planuri de management distribuite factorilor de decizie
17. 60 buc de mape de prezentare

18. 60 buc pixuri personalizate pentru factorii interesasi
19. 60 de agende/calendare de masa
20. 3000 pliante cu prezentarea sitului
21. 32 activitati de educatie ecologica organizate in scolile invecinate sitului
15
22. 500 caiete de munca realizate
23. 300 pliante de colorat realizate
24. 420 tricouri inscripionate
25. 420 pixuri inscripionate pentru elevi
26. 8 activitati de educatie ecologica organizate pe teren in situl Oituz-Ojdula
27. 1 film documentar despre sit realizat
28. 100 buc DVD cu filmul documentar multiplicat
29. 1 pagina de web functionala a sitului realizata
30. 3 intalniri in cadrul campaniei de informare pentru diseminare rezultatelor
31. 500 albume foto realizate
32. 500 pliante cu rezultatele proiectului si experientele dobandite realizate si diseminate
33. 4 comunicate de presa elaborate
34. 2 conferinte de presa organizate
35. 50 autocolante elaborate
36. 1 afis autocolant pe usa de intrare elaborat
37. 1 curs pe tematici specifice managementului ariilor protejate organizat pentru echipa de
custozi
38. 1 curs pe tematici legate de managementul biodiversitatii si monitorizarea biodiversitatii
organizat pentru echipa de custozi
39. 1 curs pentru instruirea rangerilor organizat pentru echipa de custozi
40. 1 curs de comunicare organizat pentru echipa de custozi
41. 1 softver GIS pentru Custodie cu licenta pe 8 ani
42. 2 buc aparate GPS achizitionate
43. 3 rapoarte de audit
44. 1 management de proiect derulat cu succes
45. 2 buc binoclu achizitionate
46. 1 buc binoclu/monoclu night vision achizitionat
47. 10 buc camere capcana achizitionate
48. 6 buc aparat ultrasunete impotriva cainilor achizitionate
49. 6 buc spray impotriva ursilor achizitionate
50. 6 perechi bocanci tura de iarna achizitionate
51. 6 perechi bocanci tura de vara achizitionate

- 52. 6 perechi cizma neopren achiziționate
- 53. 6 buc geaca de iarna achiziționate
- 54. 6 buc geaca de vara achiziționate
- 55. 6 buc pelerina de ploaie achiziționate
- 56. 6 buc pantaloni de munte de iarna achiziționate
- 57. 6 buc pantaloni de munte de vara achiziționate
- 58. 6 buc pulover thermo achiziționate
- 59. 6 buc parazapez achiziționate
- 60. 6 buc rucsac achiziționate
- 61. 6 buc camasa achiziționate
- 62. 3 buc calculator cu accesorii (mouse, tastatura, softuri preinstalate) achiziționate
- 63. 1 buc laptop cu accesorii (mouse, softuri preinstalate) achiziționat
- 64. 3 buc monitor LCD achiziționate
- 65. 1 buc multifuncționala achiziționata
- 66. 4 buc UPS achiziționate
- 67. 1 buc server cu softwere preinstalate achiziționat

Activități finanțate

- 1.Elaborarea studiilor de fundamentare și al Planului de management al sitului Oituz-Ojdula
 - 1.1 Evaluarea mediului abiotic al sitului și a modului de utilizare a terenurilor
 - 1.2 Inventarierea habitatelor forestiere
 - 1.3 Inventarierea populației de carnivore mari
 - 1.4 Inventarierea populației de lilieci
 - 1.5 Inventarierea populației de amfibieni
 - 1.6 Evaluarea aspectelor socio-economice
 - 1.7 Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planului de management
- 2. Îmbunătățirea gradului de informare și constientizare a localnicilor precum și a factorilor interesați
 - 2.1 Dezvoltarea educației ecologice în școlile din jurul sitului
 - 2.2 Activități de educație ecologică pe teren în situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
 - 2.3 Realizare film documentar despre situl Oituz-Ojdula
 - 2.4 Organizare campanie de informare privind rezultatele proiectului și experiențele dobândite
 - 2.5 Publicitate și informare despre proiect
- 3.Activități de instruire și creștere a capacității custodiei în gestionarea sitului Oituz-Ojdula
 - 3.1 Participare la cursuri de instruire a personalului din cadrul Custodiei
 - 3.2 Achiziționarea de echipamente și softwere pentru Custodie și instructaj pentru folosirea acestora

4. Activități de management al proiectului (MP)

4.1 Managementul proiectului

4.2 Auditul proiectului

Cod SMIS: 119415

Titlu: Implementarea unor masuri de management conservativ in situl Ciomad-Balványos

Nr.înreg. contract: 298

Data semnare: 19 decembrie 2019

Data începere: 01 noiembrie 2019

Data finalizare: 31 octombrie 2021

Valoare totală proiect: 2,318,123.15

Eligibil proiect: 2,294,223.15

Eligibil beneficiar: 2,294,223.15

Srijin beneficiar: 2,294,223.15

Rambursare efectivă: 2,117,330.57

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:

Cresterea gradului de protecție si conservare a biodiversității în situl Natura 2000 Ciomad-

Balvanyos prin implementarea unor masuri de management din Planul de management

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea unor masuri active de conservare în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos si monitorizarea speciilor si habitatelor

din sit

2. Dezvoltarea unei infrastructuri de vizitare adecvate în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

3. Cresterea nivelului de acceptare al ariei protejate Ciomad-Balvanyos, prin activități de constientizare si informare pentru factori

interesati, în favoarea conservarii biodiversității

4. Întarirea capacității Custodiei Ciomad-Balvanyos pentru gestionarea sitului Ciomad-Balvanyos

Rezultate

1. 1 soft creat pentru gestionarea bazei de date si încarcat cu baza de date actualizata

2. 1 baza de date despre arbori batrâni realizata

3. 1 documentație pentru studiu de fezabilitate pentru montare gard, podeș si puncte de colectare deseuri realizat

4. 1 gard protector de 350 m cu podet de 30 m montat

5. 1 raport de monitorizare privind impactul montarii gardului si a podeșului în turbarie

6. 7 panouri de avertizare asupra vulnerabilității speciilor din turbarii realizate si amplasate

7. 8 panouri de avertizare realizate si amplasate la habitatele de amfibieni

8. 8 panouri de avertizare asupra ursilor realizate si amplasate

9. 1 studiu complex privind procesele naturale si funcționarea sistemului ecologic în habitatele de turbarii cu vegetație forestiera

realizat

10. 1 studiu privind tendința speciilor invazive în sit realizat cu masuri de combatere a raspândirii acestora stabilite

11. 1 baza de date despre arborii indigeni si de fructe salbatice pe pasuni realizata

12. 20 deplasari efectuate pentru evaluarea pe teren a impactului pasunatului în paduri si liziere

13. 1 baza de date despre pasunatul în paduri si liziere realizata

14. 3 puncte de colectare închise a deseurilor construite

15. 1 raport de monitorizare privind habitatele forestiere de interes comunitar elaborat

16. 1 raport de monitorizare privind specia Ligularia sibirica elaborat

17. 1 raport de monitorizare privind populația de carnivore mari din sit elaborat

18. 1 raport de monitorizare privind populația de lilieci din situl Ciomad-Balvanyos elaborat

19. 1 raport de monitorizare privind populația de amfibieni din situl Ciomad-Balvanyos elaborat

14

20. 1 raport de monitorizare privind specia Pholidoptera transsylvanica elaborat
21. 13 panouri realizate si amplasate pe trasee turistice
22. 23 indicatoare de direcție realizate si amplasate pe trasee turistice
23. 3 indicatoare de avertizare realizate si amplasate pe trasee turistice
24. 2 grile din fier/opel realizate si montate pe trasee turistice
25. 6 banci realizate si montate pe trasee turistice
26. 40 m de scari realizate si montate pe trasee turistice
27. 40 m de balustrade realizate si montate pe trasee turistice
28. 500 manuale traseu tematic pentru elevi elaborate
29. 500 manuale traseu tematic pentru vizitatori elaborate
30. 3 locuri de odihna amenajate
31. 5 mese realizate pentru locurile de odihna
32. 10 bancuțe realizate pentru locurile de odihna
33. 5 locuri pentru foc realizate pentru locurile de odihna
34. 12 programe de educație ecologica-modul teoretic elaborate
35. 24 activități de educație ecologica în scolile din Bixad si Turia susținute
36. 290 cesti cu logoul sitului realizate
37. 290 sacosi cu logoul sitului realizate
38. 290 pixuri cu logoul sitului realizate
39. 3 programe de educație ecologica-modul practic elaborate
40. 6 activități de educație ecologica pe traseele tematice din sit susținute
41. 1 film documentar despre sit realizat
42. 100 buc DVD multiplicat
43. 2 forumuri organizate pentru consultarea localnicilor
44. 100 caiete de notițe personalizate elaborate
45. 1 pagina de web actualizata
46. 4 comunicate de presa elaborate
47. 2 conferințe de presa organizate
48. 1000 pliante elaborate
49. 50 autocolante elaborate
50. 1 afis autocolant pe usa de intrare elaborat
51. 1 curs de organizare instituționala organizat
52. 1 curs management de proiect în arii protejate organizat
53. 1 curs de managementul riscurilor în proiecte organizat
54. 1 curs de comunicare pentru arii protejate organizat
55. 1 softver GIS pentru Custodie cu licenta pe 7 ani achizitionat
56. 1 proiect derulat

57. 2 rapoarte de audit elaborate
58. 1 autovehicul achizitionat pentru asigurarea managementului optim al proiectului
59. 5 buc camera-capcana achizitionate
60. 1 proiect tehnic cu detalii de executie pentru montare gard, podeb si puncte de colectare deseuri verificat
61. 1 diriginbie de santier pentru montare gard, podeb si puncte de colectare deseuri realizat
15
62. 1 eveniment de o zi organizat cu succes
63. 150 brosure al Zilei Muntelui Puturosului elaborate
64. 4 perechi incalzaminte tura all season achizitionate
65. 4 perechi incalzaminte tura de vara achizitionate
66. 4 buc geaca all season achizitionate
67. 4 buc geaca de vara achizitionate
68. 4 buc pelerina ploaie achizitionate
69. 4 buc pantaloni de munte de vara achizitionate
70. 4 buc pantaloni scurpi de munte achizitionate
71. 4 buc pulover/cardigan thermo achizitionate
72. 4 buc rucsac achizitionate
73. 4 buc camasa achizitionate
74. 4 buc manusi achizitionate
75. 4 buc caciula achizitionate
76. 4 buc pantalon termic achizitionate
77. 4 buc bluza termica achizitionate
78. 4 buc bidon portabil apa/termos achizitionate
79. 4 buc frontala achizitionate
80. 2 set walkie-talkie achizitionate
81. 2 buc incarcator solar telefon achizitionate
82. 1 buc videocamera outdoor achizitionat
83. 1 buc aparat GPS achizitionat
84. 2 buc calculatoare cu soft windows antivirus microsoft office preinstalat achizitionate
85. 2 buc monitoarea LED achizitionate
86. 4 buc suport monitor achizitionate
87. 2 buc tastaturi tip standard cu fir achizitionate
88. 2 buc mouse optic cu fir achizitionate
89. 2 buc mouse optic fara fir achizitionate
90. 3 buc casti cu microfon achizitionate
91. 2 buc laptop cu soft windows antivirus microsoft office preinstalat achizitionate

- 92. 3 buc ups achiziționate
- 93. 1 buc server baza de date achiziționat
- 94. 1 buc multifuncțională cu imprimare fața-verso+copiere, scanare, fax achiziționat
- 95. 1 buc hard disk extern achiziționat
- 96. 1 set accesorii rețea (1 router, 1 switch, 3 prelungitoare, 3 cabluri rețea, 1 priză UTP, 3 cablu USB) achiziționat
- 97. 4 buc scaune de birou achiziționate
- 98. 6 buc scaune vizitatori achiziționate
- 99. 2 buc dulap de birou achiziționate
- 100. 1 documentație pentru proiect tehnic pentru montare gard, podeș și puncte de colectare deseuri realizat
- 101. 1 documentație tehnică pentru obținere autorizație de construcție și alte avize, acorduri pentru montare gard, podeș și puncte de colectare deseuri realizat
- 102. 1 asistența tehnică din partea proiectantului pentru montare gard, podeș și puncte de colectare deseuri realizat

Activități finanțate

Activitatea B.1. Implementarea unor măsuri active de conservare în situl Natura 2000 Ciomad-Balványos

Activitatea B.2. Monitorizarea speciilor și habitatelor de importanță comunitară din situl Ciomad-Balványos

Activitatea B.3. Realizarea unor elemente ale infrastructurii de vizitare în situl Ciomad-Balványos

Activitatea B.4. Activități de informare și conștientizare pentru grupurile țintă

Activitatea B.5. Activități de instruire și întărire a capacității de administrare a custodiei sitului Ciomad-Balványos

Activitatea B.6. Activități de management al proiectului

Cod SMIS: 122633

Titlu: Implementarea unor măsuri de management conservativ în ariile protejate din regiunea Sovidek

Nr.înreg. contract: 306

Data semnare: 30 ianuarie 2020

Data începere: 26 aprilie 2018

Data finalizare: 31 august 2022

Valoare totală proiect: 2,622,883.35

Eligibil proiect: 2,591,404.37

Eligibil beneficiar: 132,000.00

Srijin beneficiar: 132,000.00

Rambursare efectivă: 132,000.00

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Baza legală națională - denumire act juridic:

Număr:

An:

Baza legală comunitară

Baza legală comunitară:

Măsura CE:

Număr:

An:

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii în ariile protejate Muntele de sare Praid, Tinovul de la Fântâna Brazilor si Dealul Melcului (Firtus) prin implementarea unor masuri de management din Planurile de management.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea unor masuri active de conservare în ariile protejate Muntele de Sare, Dealul Melcului (Firtus), Tinovul de la Fântâna Brazilor
2. Cresterea nivelului de acceptare ale ariilor protejate prin activități de informare si constientizare, în favoarea conservarii biodiversității

3. Dezvoltarea infrastructurii de vizitare ale ariilor protejate în vederea asigurării condițiilor optime unui turism controlat

4. Întărirea

Rezultate

1. 2938 m gard de protecție în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) și Tinovul de la Fântâna Brazilor realizat

2. 4 izvoare curățate în cele trei arii protejate

3. 4 izvoare întreținute în cele trei arii protejate

4. 1 studiu privind tendința speciilor invazive în cele trei arii protejate realizat

5. 6 locații de habitate ale speciilor de amfibieni decolmatate și curățate în ariile protejate Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna Brazilor

6. 3 protocoale de monitorizare elaborate pentru ariile protejate Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna Brazilor

7. 1 raport de monitorizare privind habitatele din ariile protejate Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna Brazilor

8. 1 raport de monitorizare privind speciile de amfibieni din ariile protejate Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna Brazilor

9. 1 raport de monitorizare privind speciile de flora din aria protejată Tinovul de la Fântâna Brazilor

10. 7 panouri informative amplasate în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) și Tinovul de la Fântâna Brazilor

11. 845 m de cale pietonală de lemn montată pe trasee turistice în Muntele de Sare Praid

12. 630 m traseu consolidat cu pietris și bordura de lemn în Muntele de Sare Praid

13. 440 m scări montate pe trasee turistice în Muntele de Sare Praid

14. 15 indicatoare de direcție amplasate pe trasee turistice în ariile protejate Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna Brazilor

15. 150 m de podeș de lemn reamenajat pe trasee turistice în aria protejată Tinovul de la Fântâna Brazilor

16. 10 indicatoare de informare amplasate pe trasee turistice în ariile protejate Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna Brazilor

17. 15 banci amplasate la zonele de intrare în cele trei arii protejate

18. 3 parcuri pentru câte 10 biciclete amenajate la zonele de intrare în cele trei arii protejate

19. 26 prezentări în școlile din Praid și Corund susținute

20. 390 tricouri personalizate realizate

21. 390 pixuri personalizate realizate

22. 6 activități de educație ecologică pe teren susținute pentru elevi din comunele Praid și

Corund

23. 1 film documentar despre cele trei arii protejate realizat
24. 100 buc dvd-uri realizate
25. 2 forumuri/întâlniri pentru consultarea localnicilor si a factorilor interesati organizate
26. 1 pagina web functionala realizata
27. 50 autocolante elaborate
28. 1 afis A3 elaborat
29. 2 conferințe de presa organizate
30. 4 comunicate de presa elaborate
31. 1000 pliante elaborate
32. 2 buc calculatoare cu accesorii (tastatura, mouse) si cu softuri windows si microsoft office achizitionate
33. 2 buc monitoare LED achizitionate
34. 2 buc laptop cu soft windows si microsoft office achizitionat
35. 1 buc tableta achizitionata
36. 2 buc ups achizitionate
37. 1 buc server baza de date achizitionat
38. 1 buc multifunctionala achizitionata
39. 1 buc hard disk extern achizitionat
40. 1 set accesorii retea (1 router, 1 switch, 3 prelungitoare, 3 cabluri retea, 1 priza UTP, 3 cablu USB) achizitionat
41. 4 perechi incaltaminte tura all season achizitionate
42. 4 perechi incaltaminte tura de vara achizitionate
43. 4 buc geaca all season achizitionate
44. 4 buc geaca de vara achizitionate
45. 4 buc pelerina ploaie achizitionate
46. 4 buc pantaloni de munte de vara achizitionate
47. 4 buc pantaloni de munte de iarna achizitionate
48. 4 buc rucsac achizitionate
49. 4 buc camasa achizitionate
50. 2 buc aparat GPS achizitionate
51. 2 buc binocluri achizitionate
52. 1 aparat foto cu accesorii achizitionat
53. 1 proiect derulat
54. 3 rapoarte de audit elaborate
55. 2 panouri temporare montate
56. 2 placi permanente amplasate

57. 1 documentatie pentru studiu de fezabilitate pentru montare gard în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) si Tinovul de la Fântâna Brazilor realizat
58. 1 proiect tehnic cu detalii de executie pentru montare gard în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) si Tinovul de la Fântâna Brazilor verificat
59. 1 dirigintie de santier pentru montare gard în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) si Tinovul de la Fântâna Brazilor realizat
60. 1 documentatie pentru proiect tehnic pentru montare gard în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) si Tinovul de la Fântâna Brazilor realizat
61. 1 documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie de constructie si alte avize, acorduri pentru montare gard în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) si Tinovul de la Fântâna Brazilor realizat
62. 1 asistenta tehnica din partea proiectantului pentru montare gard în ariile protejate Dealul Melcului (Firtus) si Tinovul de la Fântâna Brazilor realizat
63. 1 studiu topografic elaborat pentru montare gard în Situl Natura 2000 Tinovul de la Fântâna Brazilor
64. 1 studiu topografic elaborat pentru montare gard în aria protejata Dealul Melcului (Firtus)
65. 300 elevi sensibilizafi asupra celor trei arii protejate prin prezentari si programe de educatie ecologica în scolile din comunele Praid si Corund
66. 90 elevi sensibilizafi asupra celor trei arii protejate prin activitafi de educatie ecologica pe teren pentru elevi din comunele Praid si Corund
67. 30 localnici/factori interesafi implicafi în implementarea masurilor de management
68. 20 participanfi la conferinbele de presa

Activități finanțate

Activitatea 1 - Implementarea unor măsuri active de conservare în ariile protejate Tinovul de la Fântâna Brazilor, Muntele de Sare Praid, Dealul Melcului (Firtus)

Activitatea 2 - Monitorizarea speciilor și habitatelor de importanță comunitară din ariile Muntele de Sare Praid și Tinovul de la Fântâna

Activitatea 3 - Realizarea unor elemente ale infrastructurii de vizitare în ariile protejate Tinovul de la Fântâna Brazilor și Muntele de Sare Praid

Activitatea 4 - Activitățile de informare și constientizare sunt compuse din prezentări și programe de educație ecologică în scolile din comunele Praid si Corund,

Activitatea 5 - Activități de întărirea capacității de administrare a custodiei prevede achizitionarea de echipamente de teren și de calcul pentru echipa de custodie

Activitatea 6 - Activități de management al proiectului – este alcatuită din managementul și auditul proiectului și va avea ca rezultat un proiect implementat cu succes și 3 rapoarte de audit elaborate.

Asistență solicitată

Titlu: Comunități în serviciul biodiversității

Informații înregistrare solicitare: / 04 noiembrie 2011

Valoare totală proiect: 180,811.00

Eligibil proiect: 90,205.00

Entitate finanțatoare:

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Detalii proiect:

Obiective

Obiectivul general: Conservarea biodiversității din situl Ciomad-Balványos prin implicarea comunităților

Obiective specifice:

1. Conștientizarea importanței biodiversității, a rețelei Natura2000 și a sitului Natura2000 Ciomad-Balványos în rândul elevilor și tinerilor din regiune, cu precădere celor din Turia și Bixad.
2. Promovarea dezvoltării cicloturismului și a utilizării traseelor verzi în scopul diminuării schimbărilor climatice
- 3: Stimularea dezvoltării ecoturismului în vederea sprijinirii conservării naturii și dezvoltării durabile a comunităților locale din zonele cu valori naturale.

Rezultate

- 1.1: Utilizare durabilă îmbunătățită a biodiversității din aria protejată Ciomad-Balványos
- 1.2: Înțelegere și conștientizare crescută a comunității privind conservarea biodiversității
- 1.3: Dezvoltarea educației ecologice aplicate
- 2.1 Extinderea rețelei de biciclete
- 2.2. Acțiuni și practici eficiente și adaptate la schimbări climatice
- 2.3. Utilizarea crescută a transportului cu energie eficientă de către comunități
- 3.1. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor ecoturistice
- 3.2. Creșterea frecvenței turistice a unităților turistice din aria vizată

Activități finanțate

- 1.1. Experimentări și analize de mediu pe teren cu copii și tineri
- 1.2 Amenajare laborator mobil și spațiu de experimentare pentru educația ecologică

- 2.1 Stabilire și marcarea trasee de bicicletă
- 2.2 Organizare tură de biciclete
- 3 Promovarea serviciilor turistice prin pagina de web a Custodiei Ciomad-Balványos

Împrumuturi

Titlu: Informarea și conștientizarea ecologică a elevilor și a publicului larg privind conservarea valorilor sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos

Informații înregistrare solicitare: 1811C / 25 iulie 2014

Valoare totală proiect: 590,062.00

Eligibil proiect: 531,055.80

Entitate finanțatoare: Guvernul României

Moneda: LEI

Curs de schimb:

Data curs de schimb:

Detalii proiect:

Obiective

Obiectiv general

Dezvoltarea conștiinței ecologice în rândul elevilor și a populației adulte din județul Covasna privind valorile sitului Ciomad-Balványos

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Familiarizarea educației ecologice experiențiale și formarea unei atitudini pozitive față de natură în rândul elevilor.

2.Creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului și rețeaua Natura 2000 în rândul populației adulte și a publicului larg

3.Consolidarea colaborărilor cu factorii de decizie în vederea unui management eficient al sitului

Rezultate

8 tabere organizate pentru elevi

660 elevi sensibilizați

16 cadre didactice implicate

16 voluntari implicați

160 șepci diseminate

160 mascote a sitului diseminate

160 rucsaci diseminate
16 de prezentări în școli și licee
900 persoane sensibilizate
1 workshop Natura 2000
50 persoane implicați în activități de conștientizare
50 buc de memory stick-uri inscripționate diseminate
50 buc autocolante cu logoul sitului diseminate
50 buc mape inscripționate diseminate
1 pagină web actualizată și mentenanță pe perioada proiectului
1 hartă interactivă, accesibilă prin pagina de web
5 panouri informative și de avertizare realizate
Materiale informative diseminate
1 spot radio realizat
640 difuzări spot pe un post radio din jurul sitului
640 difuzări spot pe un post radio regional
2 comunicate de presă la lansarea proiectului
2 comunicate de presă la sfârșitul proiectului
articole publicate pe web

Activități finanțate

Tabere ecologice
Caravană de conștientizare în școlile din județul Covasna
Caravană de expoziții Natura 2000
Workshop Natura 2000 pentru consolidarea colaborărilor între custodie și factori interesați
Actualizarea paginei de web a custodiei Ciomad-Balványos
Realizarea unei hărți interactive a sitului Ciomad-Balványos
Realizare materiale informative cu conținut educativ privind protecția mediului
Realizare spoturi publicitare și difuzare pe parcursul proiectului
Publicitate asupra proiectului

Împrumuturi

Titlu: Realizare traseu tematic în situl Natura 2000 Ciomad-Balványos

Informații înregistrare solicitare: SVA-54-2016 / 10 februarie 2016

Valoare totală proiect: 25,044.00

Eligibil proiect: 19,964.00

Entitate finanțatoare:**Moneda:** LEI**Curs de schimb:****Data curs de schimb:****Detalii proiect:****Obiective**

Obiectiv general

Implicarea activă a tinerilor din comunitățile locale și a vizitatorilor în conservarea pe termen lung a valorilor sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos prin realizarea unui traseu tematic.

Obiective specifice

1. Implicarea activă a tinerilor și a voluntarilor în activitățile de management conservativ al sitului
2. Sensibilizarea comunităților locale asupra valorilor sitului prin implicarea Junior Rangerilor și tinerilor voluntari în procesul de amenajare a traseului tematic
3. Creșterea gradului de conștientizare a vizitatorilor asupra sitului Natura2000 Ciomad-Balványos într-un mod interactiv
4. Dezvoltarea managementului vizitatorilor și creșterea atractivității sitului Ciomad-Balványos
5. Dezvoltarea educației ecologice în situl Natura 2000 Ciomad-Balványos prin vizite tematice organizate pentru elevi pe traseul tematic

Rezultate

- 1 traseu tematic amenajat cu panouri, indicatoare, popasuri, scări, balustrade
- 3 unități de învățământ partenere implicate
- 20 voluntari implicați dintre care mulți Junior Rangeri
- 1000 pliante elaborate
- 2 vizite tematice organizate
- 2 școli implicate în vizitarea sitului
- 35 de elevi sensibilizați față de importanța conservării naturii

Activități finanțate

1. Planificarea/proiectarea traseului tematic
2. Recrutarea voluntarilor prin lansarea unui apel de recrutare către voluntari
3. Proiectarea și elaborarea panourilor informative și a indicatoarelor de direcție
4. Elaborarea pliantelor informative
- 5.a.) Amenajarea și consolidarea traseului tematic
- 5.b.) Amplasarea băncilor în zonele de popas identificate: la a doua oprire a traseului tematic, la

Grota Sulfuroasă și la Altarul Sf. Maria. Producția și amplasarea băncilor va fi realizat de către o firmă de specialitate.

5.c.) Amplasarea panourilor și indicatoarelor de direcție

6. Inaugurarea traseului tematic printr-o excursie organizată

7. Vizite tematice organizate pentru alte școli din județ

Împrumuturi

Descrierea structurii grupului

NA pentru OS 4.1

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Atribute proiect

Cod asociere proiect 152356-387

Tip proiect:

Componentă 1

Proiecte pentru protecția și conservarea biodiversității

Proiect major: NU

Proiectul figurează în lista de proiecte majore: NU

Proiect finalizat: NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană: NU

Proiectul este plan de acțiune comun: NU

Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de muncă pentru tineri: Nu

Srijinul public va constitui ajutor de stat: NU

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: NU

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: DA

Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării: NU

Proiectul este instrument financiar: NU

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Complementaritate finanțări ant.

Lider														
Asistență acordată anterior														
Cod SMIS	Titlu	Nr.în	Data sem	Data înce	Data final	Valo total proie	Eligi proie	Eligi bene	Srij bene	Ram efec	Entit finar	Mon	Curs de schi	Data curs de schi

Cod SMIS	Titlu	Nr.în	Data sem	Data înce	Data final	Valo total proie	Eligi proie	Eligi bene	Spriz bene	Ram efect	Entit finar	Mon	Curs de schi	Data curs de schi
4246	Man adec al ariile natu prote Mun Bode bara Deal Cioc Deal Tino Apa Roși Tino Apa Lină Hon oltul Sup Râul negr Cion Balv și Mest de la Reci	1515	28 mart 2014	28 mart 2014	28 dece 2015	13,10	12,20	0.00	902,5	12,20	Uniu Euro	LEI	4.48	21 mart 2014

Membru 1

Asistență acordată anterior														
Cod SMIS	Titlu	Nr.în	Data sem	Data înce	Data final	Valo total proie	Eligi proie	Eligi bene	Sprrij bene	Ram efec	Entit finar	Mon	Curs de schi	Data curs de schi
1704	Elab Plan de man al situl Cion Balv și cons factu inter	9884	14 iunie 2010	01 augu 2010	30 aprili 2016	1,81	1,52	1,52	0.00	1,49	Uniu Euro	LEI		
1194	Impl unor mas de man cons in situl Cion Balv	298	19 dece 2019	01 noier 2019	31 octo 2021	2,31	2,29	2,29	2,29	2,11	Uniu Euro	LEI		

Cod SMIS	Titlu	Nr.în	Data sem	Data înce	Data final	Valo total proiect	Eligi proiect	Eligi beneficiari	Sprrij beneficiari	Ram efect	Entit finar	Mon	Curs de schi	Data curs de schi
1048	Elab Plan de man al situl Natu 2000 Oitu: Ojdu	132	26 octor 2017	01 mart 2017	31 dece 2021	318,5	2,72	387,5	387,5	386,5	Uniu Euro	LEI		
4280	Man dur al situl Natu 2000 Cion Balv	1410	17 iunie 2013	17 iunie 2013	30 aprili 2016	1,68	1,66	1,66	22,5	1,40	Uniu Euro	LEI		

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Responsabil de proiect**Nume:** Post

Prenume: Vacant
Funcția: Manager de proiect
Telefon:
Fax:
E-mail:

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Persoană de contact

Nume: Vinter
Prenume: Zelinda
Funcția: Asistent proiect
Telefon: 0726288044;
Fax:
E-mail: as.vincaminor@gmail.com;

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Capacitate solicitant**Lider****Sursă de cofinanțare**

Buget local

Calitatea entităţii în proiect

custode/administrator al ariei naturale protejate

Coduri CAEN relevante

Nu există înregistrări

Capacitate administrativă

Principala resursă asigurată în timpul realizării proiectului este experienţa în implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Liderul acestui proiect va asigura resurse umane cu experienţă necesare pentru managementul eficient al proiectului şi atingerii rezultatelor, alocând o echipă de management format din 4 persoane (din cele 7 persoane ai UIP) Pentru implementarea proiectului va fi înfiinţata UIP: -de la Lider: Manager proiect (MP); Responsabil achizitiei (RA), Responsabil financiar (RF), Responsabil juridic (RJ). -de la Partener: Asistent proiect (AP), Responsabil tehnic (RT), Responsabil comunicare (RC). Rolul MP:conducerea si coordonarea activitatii generale,supravegherea functionalitatii organizarii proiectului, coordonarea managementului resurselor umane. Rolul RA:organizare proceduri de achiziţie publică,colaborare la elaborarea a documentaţiei de atribuire; Rolul RF:contabilitate si management financiar al proiectului, efectuarea evidenţelelor contabile separat pentru Proiect,furnizarea de documente suport financiare pentru întocmirea cererilor de plata/rambursare/prefinanţare. Rolul RJ:verifică din punct de vedere juridic, elaborează şi avizează contractele de achiziţii, oferă consultanţă juridică generală în cadrul proiectului. Postul de Manager proiect apare in proiect ca si post vacant, deoarece procedura interna a institutiei prevede concurs de ocuparea postului numai daca proiectul este ales pentru finantare, urmand sa angajeze o persoana cu o experienta vasta in implementarea proiectelor europene. Partenerul Asociatia Vinca Minor a fost ales in urma procedurii de selectie, conform caruia a fost intocmit Raportul procedurii de selectie nr.8455/04.08.2021

Capacitate financiară

După cum reiese din Lista investiţiilor din ultimii 3 ani , Judeţul Covasna a acoperit din bugetul propriu cheltuielile aferente (contribuţia proprie şi cheltuieli neeligibile) proiectelor, ivite până în prezent (conform informaţiilor prezentate în secţiunea Maturitatea proiectului), alocând şi pentru următorii ani resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru contribuţii proprii şi cheltuieli neeligibile.

Capacitate tehnică

Liderul Judetului Covasna este administratorul ariilor protejate ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul Vitelui (conform Contract de administratie nr.15 din 07.12.2011 și Act aditional nr.1 din 28.08.20217 la contract de administratie nr.15/07.12.2011). Din secțiunea Finanțări reiese experiența tehnică a Județului Covasna în ceea ce privește realizarea de proiecte cu finanțări externe cu implementare cu succes. Județului Covasna a implementat cu succes proiecte finanțate din fonduri europene. Coordonarea implementării proiectului va fi asigurată de Managerul de proiect din partea Județului Covasna, cu o experiență vastă în implementarea proiectelor similare. De asemenea, Județul Covasna deține un personal, care au abilități și experiență în implementarea finanțărilor nerambursabile. Din partea Liderului resursele umane vor fi alocate pentru următoarele posturi: Manager proiect, Responsabil financiar, Responsabil achizitii, Responsabil juridic. În selectia echipei de proiect, managerul de proiect urmareste ca în cadrul echipei sa existe un set de abilitati relevante, sa aiba spirit de echipa, etica si sa fie flexibili.

Capacitate juridică

Autoritatea deliberativa la nivelul Judetului Covasna este Consiliul Judetean Covasna. Consiliul Judetean Covasna a fost ales in urma alegerilor locale din anul 2020, fiind validat in baza Incheierii din data de 15 octombrie 2020 pronuntata in Dosarul nr. 1019/119/2020 a Tribunalului Covasna si a Ordinului Prefectului nr. 228/22.10.2020. Consiliul Judetean Covasna este format din 30 de consilieri judeteni si se completeaza cu presedintele Consiliului Judetean. Consiliul Judetean Covasna este autoritatea administratiei publice locale care desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Membru 1

Sursă de cofinanțare

Contribuție privată

Calitatea entității în proiect

Partener social

Coduri CAEN relevante

Nu există înregistrări

Capacitate administrativă

Partenerul Asociatia Vinca Minor a fost constituita pe baza OG nr. 26/2000 prin Încheiere judecatoreasca nr.28/10.10.2005, având Statutul si Actul constitutiv, care prevad obiective privind protectia mediului si/sau protectia naturii. Asociatia are 5 membri, din care 3 membri formeaza Consiliul Director. Adunarea Generala este organul de conducere. Pentru implementarea proiectului va fi înfiintata UIP: -de la Lider: Manager proiect (MP); Responsabil achizitii (RA), Responsabil financiar (RF), Responsabil juridic (RJ). -de la Partener: Asistent proiect (AP), Responsabil tehnic (RT), Responsabil comunicare (RC). Rolul AP: arhivare documente, Raportul de Început/Progres lunar/trimestrial/ final, participare la elaborare Proceduri de lucru, Fișe de post, întocmire cereri de plată/rambursare/prefinanțare, solicitări de modificări ale contractului de finanțare prin Notificare/Act adițional, urmărire buget proiect, întocmire și actualizare grafic de rambursare. Rolul RT: managementul aspectelor legate de supervizare și monitorizare contracte, urmărire îndeplinire obligații ale părților din contractele de furnizare și servicii, urmărire atingere rezultate și indicatori, corespondență cu prestatorii/furnizorii Rolul RC: realizare obligații ale beneficiarului cu privire la măsurile de informare și publicitate aferente proiectului. Pregatire si lansare proiect, management de proiect, finalizare proiect: va fi efectuat de Partener prin AP, RT si RC si de Lider prin RA si RF, si coordonat de Lider prin MP; Managementul financiar al Partenerului va fi externalizat pentru o firma de contabilitate.

Capacitate financiară

Partenerul Asociatia Vinca Minor are capacitatea financiara pentru derularea cu succes a proiectului. Conform contului de profit si pierdere din anul 2020, asociatia nu are pierderi înregistrate pe ultimul an financiar încheiat, deci este în masura sa asigure lichiditatea necesara pentru desfasurarea corespunzatoare a proiectului. Profitul net al asociatiei în anul 2020 a fost 2858 lei.

Capacitate tehnică

Partenerul Asociatia Vinca Minor dispune de resurse umane cu un nivel ridicat de calificare, expertiza si experienta, adecvata sarcinilor asumate în cadrul proiectului propus. În prezent asociatia are raport juridic contractual cu 4 angajati, care sunt specialisti în probleme de mediu si ecologie, management de proiect, achizitii publice, management financiar, au expertiza tehnica. Resursele umane vor fi alocate pentru urmatoarele posturi: Asistent proiect (Partener), Responsabil tehnic(Partener), Responsabil comunicare (Partener). În selectia echipei de proiect, se va urmari ca în cadrul echipei sa existe experienta si un set de abilitati relevante, sa aiba spirit de echipa, etica si sa fie flexibili.

Capacitate juridică

Asociatia Vinca Minor a fost constituita în conformitate cu prevederile Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, si a fost înregistrata în Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor prin Încheiere judecatoareasca nr. 28/10.10.2005. Statutul si Actul constitutiv prevad obiective privind protectia mediului si/sau protectia naturii. Asociatia are 5 membri, din care 3 membri formeaza Consiliul Director. Adunarea Generala este organul de conducere.

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Localizare proiect**Componentă 1**

Regiune	Județ	Localitate	Informații proiect
Centru	Brașov	Bod	
Centru	Brașov	Hărman	
Centru	Brașov	Măieruș	
Centru	Brașov	Sânpetru	
Centru	Covasna	Aita Mare	
Centru	Covasna	Arcuș	
Centru	Covasna	Belin	
Centru	Covasna	Bixad	

Regiune	Județ	Localitate	Informații proiect
Centru	Covasna	Bodoc	
Centru	Covasna	Bățani	
Centru	Covasna	Cernat	
Centru	Covasna	Dalnic	
Centru	Covasna	Ghidfalău	
Centru	Covasna	Hăghig	
Centru	Covasna	Ilieni	
Centru	Covasna	Malnaș	
Centru	Covasna	Micfalau	
Centru	Covasna	Moacșa	
Centru	Covasna	Municipiul Sfântul Gheorghe	
Centru	Covasna	Oraș Baraolt	
Centru	Covasna	Turia	
Centru	Covasna	Valea Crișului	
Centru	Covasna	Vâlcele	
Centru	Harghita	Cozmeni	

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
--------	-----------

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Revizuirea Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului împreună cu IV. 31. Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, în vederea menținerii/îmbunătățirii stării de conservare actuale a speciilor de păsări de interes comunitar și habitatelor acestora.

Proiectul pentru care se solicită finanțarea, constituie o parte semnificativă în strategia propusă de administrator pentru managementul adecvat al ariilor naturale protejate. Proiectul vizează revizuirea planurilor de management ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului împreună cu IV. 31. Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, întrucât în cursul anului 2021 se termină valabilitatea de 5 ani ale celor două planuri de management. Obiectivul general propus pentru proiect este un pas important în asigurarea unui management eficient al ariilor protejate.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil al speciilor și habitatelor, gestionarea durabilă a resurselor naturale și conservarea peisajului actual, prin menținerea și încurajarea activităților antropice tradiționale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reevaluarea capitalului natural și a stării actuale de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, și actualizarea bazei de date în vederea revizuirii planurilor de management ale ariilor Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului împreună cu IV. 31. Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
2. Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare al localnicilor, precum și ai factorilor interesați, dezvoltarea educației ecologice a elevilor din localitățile din jurul siturilor
3. Creșterea capacității instituționale al administratorului în vederea gestionării ariilor protejate

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Context

Context

Proiectul pentru care se solicită finanțare este un pas important pentru conservarea speciilor de păsări de interes comunitar din situl Muntii Bodoc-Baraolt, respectiv pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului, prin inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor, respectiv prin elaborarea studiilor de bază, care vor constitui baza revizuirii Planurilor de management. Acest pas face parte într-o operațiune mai complexă din punct de vedere al conservării siturilor, un plan de management cu suficiente prevederi și măsuri active de conservare poate fi un instrument extrem de util în managementul zilnic al ariilor protejate. Ca urmare este indispensabil ca planurile de management revizuite să aibă măsuri de conservare specifice, astfel încât administratorul ariilor să aibă la îndemână un document de bază, util și utilizabil în gestionarea ariilor protejate. Astfel, prin acest proiect se pun bazele unei strategii de lungă durată, care are un obiectiv foarte precis și bine pus la punct. Asadar, după primul pas, ceea ce revizuirii planurilor de management și a măsurilor de conservare, va începe un proces de monitorizare, constientizare, ridicarea nivelului de implicare a localnicilor, a factorilor interesați, după care se va pune accent pe dezvoltarea infrastructurii de vizitare și management modern al siturilor, cu implicarea tuturor factorilor interesați.

Asadar, revizuirea Planurilor de management, pentru care se solicită această finanțare, va fi corelată cu planul local de acțiune pentru mediu și strategia de dezvoltare rurală a comunelor din vecinătatea ariilor protejate. În Planurile de management revizuite vor fi introduse măsuri de conservare active pentru speciile și habitatele celor două arii protejate. Prin activitățile sale, prezentul proiect vizează în principal administrația ariilor protejate, comunitățile locale, școlile din localitățile învecinate, proprietarii de terenuri, autoritățile publice locale, instituțiile publice care răspund de protecția mediului.

Situl ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt se întinde pe trei județe: Covasna (98%), Brașov (1%), Harghita (1%), iar situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului se suprapune în proporție de 93.98 % peste situl Muntii Bodoc-Baraolt. Zona ariilor protejate este reprezentată cu munti de altitudine joasă, fiind acoperite cu păduri mari de foioase, predominant fag. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte. Pârâiele sunt afluenți ai râului Olt.

Majoritatea activităților proiectului se vor desfășura pe suprafața celor 2 arii protejate, dar și în localitățile din vecinătatea ariilor protejate.

Se anexează harta activităților, unde este prezentată locația activităților.

Proiectele anterioare sunt independente din punct de vedere financiar de prezentul proiect, nefiind prinse activități comune și respectând principiul evitării dublei finanțări ale activităților.

DESCRIEREA ARIILOR/SITURILOR VIZATE DE PROIECT:

DENUMIREA ARIILOR PROTEJATE:

Proiectul se va desfășura pe suprafața ariilor naturale protejate:

- ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt
- ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului

DENUMIRE ADMINISTRATOR: Unitatea administrativ-teritorială Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna

SUPRAFATA (ha):

- ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt: 56646.2 hectare
- ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului: 961.4 hectare

RECUNOASTEREA CONFORM LEGISLATIEI COMUNITARE/NATIONALE (cu mentionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protectie):

- Muntii Bodoc-Baraolt: Sit Natura 2000 ROSPA0082. Situl Natura 2000 ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt a fost declarat prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr.971/2011.
- Dealul Ciocas-Dealul Vitelului: Sit Natura 2000 ROSCI0056. Situl Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonelor proiectului și modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia se anexează, vezi Anexa C12.2 Aspecte privind proprietatea asupra ariei.

DESCRIEREA PE SCURT A ARIEI/ZONEI PROIECTULUI (relief, climă, condiții hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanță comunitară etc.), cu precizarea surselor de informație.

Proiectul vizează 2 arii protejate: ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului inclusiv Rezervația naturală IV. 31. Dealul Ciocas-Dealul Vitelului.

Din punct de vedere a aspectelor abiotice, cele două situri sunt asemănătoare.

Având în vedere limitarea numărului de caractere la prezenta secțiune, descrierea celor două arii protejate este anexată la prezenta secțiune (Anexa C.14 Prezentarea ariilor protejate)

Importanța ariei/zonelor proiectului pentru biodiversitate și/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, național și regional (ex.: numărul de exemplare pentru speciile pentru care aria a fost desemnată, suprafața ocupată de tipurile de habitate existente, cât din populația unei specii de importanță națională / Europeană se regăsește în respectiva arie protejată)

Având în vedere faptul că cele două arii protejate, vizate prin proiect, acoperă o suprafață semnificativă de peste 56000 hectare, zona este foarte importantă din punct de vedere al biodiversității, asigurând habitate optime speciilor de păsări și altor specii de interes comunitar.

În cazul sitului Muntii Bodoc-Baraolt, 30 de specii de păsări sunt listate pe fișa standard al sitului, un număr

semnificativ, iar în cazul sitului Dealul Ciocas-Dealul Vitelului există un habitat de interes comunitar valoros, respectiv 8 specii de interes comunitar.

În momentul de față nu avem cunostinte detaliate despre efectivele/populația fiecărei specii, având în vedere că după aprobarea planului de management al sitului Bodoc-Baraolt, au fost introduse noi specii pe fișa standard. Prezentarea speciilor și habitatelor, respectiv mărimea populațiilor speciilor de interes comunitar și a habitatelor de interes comunitar, cu specificarea raportului între populația națională/europeană și locală, este detaliată în Anexa C17 Descriere specii habitate.

Contextul socio-economic

După cum rezultă din datele privitoare la populația aferentă localităților pe raza cărora s-au instituit ariile protejate, în interiorul și proximitatea ariilor trăiesc circa 131.500 persoane. Distribuția acestora pe localități și județe este inegală. Astfel, 84% din întreaga populație este localizată în județul Covasna, 14% în județul Brașov și doar 2% în județul Harghita. Se remarcă însă o pondere foarte mare a populației în localitatea Sfântu Gheorghe (Covasna) care totalizează 46% din întreaga populație din interiorul și proximitatea sitului.

Pe ansamblul ariilor protejate se constată o anumită stabilitate demografică în ultimii ani, ceea ce contrastează cu puternica scădere demografică înregistrată la nivel național. În intervalul de timp analizat variația procentuală dintre populația anului 2008 și populația anului 2011 este subunitară (0.9%).

Stabilitatea demografică de ansamblu contrastează însă cu variațiile demografice substanțiale la nivelul unităților administrativ teritoriale pe raza ariilor protejate. Astfel, se remarcă existența a 6 localități cu creșteri demografice de peste 3%, cea mai mare creștere demografică, de 9%, poate fi identificată în localitatea Sânpetru din județul Brașov. Scăderile demografice pentru localități prezintă valori scăzute, cea mai mare scădere depășind puțin 1%, în cazul localității Baraolt din județul Covasna.

Conform datelor statistice analizate, corelând nivelul variației populației în ultimii patru ani analizați cu nivelul natalității pentru aceeași perioadă, nu se poate preconiza o creștere a populației. Izolat, există localități unde natalitatea pentru perioada analizată prezintă creșteri. De remarcat este că în localitățile unde natalitatea a crescut, indiferent de nivelul acesteia, tendința fluxului migrational este în scădere. În intervalul analizat, numărul persoanelor care și-au stabilit domiciliul în localitățile din interiorul ariilor sau în proximitatea acestuia a scăzut de la 1261 în 2008 până la 1229 în 2011.

(Sursă: Planul de management al sitului Natura 2000 Bodoc Baraolt și Planul de management al sitului Dealul Ciocas-Dealul Vitelului)

Analiza factorilor interesați este anexată la prezenta secțiune (Anexa C12.1 Analiza factorilor interesați).

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Justificare

Justificare

Prezentul proiect propune, prin realizarea activitatilor, revizuirea Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului împreună cu IV. 31. Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, în vederea menținerii/îmbunătățirii stării de conservare actuale a speciilor de păsări de interes comunitar și habitatelor acestora.

Acest obiectiv este în concordanță cu Strategia Nationala și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității în perioada 2013–2020, a carei obiectiv prioritar vizează menținerea diversității ecosistemelor, habitatelor și biomurilor în interiorul zonelor protejate precum și cu Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Covasna.

Proiectul este în concordanță și cu Strategia Europeană privind Biodiversitatea pentru 2030 și planul de acțiune asociat, care își propune să redreseze biodiversitatea Europei până în anul 2030, aducând beneficii pentru oameni, climă și planetă. Printre angajamentele principale ale acestei strategii trebuie să subliniem angajamentul nr. 3, care spune: Să gestioneze în mod eficace toate zonele protejate, prin definirea unor obiective și măsuri de conservare clare și prin monitorizarea adecvată a acestora. Acest angajament descrie în mod cel mai clar necesitatea revizuirii planurilor de management, întrucât este nevoie ca aceste documente să aibă măsuri de conservare bine definite, clare și care pot fi utilizate de către managementul ariilor protejate.

De asemenea, obiectivul general al proiectului de față se corelează cu proiectele asemănătoare implementate în județul Covasna în perioada 2010–2021 de partenerul Asociația VINCA MINOR, privind elaborarea Planului de management și managementul durabil al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos, respectiv proiectul implementat de Consiliul Județean Covasna în perioada 2014–2016, privind Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, Tinovul Apa Rosie, Tinovul Apa Lina-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balványos și Mestecanisul de la Reci. Deci prezentul proiect va contribui la atingerea obiectivului principal al planurilor locale și naționale, aceea de a asigura menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor și de a reduce și/sau elimina presiunile exercitate asupra biodiversității. Revizuirea planurilor de management este un pas important în acest proces, valoarea adăugată constând mai ales în actualizarea datelor privind starea de conservare a speciilor și habitatelor vizate prin proiect.

Principalele probleme identificate în cele două arii protejate vizate prin proiect:

Problema 1: Informații incomplete cu privire la localizarea și distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar, și a informațiilor referitoare la starea de conservare ale acestora în cadrul ariilor protejate.

Deși ambele arii protejate au un Plan de management aprobat, acestea nu conțin suficiente informații cu privire la distribuția speciilor și starea de conservare ale acestora. Pe de o parte acest lucru se datorează faptului că nu au existat studii de bază suficient de bine detaliate la momentul elaborării planurilor de management, pe de altă parte au trecut mai bine de 5 ani, în care starea de conservare a speciilor și habitatelor vizate s-a schimbat și necesită o reevaluare. Un plan de management adecvat trebuie să fie eficient, productiv și adaptabil, specific sitului protejat, care se bazează pe starea actuală de conservare a speciilor de interes comunitar. Astfel, cea mai importantă acțiune

este elaborarea unor studii de bază privind inventarierea și cartarea speciilor/habitatelor de interes comunitar, elaborarea unui studiu socio-economic, evaluarea mediului abiotic al ariilor protejate vizate, evaluarea factorului antropic, pe baza cărora pot fi revizuite Planurile de management ale ariilor protejate.

Problema 2: Starea de conservare a speciilor și habitatelor nu poate fi menținută/refăcută deoarece nu există suficiente măsuri și măsuri active de conservare în planurile de management actuale.

În vederea menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor de interes comunitar, este necesară introducerea unor măsuri și măsuri de conservare active. Aceste măsuri sunt absolut necesare pentru asigurarea unui management viabil în viitorul apropiat, întrucât administratorul ariilor protejate trebuie să aibă la îndemână un instrument (Plan de management cu măsuri specifice), care poate fi utilizat în managementul zilnic al ariilor protejate. De asemenea măsurile de conservare bine definite pot reprezenta baza unor acțiuni/proiecte viitoare.

Problema 3: Lipsa de informare a comunităților locale și a factorilor interesați cu privire la siturile Natura 2000 și necesitatea îmbunătățirii nivelului de acceptare

Există un oarecare dezinteres și nepăsare față de ariile protejate, puțini dintre localnici recunosc potențialul pe care ariile o pot reprezenta, gradul de implicare al membrilor comunității în managementul ariilor este încă redus. Campaniile de informare și conștientizare publică sunt esențiale în vederea dezvoltării unei colaborări pe termen lung cu factorii interesați, în vederea schimbării mentalității localnicilor, încurajând modurile tradiționale de cultivare a terenurilor, combatând suprapasunatul, tăierile ilegale și lucrările de desecare, pentru dezvoltarea durabilă a zonei ariilor protejate. Pentru stimularea motivației tinerei generații în direcția protecției naturii și valorificarea acesteia în formarea unor convingeri și comportamente adecvate, responsabile față de biodiversitate, se impune dezvoltarea cunoștințelor elevilor prin activități de educație ecologică în școli și pe teren. Filmul documentar va facilita diseminarea informațiilor și rezultatelor la scară cât mai largă către publicul larg. Scopul realizării filmului este ca aceasta să contribuie în mod indirect la conservarea pe termen lung a biodiversității ariilor protejate, prin responsabilizarea grupurilor țintă față de problemele și amenințările existente în ariile protejate.

Problema 4: Capacitate instituțională insuficientă: echipament incomplet necesar pentru un management eficient, lipsa formării de

specialiști asupra efectuării activităților administrative legate de gestionarea ariilor protejate.

Problemele complexe din ariile protejate, responsabilitățile administrative și activitățile specifice pe teren, precum și dificultățile de

administrare, impun necesitatea instruirii permanente a personalului din cadrul administrației. Astfel în cadrul proiectului membrii administratorului vor participa la un curs de instruire. De asemenea, pentru executarea obligațiilor prevăzute în contractul de administrare, pentru asigurarea prezentei pe teren, dar și realizarea muncii din birou, este necesară achiziția unor echipamente/îmbrăcăminte de teren, precum și echipamente de calcul.

Pentru fiecare din speciile/habitatele vizate au fost completate tabele, acestea se află în Anexa C13 Descriere specii.habitatate.

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Grup țintă

Grup țintă

Principalele grupuri țintă identificate sunt locuitorii localităților vizate prin proiect (1 municipiu, 1 oras și 22 comune), instituțiile, autoritățile de mediu, autoritățile locale, primăriile localităților, unitățile turistice din zona celor două arii protejate, elevi și cadre didactice, reprezentanții mass mediei, populația județului Covasna.

Grupurile țintă enumerate sunt cele mai importante și relevante din punctul de vedere al elaborării și implementării proiectului, respectiv al activităților propuse.

Prezentarea grupurilor țintă și cuantificarea acestora:

Principalii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii din: Aita Mare, Arcuș, Belin, Bixad, Bodoc, Bățani, Cernat, Dalnic, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Malnaș, Micfalau, Moacăș, Turia, Valea Crișului, Vâlcele, Cozmeni, Hărman, Bod, Măieruș, Sânpetru, cca. 131.556 de persoane. Localnicii din localitățile menționate vor fi implicați direct prin activitățile de informare și constientizare, prin dezbaterile privind planurile de management, prin activitățile de educație ecologică, prin difuzarea filmului documentar, iar în mod indirect prin celelalte activități ale proiectului.

Ca urmare, aceste persoane vor beneficia de rezultatele și efectele proiectului.

Sursa: Planurile de management ale ariilor naturale protejate, Analiza factorilor interesați.

Instituțiile, autoritățile de mediu, autoritățile locale, primăriile localităților (în total cca. 60 factori interesați) vor fi implicate activ în proiect printr-un dialog constant, și prin participarea membrilor la dezbaterile publice, astfel aceștia vor avea posibilitatea de a se implica direct în implementarea proiectului. De asemenea, după terminarea proiectului aceștia vor beneficia de unele rezultate ale proiectului (de ex. activități de informare). În Analiza factorilor interesați sunt enumerate aceste grupuri.

Sursa: Planurile de management ale celor două arii naturale protejate, Analiza factorilor interesați.

Vor beneficia de rezultatele proiectului vizitatorii ariilor protejate, turiști din diferite regiuni ale țării și din străinătate (mai ales Europa), cca. 30000 persoane/an.

Sursa: Estimări proprii

Campaniile de informare și educație ecologică vor avea ca beneficiari direcți cca. 650 elevi și cadre didactice din instituțiile de învățământ, aceste persoane vor fi implicați și vor fi sensibilizați asupra importanței ariilor protejate

Sursa: Planurile de management ale celor trei arii naturale protejate, <http://isj.educo.ro>.

Vor fi organizate 2 conferinte de presă, la care vor fi invitati reprezentantii mass mediei si factori interesati. cca 20 persoane. Astfel efectul proiectului se va vedea în materialele de presă elaborate (stiri, articole etc.). De asemenea vor fi elaborate comunicate de presă cu privire la proiect.

Activitățile de instruire si creștere a capacității administratorului vor avea ca beneficiari directi 6 membri ai administratiei care vor beneficia de formare profesionala prin participare la cursuri de instruire respectiv prin utilizarea echipamentelor de teren achizitionate pentru administratie.

În mod indirect, va beneficia de rezultatele campaniilor de informare si constientizare si a întregului proiect toată populatia judetului Covasna (cca. 210.177 persoane). Prin pagina web al ariilor protejate si prin filmul documentar realizat, informatiile privind ariile naturale protejate vor ajunge la publicul larg interesat.

Sursa: www.insse.ro - Recensământ

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor:

După finalizarea proiectului realizarea următoarelor activități vor deveni principalele obiective ale administratiei: implementarea măsurilor de conservare ale planurilor de management revizuite ale siturilor, realizarea pazei ariei protejate si asigurarea prezentei permanente ale administratorului în ariile protejate, monitorizarea continuă a speciilor si habitatelor din ariile protejate, continuarea procesului de crestere a gradului de constientizare, dezvoltarea infrastructurii de vizitare în siturile Muntii Bodoc-Baraolt si Dealul Ciocas-Dealul Vitelului, continuarea întăririi capacității institutionale a administratorului siturilor în vederea asigurarii unui management cât mai eficient.

Cum vor fi realizate aceste actiuni/activitati si ce resurse vor fi necesare:

Resursele necesare pentru realizarea activităților enumerate vor fi asigurate prin accesarea altor finantări nerambursabile, din diferite fonduri, care vizează managementul ariilor protejate, mentinerea stării de conservare a biodiversității, monitorizarea, eventuală reconstrucție a habitatelor afectate, constientizarea si educatia ecologică, respectiv din surse proprii.

Posibilitatea de a obtine alte fonduri dupa finalizarea proiectului:

În vederea implementării măsurilor de conservare stabilite în Planurile de management revizuite, după finalizarea

proiectului se vor accesa fonduri nerambursabile în cadrul Programelor Operationale 2021-2027, având ca obiectiv specific conservarea biodiversității. Totodată, se vor accesa și alte finanțări financiare nerambursabile, care vor avea ca obiectiv finanțarea activităților privind implementarea măsurilor de conservare, în vederea menținerii pe termen lung a habitatelor și a speciilor de interes comunitar și național, monitorizarea continuă a stării de conservare a speciilor și habitatelor, dezvoltarea infrastructurii de vizitare necesare pentru un turism organizat și non distructiv, educația ecologică.

Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la aria protejată:

Muntii Bodoc-Baraolt a fost desemnat sit de protecție specială avifaunistică (SPA) datorită speciilor de păsări listate în Anexa Directivei Păsări și OUG 57/2007 iar Dealul Ciocas-Dealul Vitelului a fost desemnat sit de importanță comunitară (SCI) datorită speciilor și habitatelor de interes comunitar listate în Anexa Directivei Habitate și OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locatia/etc. după finalizarea proiectului.

După finalizarea proiectului echipamentele și facilitățile vor fi folosite în continuare pentru gestionarea ariilor protejate de către administratorul ariilor protejate Muntii Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocas-Dealul Vitelului, în prezent Județul Covasna, sau de către autoritatea publică centrală responsabilă de gestionarea ariei. Filmul documentar va putea fi vizionat și după terminarea proiectului pe diferite portaluri și pagini web, la conferințele și întâlnirile organizate de administratorul sitului, în punctele de informare.

În ce măsură vor fi diseminate rezultatele și experiențele după finalizarea proiectului către persoanele și/sau organizațiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste persoane/organizații): Planurile de management revizuite aprobate vor fi trimise în format electronic către factorii de decizie din zonă, respectiv va fi pusă la dispoziția publicului larg prin pagina de web al administratorului. Pe baza rezultatelor și experiențelor acumulate, în timpul implementării proiectului se va elabora un pliant cu rezultatele și experiențele dobândite, care va fi diseminat atât la finalizarea proiectului în cadrul campaniei de informare organizată cât și la terminarea proiectului grupurilor țintă precum, comunitățile locale, autoritățile locale, instituții de învățământ, instituții de specialitate pentru mediu, alți administratori de arii protejate, ONG-uri cu activități similare, vizitatori ai ariilor protejate și publicul larg interesat. Totodată, activitățile proiectului, rezultatele și experiențele dobândite vor fi în continuu publicate și actualizate pe pagina de web al sitului. Filmul documentar va fi difuzat și va fi accesibil de către publicul larg și după finalizarea proiectului pe pagina web a siturilor, pe alte pagini web, la conferințele și întâlnirile organizate de administrator, în punctele de informare.

Alte aspecte relevante

Printre toți factorii interesați, comunitățile locale ocupă un loc important în implicarea proiectului, deoarece sunt direct afectați de rezultatele acestuia și sunt beneficiarii pe termen lung al rezultatelor, al atingerii obiectivelor POIM.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual,

încheiate

Nu este cazul

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul

Transferabilitatea rezultatelor

Transferul rezultatelor proiectului catre alte sectoare, grupuri tinta se va realiza în mod optim prin diseminarea rezultatelor proiectului. Este foarte important ca factorii interesati si factorii de decizie (de exemplu primarii) sa fie motivati si sa rămână implicați si după finalizarea proiectului, fapt ce va duce la transferul rezultatelor proiectului pe o scară largă. De asemenea, transferul rezultatelor va fi ajutat si de pliantele elaborate cu rezultatele proiectului, comunicatele de presă si conferintele de presă la terminarea proiectului, filmul documentar elaborat. În mod indirect transferul rezultatelor se va realiza si prin implicarea factorilor interesati, care vor disemina informatiile si bunele practici dobândite în cadrul proiectului.

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Relevanță**Referitoare la proiect**

Proiectul este legat în primul rând de domeniul protecției biodiversității, fiind în deplină concordantă cu obiectivul prioritar al POIM Axa O.S.4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității. Activitățile întreprinse sunt în concordantă cu legislația comunitară și națională în vigoare referitor la protecția naturii și a biodiversității. Planurile de management revizuite ale ariilor protejate vor fi fundamentate prin cadrul legal comunitar și național privind protecția naturii și alte prevederi ale legislației relevante, conținând un capitol distinct privind cadrul și baza legală.

Proiectul de față este continuarea conceptului proiectelor elaborate de LIDER și PARTENER în perioada 2010-2021, în sensul continuării asigurării unui cadru pentru un management conservativ viabil ale ariilor protejate Natura 2000 din județul Covasna. Activitățile proiectului vizează evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor și stabilirea măsurilor pentru un management eficient. Activitățile care vizează elaborarea măsurilor active de management vor contribui la conservarea pe termen lung a speciilor și habitatelor. Educația ecologică și constientizarea, creșterea capacității instituționale ale custodelui vor contribui de asemenea în mod indirect la

menținerea și conservarea biodiversității.

Prezentul proiect conține activități care nu generează efecte negative asupra ariei protejate, scopul revizuirii planurilor de management fiind tocmai protecția biodiversității în ariile protejate vizate.

Referitoare la SUERD

NA

Aria prioritară SUERD

Conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor

Referitoare la alte strategii

Prezentul proiect este în concordanță cu Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000 (PAF), întrucât între principalele tipuri de acțiuni care derivă din PAF regăsim următorul: continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare, elaborarea studiilor pentru monitorizarea și evaluarea, inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar, alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management.

De asemenea, proiectul de față se corelează și cu Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 (SNPACB). SNPACB concentrează, într-o manieră armonizată, obiectivele generale de conservare și utilizare durabilă a diversității biologice. Prin elaborarea unui plan de management și a unor măsuri specifice de management durabil al sitului, proiectul de față va contribui la această strategie, vizând mai multe din cele 10 obiective strategice definite în SNPACB, de la dezvoltarea cadrului legal, prin asigurarea unei stări favorabile, dezvoltarea cercetării științifice, până la comunicare, educare și conștientizare.

Strategii relevante
Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000
Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 - 2020

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Riscuri**Descriere:**

Principalele riscuri care pot apărea în timpul implementării proiectului:

- Riscuri legate de finanțarea proiectului
- Riscuri legate de întârzieri în procedurile de achiziție publică
- Riscuri legate de inflație
- Riscuri legate de întârzierile în cadrul rambursărilor sau termenelor de plată
- Riscuri legate de subcontractarea activităților
- Riscuri legate de resursele umane
- Riscuri legate de dezinteresul localnicilor și factorilor interesați
- Riscuri legate de accesul la o locație de implementare
- Riscuri legate de schimbările legislației
- Riscuri legate de forță majoră

Detaliere riscuri:

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare a riscului
1	Riscul finanțării indisponibile, adică finanțatorul nu poate asigura resursele financiare și de capital atunci când trebuie și în cantități suficiente. Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea implementării proiectului.	Risc semnificativ, astfel solicitantul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale finanțatorului și concordanța cu programarea investiției.
2	Riscul prelungirii perioadei de evaluare a documentațiilor de atribuire în urma procedurilor de achiziție publică sau contestarea asupra evaluării procedurii.	Fiind un risc semnificativ, este necesară o estimare cât mai eficientă a perioadei de organizare a procedurii de achiziție publică.

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare a riscului
3	Instabilitate economica, valoarea platilor în timp este diminuata de inflatie.	Este un risc semnificativ, aplicantul proiectului poate propune un mecanism corespunzator pentru compensarea inflatiei, prin estimarile de pret corecte calculand cu inflatia.
4	Întârzierea rambursarii cheltuielilor eligibile din cauza complexitatii procedurilor de administratie	Risc mediu, solicitantul va analiza cu mare atentie angajamentele financiare ale finantatorului si concordanta cu programarea investitiei.
5	Riscul întârzierii începerii furnizarii serviciilor cerute.	Este un risc semnificativ, aplicantul proiectului nu va efectua nici un fel de plata catre subcontractant pâna la receptia serviciilor/bunurilor.
6	Calitatea serviciilor subcontractate este necorespunzatoare, având ca rezultat cresterea peste anticipari a costurilor si a perioadei de executie a prestarilor.	Este un risc semnificativ. Aplicantul poate gestiona riscul prin contracte cu subcontractanti corespunzator calificati, incluzând clauze specifice în contract privind asigurarea calitatii prestarilor, subcontractantii având capacitati materiale si resurse suficiente.
7	Pierderea unor membri merituosi ai echipei de proiect.	Este un risc mediu, pentru diminuarea acestuia aplicantul va asigura un mediu de lucru modern si motivant.
8	Accesul la un anumit teritoriu nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia, respectiv acordarea avizului la o anumita activitate este inhibata de administratorii terenurilor sau institutiile abilitate.	Este un risc semnificativ. Diminuarea acestui risc se poate obtine printr-o campanie eficienta de constientizare, prin care aplicantul proiectului va beneficia de sprijin si colaborare din partea comunitatilor locale si a factorilor interesati pentru atingerea obiectivelor proiectului.
9	Dezinteres, slaba implicare din partea grupurilor tinta, în special a comunităților locale în activitatile proiectului.	Este un risc mediu, pentru diminuarea acestuia aplicantul va face demersuri pentru informarea grupurilor tinta si promovarea cât mai eficienta a activitatilor proiectului.

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare a riscului
10	Schimbarea legislatiei, marirea taxei pe valoarea adaugata, scaderea procentului prefinantarii.	Este un risc mediu. Solicitantul va analiza cu mare atentie angajamentele financiare ale finantatorului si concordanta cu programarea investitiei.
11	Pierderea statutului de administrator sit al beneficiarului.	Este un risc mediu, pentru diminuarea acestuia aplicantul va face demersuri pentru a nu-l pierde aceasta functie, iar daca va fi din afara vointei sale, va face tot posibilul pentru a incheia un parteneriat cu autoritatea competenta pentru derularea cu succes al proiectului.
12	Aparitia unor noi valuri de epidemie de coronavirus, care atrage dupa sine stare de urgenta, restrictii, carantina, izolare la domiciliu etc..	Este un risc semnificativ. Solicitantul va asigura resursele necesare pentru ca echipa de implementare sa-si poata continua derularea proiectului prin telemunca.

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Principii orizontale**Egalitate de șanse****Egalitate de gen**

Echipa de management al proiectului se obligă sa respecte prevederile legislatiei în vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul ocupării al muncii, precum si egalitate de sanse si discriminarea (Constitutia României, Art.4, alin. 2 si art. 16, alin. 1; Codul muncii, art. 3-9; OG nr. 137/2000; Legea nr. 202/2002; OG nr. 96/2003; Legea nr. 210/1999) si va lua în

considerare în implementarea proiectului toate politicile si practicile eficiente aplicate pe plan national si international. Principiul egalității de gen va fi respectat si promovat prin cooptarea unui număr egal de fete/femei si băietii/bărbați în cadrul activităților proiectului.

În cazul elaborării criteriilor din documentatiile de achizitie publică (cerinte tehnice, caiete de sarcini), nu se vor solicita criterii discriminative, ci se va asigura egalitatea de gen, astfel ofertantii vor putea prezenta ofertele tehnice si financiare fără orice fel de restrictie cu privire la egalitatea de gen. De asemenea, în cadrul activităților de informare si constientizare se va asigura egalitatea de gen, astfel la stabilirea grupului tinta se va tine cont sa participe persoane de sex masculin si feminin deopotrivă, fie că este vorba de educatie ecologica pentru elevi, consultarea localnicilor si a factorilor interesati sau informare si publicitate despre proiect.

Pe lângă acestea, în cadrul UIP vor fi cooptati persoane de gen masculin si feminin deopotrivă. Prin participarea ambelor sexe la activitățile proiectului si în unitatea de implementare a proiectului, se va respecta principiul egalității de gen.

Nediscriminare

În cadrul implementării proiectului nu vor exista discriminări directe sau indirecte fata de membrii UIP sau fata de alte persoane implicate în proiect, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență natională, rasă, culoare, etnie, religie, viziune politica, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială. În cadrul activităților grupurile tinta vor fi selectate din diferite grupe de vârstă, cu diferite etnii, religii, convingeri sau categorie socială. De asemenea, se va respecta principiul nediscriminării, al tratamentului egal si al transparentei în cadrul procedurii de atribuire al contractelor de achizitie publică si în cadrul subcontractărilor. Totodată, se va respecta nediscriminare la locul de muncă, prin tratament egal pentru toti membrii în cadrul UIP. Principiul nediscriminării va fi transpus în proiect si prin accesul tuturor persoanelor interesate la rezultatele proiectului.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

Prezentul proiect nu prevede realizarea unor investitii în infrastructură, dar în cadrul implementării activităților proiectului vor fi organizate dezbateri, întâlniri si sedinte, locatia cărora va fi aleasă în asa fel încât sa fie accesibili si pentru persoanele cu dizabilități. Materialele informative vor fi accesibile de către persoanele cu handicap. Filmul documentar realizat va fi accesibil si de către persoanele cu dizabilități, inclusiv cei cu handicap vizual vor putea recepta esenta acestuia. Planurile de management si Regulamenturile interne ale siturilor vor fi puse la dispozitia oricărei persoane cu dizabilități, fără nici o formă de discriminare.

Schimbări demografice

Cea mai mare parte al ariilor este localizată în județul Covasna (99.2%), restul in judetele Harghita (0.1%) si Brasov (0.3%). În localitățile, pe raza cărora s-a instituit situl, trăiesc în jur de 131.556 de persoane. Distribuția acestora pe localități si județe este: 84% din întreaga populatie este localizată în judetul Covasna,14% in judetul Brasov si 2% in judetul Harghita. Se remarcă însă o pondere foarte mare a populatiei în localitatea Sfântu Gheorghe (Covasna) care totalizează 46% din întreaga populatie din interiorul si proximitatea sitului. Pe ansamblul întregului sit se constată o anumită stabilitate demografică în perioada 2008-2011, ceea ce contrastează cu puternica scădere demografică înregistrată la nivel național. Variația procentuală dintre populația anului 2008 și populația anului 2011 este subunitară (0.9%). Stabilitatea demografică de ansamblu contrastează însă cu variațiile demografice substanțiale la nivelul unităților administrativ teritoriale pe raza cărora este localizat situl. Astfel, se remarcă existența a 6 localități cu creșteri demografice de peste 3%,cea mai mare creștere demografică, de 9%,poate fi identificată în localitatea Sânpetru din județul Brașov. Scăderile demografice pentru localitățile din acest sit prezintă valori scăzute, cea mai mare scădere depășind puțin 1%, cazul localității Baraolt din județul Covasna. Corelând nivelul variației populației în perioada 2008-2011 cu nivelul natalității pentru aceeași perioadă, nu se poate preconiza o creștere a populatiei. În localitățile unde natalitatea a crescut, tendința fluxului migrației este în scădere. Sursa: Plan de management.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește

Prezentul proiect vizează revizuirea planurilor de management ale celor două situri, care vor avea ca anexă regulamentul siturilor, în care vor fi formulate prevederi si măsuri cu privire la principiul poluatorul plătește. Având în vedere faptul că bunurile de mediu sunt proprietatea tuturor persoanelor, este necesar ca cei care provoacă daune mediului să le si plătească. Prin aceasta nu se intentionează să se pedepsească poluatorul, ci să se stabilească condițiile economice necesare, astfel încât sa fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operatiunile poluatorului. Totusi, scopul activităților proiectului, al revizuirii planurilor de management, a campaniilor de informare si constientizare este tocmai aceea, să prevină acele situatii în care trebuie luate măsuri propriu zise.

Protecția biodiversității

Scopul proiectului si implicit al revizuirii planului de management este asigurarea protecției si mentinerii biodiversității, prin activități specifice si măsuri de conservare adecvată, această fiind în deplină

concordanță cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030. Inventarierea și evaluările de bază ale speciilor și habitatelor vor contribui la elaborarea unor măsuri specifice, care vor trebui implementate în vederea asigurării protecției efective a anumitor specii și/sau habitate. Diversitatea biologică este amenințată de intensificarea activităților economice ce exercită presiuni asupra mediului. Având în vedere faptul că în zona ariilor protejate sunt multe localități, factorul antropic nu poate fi neglijat, aceasta poate cauza o serie de presiuni asupra biodiversității: de la intensificarea managementului pajiștilor, prin practicile forestiere neadecvate, utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor în agricultură, până la dezvoltarea unei infrastructuri neadecvate pentru turism sau industrie.

Protecția biodiversității nu înseamnă numai menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar, pentru care siturile ROSPA0082 și ROSCI0056 au fost desemnate, dar și conservarea ecosistemelor, a peisajului și a valorilor culturale.

Utilizarea eficientă a resurselor

În vederea utilizării eficiente a resurselor și pentru minimalizarea pierderilor, activitățile în cadrul proiectului vor fi bine planificate și întemeiate din punct de vedere tehnic și financiar. Activitățile vor fi întreprinse de către firme sau specialiști de încredere, care vor asigura o bună utilizare a resurselor existente. Toate activitățile întreprinse în proiect sunt menite să aibă un impact pozitiv asupra biodiversității sitului, fără a exercita presiune asupra speciilor și habitatelor, astfel nu vor fi utilizate resurse și/sau materiale care pot avea efecte negative asupra biodiversității ariilor, scopul acestora fiind tocmai protecția biodiversității, reducerea/eliminarea presiunilor și a impactului negativ antropic. Astfel, cartările și evaluările de bază vor fi realizate conform unui plan și a unui program bine conceput, cu experți în domeniu. De asemenea, activitățile de informare și conștientizare vor fi organizate de către persoane cu experiență în domeniu. În cadrul elaborării materialelor informative vor fi folosite materiale durabile. Echipamentele achiziționate vor fi alese având în vedere că acestea să fie de bună calitate, cu un ciclu de viață lung. Pe parcursul implementării proiectului nu vor fi utilizate resurse și/sau materiale care pot avea efecte negative asupra biodiversității sitului, scopul acestora fiind tocmai protecția biodiversității și asigurarea condițiilor de viață optime a speciilor și habitatelor de interes comunitar. Activitățile de management ale proiectului se vor desfășura în mod ecologic, deoarece marea majoritate a procedurilor vor fi derulate în sistemul electronic MySMIS, astfel reducând cantitatea de consumabile utilizate.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Situl Munții Bodoc-Baraolt (pe care se suprapune Dealul Ciocas-Dealul Vitelului în proporție de 93,98%) este acoperită în proporție de 70% de păduri, ceea ce înseamnă o suprafață de peste 39.600

ha acoperite de habitate forestiere. Cunoșcând rolul pădurilor în stocarea și reținerea carbonului, este necesară protecția acestora, chiar și în contextul în care Munții Bodoc-Baraolt este sit de protecție avifaunistică și SCI. Unele habitate și specii sunt sensibile la schimbările climatice, depind în mare măsură de precipitațiile anuale. De exemplu, amfibienii sunt foarte sensibili la lipsa precipitațiilor în perioada primăverii. Pentru adaptarea la aceste condiții este nevoie să stim mai multe informații despre nevoile acestor specii, lucru ce va fi atins prin studiile de specialitate și inventariile de bază ale speciilor și habitatelor.

În Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, la capitolul Biodiversitate sunt prevăzute o serie de recomandări și măsuri de adaptare, printre care subliniem următoarele: elaborarea planurilor speciale de management a habitatelor naturale în vederea prevenirii și împiedicării procesului de degradare a acestor habitate ca urmare a impactului schimbărilor climatice; reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile; realizarea de studii privind evaluarea vulnerabilității diferitelor ecosisteme/specii la efectele schimbărilor climatice. În planurile de management revizuite vor fi înglobate măsuri și prevederi de adaptare, care vor fi în concordanță cu Ghidul național amintit mai înainte și cu alte strategii la nivelul Uniunii Europene.

Reziliența la dezastre

Incendiile și inundațiile reprezintă principalele forme ale dezastrelor, care pot afecta zona ariilor protejate. Practica mondială a demonstrat că apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse.

Conservarea pe termen lung a pădurilor va contribui la reducerea riscului de inundații. Pădurile au un rol esențial în reținerea naturală a apei și astfel în prevenirea inundațiilor, prin microclimatul specific pot avea beneficii și în timpul perioadelor de secetă. De asemenea, prevenirea incendiilor este o preocupare importantă a administratorului, planul de management și regulamentul intern revizuit urmând să continue un set de măsuri și prevederi cu privire la aprinderea focului pe suprafața ariilor protejate.

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Specializare inteligentă

Componentă 1

Specializare inteligentă:

Grup: Energie mediu schimbări clim

Domeniu: Mediu și schimbări climatice

Subdomeniu: Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Directiva SEA

Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operațional?

Da Nu

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
--------	-----------	--

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Directiva EIM

În cazul neîndeplinirii condiționalității ex-ante privind legislația din domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE și Directiva 2001/42/CE), în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303.2013, demonstrează legătura cu planul de acțiune convenit:

NA pentru acțiunile de tip A

Proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM?

Anexa I la Directiva EIM (treceți la întrebarea F.3.3) Anexa II la Directiva EIM (treceți la întrebarea F.3.4) Niciuna

Proiectul nu este inclus în niciuna dintre cele doua Anexe. Te rugăm să oferi explicații:

NA pentru acțiunile de tip A

Aprobarea de dezvoltare/autorizația de construcție (după caz):

Proiectul se află deja în faza de construcție (există cel puțin un contract de lucrari) F.3.5.1?

Da Nu

Aprobarea de dezvoltare/autorizația de construcție a fost deja acordată pentru acest proiect (pentru cel puțin un contract de lucrări) F.3.5.2?

Da Nu

Când a fost introdusă cererea oficială pentru aprobarea de dezvoltare?

Indică etapele administrative parcurse până în prezent și descrie etapele rămase:

NA pentru acțiunile de tip A

La ce dată se așteaptă ultima decizie (ultimele decizii)?

Menționează autoritatea sau autoritățile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare:

NA pentru acțiunile de tip A

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Descrierea investiției

Descrierea investiției

Activitățile proiectului:

Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management

Această activitate înglobează 14 subactivități, care vizează cartarea și inventarierea speciilor și habitatelor de interes comunitar, realizarea unor studii de specialitate și elaborarea bazei de date necesare pentru revizuirea celor două planuri

de management vizate prin prezentul proiect. Subactivitățile prezentate sunt corelate cu problemele prezentate în secțiunea Justificare. Fiecare subactivitate are rezultate identificate și indicatori de realizare.

Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare

Această activitate este compusă din subactivități, prin care vor fi organizate programe de educație ecologică în școlile și grădinițele din localitățile învecinate ariilor protejate precum și activități de educație ecologică pe teren, va fi elaborat un film documentar pentru prezentarea ariilor protejate. De asemenea, activitatea conține o subactivitate pentru publicitatea și informarea despre proiect. Subactivitățile pot fi corelate cu problemele prezentate în secțiunea Justificare. Activitățile vor avea rezultate bine definite, precum și indicatori de realizare.

Activitatea 3. Activități de instruire și creștere a capacității administratorului.

Activitatea este alcătuită din trei subactivități, care vor ajuta la întărirea capacității custodelui, în vederea asigurării unui management optim pentru aria protejată. Astfel membrii custodiei vor participa la cursuri de instruire, vor fi achiziționate echipamente și îmbrăcăminte de teren și echipamente de calcul (IT).

Subactivitățile se adresează unor probleme prezentate în secțiunea Justificare.

Activitatea 4. Activități de management ale proiectului

Activitatea este alcătuită din managementul și auditul proiectului și va avea ca rezultat un proiect implementat cu succes și 2 rapoarte de audit elaborate.

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Rezumat revizuirii aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Indicatori prestabiliți

Componentă 1								
Indicatori prestabiliți de rezultat								
Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Nu există înregistrări								
Indicatori prestabiliți de realizare								
Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate		
Seturi de măsuri/planuri de management /planuri de acțiune aprobate	Planuri	2.000						
Număr de situri /arii / specii / habitate (după caz) care beneficiază de planuri de management / planuri de acțiune aprobate, din care:	Situri	2.000						
Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional - 2S95	Situri	2.000						

Documente încărcate:

Fișier	Descriere

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Indicatori suplimentari proiect

Componentă 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Anul de referință
Nu există înregistrări						

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Număr activități de educație ecologică pe teren susținute	buc	10.000		
Număr film documentar de 30 de minute realizat	buc	1.000		
Număr suporturi digitale cu filmul documentar realizate	buc	100.000		
Număr conferințe de presă organizate	buc	2.000		
Număr comunicate de presă publicate	buc	4.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Număr autocolante elaborate	buc	50.000		
Număr afise pe usa de intrare elaborate	buc	2.000		
Număr set de echipamente si îmbrăcăminte pentru administratorul ariei protejate achizitionat	set	1.000		
Număr set de echipamente de calcul pentru administratorul ariei protejate achizitionat	set	1.000		
Număr management de proiect derulat cu succes	buc	1.000		
Număr rapoarte de audit elaborate	buc	2.000		
Număr studiu stiintific privind populatia de amfibieni în situl Natura 2000 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		
Număr studiu stiintific privind populatia de nevertebrate în situl Natura 2000Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		
Număr studiu stiintific privind specia Iris aphylla ssp. Hungarica în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		
Număr studiu stiintific despre speciile invazive în ariile protejate Muntii-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		
Număr protocoale de monitorizare existente revizuite	buc	10.000		
Număr protocoale de monitorizare elaborate	buc	7.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Număr studiu științific privind evaluarea mediului abiotic al sitului Muntii Bodoc-Baraolt elaborat	buc	1.000		
Număr studiu socio-economic complex elaborat	buc	1.000		
Număr studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor protejate elaborat	buc	1.000		
Număr Plan de management revizuit pentru situl Muntii Bodoc-Baraolt elaborat	buc	1.000		
Număr dezbateri publice privind elaborarea Planurilor de management organizate	buc	6.000		
Număr mape de prezentare elaborate	buc	100.000		
Număr pixuri personalizate pentru factorii interesati	buc	100.000		
Număr activități de educație ecologică organizate în școli	buc	30.000		
Număr tricouri personalizate	buc	650.000		
Număr pixuri personalizate	buc	650.000		
Număr curs specialist arii protejate organizat	buc	1.000		
Număr pliante cu rezultatele proiectului elaborate	buc	1,000.000		
Număr studiu științific privind speciile de mamifere în situl Natura 2000 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Număr studiu științific privind speciile de păsări în situl Natura 2000 Muntii Bodoc-Baraolt elaborat	buc	1.000		
Număr studiu științific privind habitatul 40A0* în situl Natura 2000 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		
Număr Plan de management revizuit pentru situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	buc	1.000		
Numar copii implicati activ în activitati de educatie ecologica	pers	650.000		
Numar vizualizari ale filmului	buc	1,000.000		
Numar articole de presa aparute dupa conferintele de presa	buc	4.000		
Numar factori interesati implicati în implementarea proiectului	pers	60.000		
Numar persoane instruite asupra administrarii ariilor protejate	pers	4.000		
Numar administratii cu capacitate crescuta în managementul siturilor Natura 2000	buc	1.000		

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Plan de achiziții

Lider

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedură	Data publicării procedurii	Data publicării rezultatului evaluării	Data semnării contractului	Data transmiterii J.O.U.E
1	168051	1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate în Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului	1.1 Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări în situl Munții Bodoc- Baraolt și Dealul Ciocaș- Baraolt 1.2 Inventarierea, cartarea și	79311108;	Servicii	3,740,76	LEI	Licitație deschisă	Martie 2022	Mai 2022	Mai 2022	Martie 2022

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnare contract	Data transmi J.O.U.E
			evaluarea stării de conservare a habitatelor în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului 1.3 Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere în									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			situl Dealu I Cioca ș- Dealu I Vițelu lui 1.4 Inven tarier ea, cartar ea și evalu area stării de conse rvare a specii lor de amfib ieni în situl Dealu I Cioca ș- Dealu I Vițelu lui 1.5 Inven tarier									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			ea, cartar ea și evalu area stării de conse rvare a specii lor de never tebrat e în situl Dealu l Cioca ș- Dealu l Vițelu lui 1.6 Inven tarier ea, cartar ea și evalu area stării de conse rvare a									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnare contract	Data transmi J.O.U.E
			specii lor de plante în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului 1.7 Cartarea speciilor invazive, alohtone în ariile protejate Munții-Bodoc Baroit și Dealul Ciocaș-Dealul									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			<p>1</p> <p>Vițelu lui 1.8</p> <p>Revizuirea meto dolog iilor și proto coalelor de monit orizare și elabo rarea proto coalelor pentru specii le noi de pe fișa stand ard Munți i Bodo c-Barao lt 1.9</p> <p>Evalua rea medi</p>									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publicat procedu	Data publicat rezultat evaluare	Data semnare contract	Data transmitere J.O.U.E
			ului abioti c al ariilor protej ate vizate (geol ogie, geom orfolo gie, hidrol ogie, soluri etc) 1.10 Realiz area unui studi u socio - econ omic în comu nele aflate în jurul ariilor protej ate Munți									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			i Bodo c- Barao It și Dealu I Cioca ș- Dealu I Vițelu lui 1.11 Realiz area unui Studi u de evalu are detali ată a impac tului antro pic asupr a ariilor protej ate Munți i Bodo c-									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			Barao It și Dealu I Cioca ș- Dealu I Vițelu lui 1.12 Evalu area rezult atelor studiil or si elabo rarea Planu rilor de mana geme nt revizu ite									
2	311068	2. Activități de informa și conștientizare	1 Organizare a unor activități de educa	7934106;	Servicii	97,865.6	LEI	Achiziție directă	Martie 2022	Aprilie 2022	Aprilie 2022	

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			ție ecolo gică pentru copii în scolil e din localit ățile în vecin ătate a ariilor protej ate (mate riale infor mativ e: tricou ri și pixuri perso naliza te) 2 Orga nizare a unor activit ăți de educa									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
			ție ecolo gică pe teren pentru copii 3.Pub licitat e și infor mare despr e proie ct(co nferin țe de presă, comu nicate de presă, autoc olant e, afișe, pliant e cu rezult atele proie ctului)									

3 Nr. crt.	360110 Id dosar achiziție	7.Audit proiectu Titlu achiziție	Descrie achiziție	792121 4; CPV	Servicii Tip contrac	51,656.0 Valoare contrac	LEI Moneda	Achiziție directă Tip procedu	Octomb 2021 Data publica procedu	Noiemb 2022 Data publica rezultat evaluare	Noiemb 2021 Data semnar contrac	Data transmi J.O.U.E
			Verificarea respectării legislației privind achizițiile efectuate în cadrul contractului, verificarea respectării tuturor cerințelor în ceea ce privește implementarea proiectului.									

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedură	Data publicării procedurii	Data publicării rezultatului evaluării	Data semnării contractului	Data transmiterii J.O.U.E
			2 Raport arte de audit elabo rate									
4	272218	3. Realizare unui film docume nt de minim 30 minute	Realizare film docu ment ar de 30 de minut e despr e ariile protej ate Munți i Bodo c- Barao It și Dealu l Cioca ș- Dealu l Vițelu lui	921112 9;	Servicii	160,650	LEI	Achiziție directă	Martie 2022	Aprilie 2022	Mai 2022	

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedură	Data publicării procedurii	Data publicării rezultatului evaluării	Data semnării contractului	Data transmiterii J.O.U.E
5	163860	5. Achiziție de echipament și îmbrăcăminte de teren	Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren	3740002;	Furnizare	152,986	LEI	Achiziție directă	August 2022	August 2022	Septembrie 2022	
6	353356	6. Achiziție de echipament de calcul (IT)	Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)	4800008;	Furnizare	45,815.0	LEI	Achiziție directă	August 2022	August 2022	Septembrie 2022	
7	420579	4. Participarea la cursuri de instruire al echipei de administrație	Participarea la cursuri de instruire al echipei de administrație	7963203;	Servicii	59,500.0	LEI	Achiziție directă	Iunie 2022	Iulie 2022	August 2022	

Membru 1

Nr. crt.	Id dosar achiziție	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedu	Data publica procedu	Data publica rezultat evaluare	Data semnar contract	Data transmi J.O.U.E
Nu există înregistrări												

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Resurse umane implicate

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
1	Asistent proiect	Vinter Zelinda	334303 asistent manager	<ul style="list-style-type: none"> -asista managerul proiect în probleme de organizare,coordonare si documentare în cadrul UIP; -elaboreaza Fișe de monitorizare lunare, Raportul de început, Raportele de Progres al beneficiarului, Raportul final al 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>proiectului, actualizează Grafic de rambursare, Grafic Gantt, Grafic de achizitii, Bugetul proiectului și solicită Notificări/Acte adiționale pentru modificări aduse Contractului de finanțare;</p> <p>-intocmeste Cererile de Prefinantare/Plata/Rambursare integrale aferente proiectului si comunica recomandarile de completare/modificare /corectare pentru Responsabilul financiar;</p> <p>-urmareste respectarea procedurilor prevazute în contractul de finantare si în desfasurarea proiectului;</p> <p>-este disponibil si prezent la orice actiune de verificare anuntata si confirmata pe întreaga durata a verificarii.</p> <p>-efectueaza arhivarea documentelor Partenerului;</p>		

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>-întocmeste si revizuieste Fise de post al personalului UIP;</p> <p>-gestioneaza dosarele de personal al Partenerului;</p>		
2	Responsabil tehnic	Hegyeli Botond	213306 specialist arii protejate	<ul style="list-style-type: none"> • -urmareste realizarea obligatiilor de catre firmele cu care beneficiarul încheie contracte de furnizare servicii si bunuri, sesizeaza imediat pentru managerul de proiect în cazul în care constata abateri de la îndeplinirea cluzelor contractuale. -monitorizeaza derularea contractelor, urmareste respectarea termenelor, efectueaza deplasari pe teren; -întocmeste Note Justificative privind orice aspect legat de contractele de servicii si de furnizare desfasurate în cadrul Proiectului. -întocmeste Procese verbale de receptie, verifica Rapoartele de activitate si Aplicatiile de plata 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>-informeaza managerul de proiect, în timp util, asupra tuturor termenelor limita asumate de beneficiar si prevazute în contractul de finantare sau în contractele de achizitii încheiate cu furnizorii de bunuri si servicii.</p> <p>-urmarestea atingerea obiectivelor si a indicatoarelor asumate.</p>		
3	Responsabil comunicare	Tamás Krisztina-Beáta	333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)	<ul style="list-style-type: none"> • -elaborează și transmite comunicate de presă spre aprobare către autoritățile abilitate și către mijloacele mass-media sau mediul online; -elaborează și diseminează materiale informative, și asigură respectarea elementelor de identitate vizuală; -participă la organizarea activităților și evenimentelor de informare și conștientizare; -documentează activitățile de 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>informare și publicitate în cadrul proiectelor și contractelor de servicii ale societății;</p> <p>-efectuează informări privind evenimentele prevăzute în cadrul proiectului, informează prin pagina web în mod continuu despre progresul proiectului;</p> <p>-reprezintă oficial beneficiarul proiectului în relația cu mass-media, și extinderea relațiilor cu reprezentanții mass-mediei;</p> <p>-monitorizează desfășurarea activității de comunicare și a atingerii indicatoarelor de comunicare asumate prin proiect;</p> <p>-supervizează activitățile subcontractanților de specialitate în realizarea de materiale de informare.</p>		
4	Manager proiect	Post vacant	242101 manager proiect	<ul style="list-style-type: none"> -coordoneaza întreaga activitate de implementare a proiectului, reprezinta 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>solicitantul în relațiile cu finanțatorul, Comisia Europeană sau orice organism abilitat în controlul și monitorizarea implementării proiectului, reprezintă solicitantul în relațiile cu firmele cărora li se atribuie contracte de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, cu orice alte instituții sau persoane care au legătură cu implementarea proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> -repartizează sarcinile pentru membrii UIP, inclusiv cele neprevăzute la semnarea Contractului de finanțare. -coordonează și monitorizează managementul de proiect, sarcinile atribuite de membrii UIP, a experților contractați în servicii externalizate; -coordonează elaborarea Raportului de Progres lunar, Raportului de Început, Previziunile de rambursare, Cererea 		

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				de prefinantare si Cererile de rambursare/plata aferente proiectului; -coordoneaza derularea campaniilor de informare si publicitate legate de proiect.		
5	Responsabil financiar	Simon Erzsébet	241203 consilier financiar-bancar	<ul style="list-style-type: none"> • -realizează managementul financiar al Liderului în cadrul Proiectului. Efectuează evidențele contabile prin folosirea conturilor analitice distincte pentru efectuarea înregistrărilor contabile separat pentru Proiect. -Realizează înregistrările contabile în conformitate cu obiectivele, bugetul și sursele de finanțare ale Liderului în cadrul Proiectului. -participă la întocmirea Procedurii de contabilitate în cadrul proiectului. -va realiza managementul financiar al Liderului în cadrul Proiectului în 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>conformitate cu Procedura de contabilitate, unde este prezentată și monografia contabilă de înregistrare a operațiunilor Proiectului.</p> <p>-realizează arhivarea și păstrarea documentelor de evidență contabilă al Liderului, respectând prevederile Contractului de Finanțare în acest sens și legislația în vigoare.</p> <p>-furnizează la termen date din evidența contabilă și documente suport financiare pentru întocmirea Cererilor de Prefinanțare, Cererilor de Rambursare și Cererilor</p>		
6	Responsabil achizitii	Bagossy Csaba	214946 expert achizitii publice	<ul style="list-style-type: none"> • -organizează procedurile de achiziție publică, colaborează la elaborarea sau, la coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire; -colaborează cu 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				<p>Responsabilul tehnic privind aspectele legate de procesul de achiziții publice desfășurat în cadrul Proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> -organizează și derulează procesul de achiziții publice pe platforma oficială SEAP; -colaborează la elaborarea sau, la coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire), participă la întocmirea Caietului de sarcini; -are obligația să publice Anunțul de Participare respectiv clarificări; -răspunde la solicitările de clarificări primite de la ofertanți după caz, în colaborare cu managerul de proiect și responsabilul tehnic; -coordonează evaluarea tehnico-financiară a ofertelor, trimite solicitări de clarificări către ofertanți după caz; -întocmește Procese-verbale după 		

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				procedura de achiziție și Rapoarte de atribuire/final, după evaluarea efectuată de comisie.		
7	Responsabil juridic	János Beáta-Katalin	261103 consilier juridic	<ul style="list-style-type: none"> • -verifică din punct de vedere juridic, elaborează și avizează, în baza documentațiilor de achiziții publice aferente, contractele de achiziții publice care sunt încheiate în cadrul proiectului; -Verifică, elaborează și avizează actele adiționale la contractele încheiate; -Acordă sprijin UIP în negocierea și semnarea contractelor cu furnizorii/prestatorii și în soluționarea eventualelor litigii care derivă din executarea contractelor; -colaborează cu Responsabilul achiziții și membrii UIP la procedurile de achiziții publice; -răspunde, după consultarea managerului de proiect și a membrilor 	Da	Da

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
				UIP, la adresele care au ca obiect aspecte juridice și oferă consultanță juridică generală în cadrul proiectului; -redactează scrisori sau răspunsuri la scrisori avînd ca obiect aspecte juridice, la indicația Managerului de proiect; -redactează contractele de achiziții respectînd prevederile legislației în vigoare; -înregistrează fiecare document de corespondența în		

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației	Atribuții	Fișă post	C.V.
8	Management financiar Partener	Externalizare serviciu	241203 consilier financiar-bancar	<ul style="list-style-type: none"> • Descriere -realizează managementul financiar al Partenerului în cadrul Proiectului. Efectuează evidențele contabile prin folosirea conturilor analitice distincte pentru efectuarea înregistrărilor contabile separat pentru Proiect. -Realizează înregistrările contabile în conformitate cu obiectivele, bugetul și sursele de finanțare ale Partenerului în cadrul Proiectului. -va realiza managementul financiar al Partenerului în cadrul Proiectului. -furnizează la termen date din evidența contabilă și documente suport financiare pentru întocmirea Cererilor de Prefinanțare, Cererilor de Rambursare 	Nu	Da

Asistent proiect

Rol

Asistent proiect

Atribuții

Descriere
<ul style="list-style-type: none"> -asista managerul proiect în probleme de organizare,coordonare si documentare în cadrul UIP; -elaboreaza Fișe de monitorizare lunare, Raportul de început, Raportele de Progres al beneficiarului, Raportul final al proiectului, actualizează Grafic de rambursare, Grafic Gantt, Grafic de achizitii, Bugetul proiectului și solicită Notificări/Acte adiționale pentru modificări aduse Contractului de finanțare; -intocmeste Cererile de Prefinantare/Plata/Rambursare integrale aferente proiectului si comunica recomandarile de completare/modificare/corectare pentru Responsabilul financiar; -urmareste respectarea procedurilor prevazute în contractul de finantare si în desfasurarea proiectului; -este disponibil si prezent la orice actiune de verificare anuntata si confirmata pe întreaga durata a verificarii. -efectueaza arhivarea documentelor Partenerului; -întocmeste si revizuieste Fise de post al personalului UIP; -gestioneaza dosarele de personal al Partenerului;

Codul ocupației

334303 asistent manager

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Studii superioare, absolvite cu Diploma de Licenta	3.00

Experiență solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Experiența relevantă în domeniu	3.00

Competențe solicitate

Nr. crt.	Descriere
1	Competențe de implementare proiecte și derulare activități de management al proiectului; Abilități organizatorice; Operativitate, responsabilitate.

Limbi străine solicitate

Limba	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

Vinter

Prenume

Zelinda

Data nașterii

20 noiembrie 1983

Țara

România

Telefon

0726288044

Fax

Nu există înregistrări

Fax

as.vincaminor@gmail.com

Responsabil tehnic**Rol**

Responsabil tehnic

Atribuții**Descriere**

- urmareste realizarea obligatiilor de catre firmele cu care beneficiarul încheie contracte de furnizare servicii si bunuri, sesizeaza imediat pentru managerul de proiect în cazul în care constata abateri de la îndeplinirea clauzelor contractuale.
- monitorizeaza derularea contractelor, urmareste respectarea termenelor, efectueaza deplasari pe teren;
- întocmeste Note Justificative privind orice aspect legat de contractele de servicii si de furnizare desfasurate în cadrul Proiectului.
- întocmeste Procese verbale de receptie, verifica Rapoartele de activitate si Aplicatiile de plata
- informeaza managerul de proiect, în timp util, asupra tuturor termenelor limita asumate de beneficiar si prevazute în contractul de finantare sau în contractele de achizitii încheiate cu furnizorii de bunuri si servicii.
- urmareste atingerea obiectivelor si a indicatoarelor asumate.

Codul ocupației

213306 specialist arii protejate

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Studii superioare, absolvite cu Diploma de Licenta	4.00

Experiență solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Experienta relevanta în domeniul tehnic	3.00

Competențe solicitate	
Nr. crt.	Descriere
1	Competente de rezolvarea operativa a problemelor; Competente de implementare proiecte si derulare activitati de management al proiectului; Abilitati organizatorice; Responsabilitate, perspicacitate.

Limbi străine solicitate					
Limba	Întelegere		Vorbire		Sciere
	Audiție	Sciere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

Hegyeli

Prenume

Botond

Data nașterii

06 decembrie 1984

Țara

România

Telefon

0759024859

Fax

Nu există înregistrări

Fax

vincaminor.tehnic@gmail.com

Responsabil comunicare**Rol**

Responsabil comunicare

Atribuții

Descriere

- elaborează și transmite comunicate de presă spre aprobare către autoritățile abilitate și către mijloacele mass-media sau mediul online;
- elaborează și diseminează materiale informative, și asigură respectarea elementelor de identitate vizuală;
- participă la organizarea activităților și evenimentelor de informare și conștientizare;
- documentează activitățile de informare și publicitate în cadrul proiectelor și contractelor de servicii ale societății;
- efectuează informări privind evenimentele prevăzute în cadrul proiectului, informează prin pagina web în mod continuu despre progresul proiectului;
- reprezintă oficial beneficiarul proiectului în relația cu mass-media, și extinderea relațiilor cu reprezentanții mass-mediei;
- monitorizează desfășurarea activității de comunicare și a atingerii indicatorilor de comunicare asumate prin proiect;
- supervizează activitățile subcontractanților de specialitate în realizarea de materialor de informare.

Codul ocupației

333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Studii superioare, absolvite cu Diploma de Licenta	3.00

Experiență solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Experienta specifica relevanta	3.00

Competențe solicitate	
Nr. crt.	Descriere
1	Abilitati de planificare strategica, organizare, luare decizii; Abilitati de comunicare si intocmire articole de presa; Competente de utilizare PC; Participarea în proiect POIM reprezinta avantaj.

Limbi străine solicitate					
Limba	Întelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

Tamás

Prenume

Krisztina-Beáta

Data nașterii

10 iunie 1992

Țara

România

Telefon

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Fax

vincaminor.comunicare@gmail.cc

Manager proiect**Rol**

Manager proiect

Atribuții**Descriere**

-coordoneaza întreaga activitate de implementare a proiectului, reprezinta solicitantul în relatiile cu finantatorul, Comisia Europeana sau orice organism abilitat în controlul si monitorizarea implementarii proiectului, reprezinta solicitantul în relatiile cu firmele carora li se atribuie contracte de achizitii de bunuri, servicii si lucrari, cu orice alte institutii sau persoane care au legatura cu implementarea proiectului;

-repartizează sarcinile pentru membrii UIP, inclusiv cele neprevăzute la semnarea Contractului de finanțare.

-coordonează și monitorizează managementul de proiect, sarcinile atribuite de membrii UIP, a experților contractați în servicii externalizate;

-coordoneaza elaborarea Raportului de Progres lunar, Raportului de Început, Previziunile de rambursare, Cererea de prefinantare si Cererile de rambursare/plata aferente proiectului;

-coordoneaza derularea campaniilor de informare si publicitate legate de proiect.

Codul ocupației

242101 manager proiect

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Studii superioare, absolvite cu Diploma de Licenta	5.00

Experiență solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Experienta în implementarea a minim un proiect finantat din fonduri europene	3.00

Competențe solicitate	
Nr. crt.	Descriere
1	Competenta de organizare si coordonare, supervizare, monitorizare; Aptitudini în domeniul arii protejate; Competenta în managementul resurselor umane; Aptitudini de comunicare; Abilitati de rezolvare rapida a problemelor; Devotament.

Limbi străine solicitate					
Limba	Întelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

Post

Prenume

vacant

Data naşterii

Țara

România

Telefon

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Responsabil financiar

Rol

Responsabil financiar

Atribuții

Descriere

Descriere

-realizează managementul financiar al Liderului în cadrul Proiectului. Efectuează evidențele contabile prin folosirea conturilor analitice distincte pentru efectuarea înregistrărilor contabile separat pentru Proiect.

-Realizează înregistrările contabile în conformitate cu obiectivele, bugetul și sursele de finanțare ale Liderului în cadrul Proiectului.

-participă la întocmirea Procedurii de contabilitate în cadrul proiectului.

-va realiza managementul financiar al Liderului în cadrul Proiectului în conformitate cu Procedura de contabilitate, unde este prezentată și monografia contabilă de înregistrare a operațiunilor Proiectului.

-realizează arhivarea și păstrarea documentelor de evidență contabilă al Liderului, respectând prevederile Contractului de Finanțare în acest sens și legislația în vigoare.

-furnizează la termen date din evidența contabilă și documente suport financiare pentru întocmirea Cererilor de Prefinanțare, Cererilor de Rambursare și Cererilor

Codul ocupației

241203 consilier financiar-bancar

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	-Studii superioare, absolvite cu Diploma de Licență	3.00

Experiență solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Experiență relevantă în domeniul contabil financiar	3.00

Competențe solicitate	
Nr. crt.	Descriere
1	Competente de implementare proiecte si derulare activitati de management al proiectului; Abilitati organizatorice; Responsabilitate.

Limbi străine solicitate					
Limba	Întelegere		Vorbire		Sciere
	Audiție	Sciere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

Simon

Prenume

Erzsébet

Data nașterii

07 aprilie 1975

Țara

România

Telefon

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Responsabil achizitii**Rol**

Responsabil achizitii

Atribuții**Descriere**

-organizează procedurile de achiziție publică, colaborează la elaborarea sau, la coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire;

-colaborează cu Responsabilul tehnic privind aspectele legate de procesul de achiziții publice desfășurat în cadrul Proiectului;

-organizează și derulează procesul de achiziții publice pe platforma oficială SEAP;

-colaborează la elaborarea sau, la coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire), participă la întocmirea Caietului de sarcini;

-are obligația să publice Anunțul de Participare respectiv clarificări;

-răspunde la solicitările de clarificări primite de la ofertanți după caz, în colaborare cu managerul de proiect și responsabilul tehnic;

-coordonează evaluarea tehnico-financiară a ofertelor, trimite solicitări de clarificări către ofertanți după caz;

-întocmește Procese-verbale după procedura de achiziție și Rapoarte de atribuire/final, după evaluarea efectuată de comisie.

Codul ocupației

214946 expert achizitii publice

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Studii superioare, absolvite cu diploma de licență	3.00

Experiență solicitată		
Nr. crt.	Descriere	Durată solicitată (ani)
1	Experiența relevantă în domeniul achizițiilor publice	3.00

Competențe solicitate	
Nr. crt.	Descriere
1	Competențe de implementare proiecte și derulare activități de management al proiectului; Abilități organizatorice; Responsabilitate.

Limbi străine solicitate					
Limba	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

Bagossy

Prenume

Csaba

Data nașterii

07 iulie 1965

Țara

România

Telefon

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Responsabil juridic**Rol**

Responsabil juridic

Atribuții

Descriere

- verifică din punct de vedere juridic, elaborează și avizează, în baza documentațiilor de achiziții publice aferente, contractele de achiziții publice care sunt încheiate în cadrul proiectului;
- Verifică, elaborează și avizează actele adiționale la contractele încheiate;
- Acordă sprijin UIP în negocierea și semnarea contractelor cu furnizorii/prestatorii și în soluționarea eventualelor litigii care derivă din executarea contractelor;
- colaborează cu Responsabilul achiziții și membrii UIP la procedurile de achiziții publice;
- răspunde, după consultarea managerului de proiect și a membrilor UIP, la adresele care au ca obiect aspecte juridice și oferă consultanță juridică generală în cadrul proiectului;
- redactează scrisori sau răspunsuri la scrisori avînd ca obiect aspecte juridice, la indicația Managerului de proiect;
- redactează contractele de achiziții respectând prevederile legislației în vigoare;
- înregistrează fiecare document de corespondența în

Codul ocupației

261103 consilier juridic

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durăta solicitată (ani)
1	Studii superioare absolvite cu diploma de licența	3.00

Experiență solicitată

Nr. crt.	Descriere	Durăta solicitată (ani)
1	Experiență relevantă în domeniul juridic	3.00

Competențe solicitate	
Nr. crt.	Descriere
1	Competente de implementare proiecte si derulare activitati de management al proiectului; Abilitati organizatorice; Responsabilitate

Limbi străine solicitate					
Limba	Întelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
Nu există înregistrări					

Curriculum Vitae

Nume

János

Prenume

Beáta-Katalin

Data nașterii

20 decembrie 1989

Țara

România

Telefon

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Management financiar Partener**Rol**

Management financiar Partener

Atribuții**Descriere**

Descriere

-realizează managementul financiar al Partenerului în cadrul Proiectului. Efectuează evidențele contabile prin folosirea conturilor analitice distincte pentru efectuarea înregistrărilor contabile separat pentru Proiect.

-Realizează înregistrările contabile în conformitate cu obiectivele, bugetul și sursele de finanțare ale Partenerului în cadrul Proiectului.

-va realiza managementul financiar al Partenerului în cadrul Proiectului.

-furnizează la termen date din evidența contabilă și documente suport financiare pentru întocmirea Cererilor de Prefinanțare, Cererilor de Rambursare

Codul ocupației

241203 consilier financiar-bancar

Curriculum Vitae

Nume

Externalizare

Prenume

serviciu

Data naşterii**Țara**

România

Telefon

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Fax

Nu există înregistrări

Documente încărcate:

Fişier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Resurse materiale existente**Amplasament 1****Titlu:** Biroul UIP al Liderului Judetului Covasna

Adresa:

str. Piata Libertatii, nr. 4, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520008, România

Pusă la dispozitie de:

Judetul Covasna

Resursa	Cantitatea	UM	Partener
Birou echipat cu mese, scaune, rafturi	1	buc	Judetul Covasna
Calculator cu monitor si tastatură	4	buc	Judetul Covasna
Imprimantă	4	buc	Judetul Covasna

Amplasament 2

Titlu: Biroul Partenerului Asociatia Vinca Minor

Adresa:

str. Paraului, nr. 6, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, cod postal 520033, România

Pusă la dispozitie de:

ASOCIATIA VINCA MINOR

Resursa	Cantitatea	UM	Partener
Birou echipat cu mese, scaune, rafturi	1	buc	ASOCIATIA VINCA MINOR

Resursa	Cantitatea	UM	Partener
Calculator cu monitor si tastatura	2	buc	ASOCIATIA VINCA MINOR
Laptop	1	buc	ASOCIATIA VINCA MINOR
Imprimanta multifunctionala	1	buc	ASOCIATIA VINCA MINOR

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Rezultate așteptate**Componentă 1**

Nr. crt.	Detalii rezultat
32	1 Plan de management revizuit pentru situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat
1	1 Studiu stiintific privind speciile de păsări în situl Natura 2000 Muntii Bodoc-Baraolt elaborat
2	1 Studiu stiintific privind habitatul 40A0* în situl Natura 2000 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat
3	1 Studiu stiintific privind speciile de mamifere în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat
4	1 Studiu stiintific privind populatia de amfibieni în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat

Nr. crt.	Detalii rezultat
33	1 curs specialist arii protejate organizat
5	1 Studiu stiintific privind populatia de nevertebrate în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat
6	1 Studiu stiintific privind specia Iris aphylla ssp. Hungarica în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat
7	1 Studiu stiintific despre speciile invazive în ariile protejate Muntii-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat
8	10 protocoale de monitorizare existente revizuite
9	7 protocoale de monitorizare elaborate
10	1 Studiu stiintific privind evaluarea mediului abiotic al sitului Muntii Bodoc-Baraolt elaborat
11	1 Studiu socio-economic complex elaborat
12	1 Studiu de evaluare detaliată a impactului antropoc asupra ariilor protejate elaborat
13	1 Plan de management revizuit pentru situl Muntii Bodoc-Baraolt elaborat
14	6 dezbateri publice privind elaborarea Planurilor de management organizate
15	100 buc de mape de prezentare elaborate
16	100 buc pixuri personalizate pentru factorii interesati
17	30 activități de educatie ecologică organizate in scoli
18	650 tricouri personalizate
19	650 pixuri personalizate
20	10 activități de educatie ecologică pe teren sustinute

Nr. crt.	Detalii rezultat
21	1 film documentar de 30 de minute realizat
22	100 buc suporturi digitale cu filmul documentar realizate
23	2 conferinte de presă organizate
24	4 comunicate de presă publicate
25	50 autocolante elaborate
26	2 afise pe usa de intrare elaborate
27	1000 pliante cu rezultatele proiectului elaborate
28	1 set de echipamente si îmbrăcăminte pentru administratorul ariei protejate achizitionat
29	1 set de echipamente de calcul pentru administratorul ariei protejate achizitionat
30	1 management de proiect derulat cu succes
31	2 rapoarte de audit elaborate

Documente încărcate:

Fișier	Descriere	
Nu există înregistrări		

Activități previzionate**Componentă 1**

Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

30 Noiembrie 2023

Durată

19 Luni

Titlu subactivitate

Subactivitatea 1.1. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări în situl Munții Bodoc-Baraolt

Detaliere subactivitate

Această activitate constă în evaluarea stării de conservare a celor 30 de specii de păsări de pe fișa standard al sitului Bodoc-Baraolt. Munții Bodoc-Baraolt a fost declarată sit avifaunistic pentru protejarea a 21 specii de păsări (Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Pernis apivorus, Falco vespertinus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius minor, Lullula arborea, Lanius collurio, Bonasa bonasia, Crex crex, Bubo bubo, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Aythya nyroca) însă noua fișă standard a fost completată cu încă 9 noi specii, și anume: Anas platyrhynchos, Luscinia megarhynchos, Sylvia borin, Sylvia communis, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops.

Necesitatea activității constă în faptul că în prezent nu este cunoscută nici mărimea populațiilor, nici starea de conservare acestor 9 noi specii de păsări, dar și celelalte 21 de specii trebuie inventariate, întrucât la momentul elaborării planului de management nu au existat suficiente date de bază, astfel mărimea populațiilor nu a putut fi estimată cu precizie, respectiv în cazul a 12 specii din 21 nu este cunoscută starea de conservare a speciilor.

Ca urmare este esențială cartarea speciilor, în vederea asigurării unui management durabil al speciilor de păsări sedentare și a speciilor migratoare, respectiv asigurarea habitatului optim pentru speciile de păsări vizate prin proiect.

Evaluările trebuie efectuate, de preferat, pe durata unui an întreg, ca să acopere cât mai bine toate perioadele importante ale anului. Evaluările vor fi efectuate, luând în considerare și Ghidul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România.

Pe baza rezultatelor inventariierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, în care vor fi prezentate informații cu privire la mărimea populațiilor speciilor vizate, starea actuală de conservare ale acestora, presiunile și/sau amenințările asupra speciilor. Studiul va prevedea măsuri active/specifice de

conservare. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventarierilor.

Pe baza rezultatelor inventarierilor specialiștii vor elabora un studiu, vor stoca datele obținute într-o bază de date GIS.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate asteptate:

1 Studiu științific privind speciile de păsări în situl Natura 2000 Muntii Bodoc-Baraolt elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #1

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 1.2. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

Această activitate constă în identificarea și colectarea de date despre habitatul de interes comunitar 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului. Acest tip de habitat este habitatul pentru care situl Dealul Ciocaș – Dealul Vițelului a fost declarat.

La momentul elaborării planului de management starea de conservare a habitatului a fost favorabilă, însă după mai bine de 5 ani este nevoie de o nouă evaluare a habitatului în vederea asigurării unui management durabil, prin măsuri de conservare specifice.

Evaluările trebuie efectuate în perioada de vegetație, și de preferat trebuie să acopere un an întreg.

Pe baza rezultatelor inventarierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, în care vor fi prezentate informații cu privire la mărimea habitatului, starea actuală de conservare ale acestuia, presiunile și/sau amenințările asupra habitatului prioritar. Studiul va prevedea măsuri active/specifice de conservare. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventarierilor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate asteptate:

1 Studiu științific privind habitatul 40A0* în situl Natura 2000 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #2

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 1.3. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

Această activitate constă în evaluarea populațiilor următoarelor specii de mamifere: vidră (*Lutra lutra*), castor (*Castor fiber*) și liliac cârn (*Barbastella barbastellus*) în situl Natura 2000 Dealul Ciocaș- Dealul Vițelului. Evaluarea populațiilor de mamifere este esențială în vederea elaborării unor măsuri de management specifice de conservare. Metodologia evaluărilor va urmări metodele de evaluare existente la nivel de țară, sau metodologii specifice utilizate de alte țări din UE.

Pe baza rezultatelor inventarierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, care va prezenta mărimea populațiilor celor trei specii, starea actuală de conservare ale acestora, presiunile și/sau amenințările asupra speciilor. Studiul va prevedea măsuri active/specifice de conservare. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventarierilor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu științific privind speciile de mamifere în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #3

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 1.4. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

Această activitate constă în evaluarea stării de conservare a următoarelor specii de amfibieni de interes comunitar: buhai de baltă cu burtă galbenă (*Bombina variegata*) și triton cu creastă, (*Triturus cristatus*). Conform fișei standard al sitului aceste două specii de amfibieni sunt prezente, însă nu este cunoscută nici mărimea populațiilor, nici starea de conservare actuală a speciilor. Ca urmare este esențială cartarea acestor amfibieni în vederea asigurării unui management durabil al populațiilor. Evaluările trebuie efectuate mai ales în perioada de reproducere, dar pot fi completate cu date pe tot parcursul anului, când amfibienii trăiesc în mediu terestru.

Pe baza rezultatelor inventariierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, în care vor fi prezentate informații cu privire la mărimea populațiilor speciilor vizate, starea actuală de conservare ale acestora, presiunile și/sau amenințările asupra speciilor. Studiul va prevedea măsuri active/specifice de conservare. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventariierilor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu științific privind populația de amfibieni în situl Natura 2000 Dealul Ciocaș- Dealul Vitelului elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #4

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 1.5. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

În cadrul activității se va evalua starea de conservare a speciilor *Lycaena dispar* și *Colias myrmidone*,

specii din clasa insectelor. Specia *Colias myrmidone* nu apare pe fișa standard al sitului, dar a fost introdusă în planul de management, ca specie cu apariție potențială, care însă nu a fost identificat la momentul elaborării planului de management. Totuși, după mai bine de 5 ani de la evaluarea stării de conservare, considerăm că este necesară o nouă încercare pentru identificarea speciei în cadrul sitului. Specia *Lycaena dispar* a fost identificată în cadrul ariei protejate, dar după mai bine de 5 ani, necesită o reevaluare a stării de conservare.

Evaluările vor fi efectuate, luând în considerare și Ghidul sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România.

Pe baza rezultatelor inventarierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, în care vor fi prezentate informații cu privire la mărimea populațiilor speciilor vizate, starea actuală de conservare ale acestora, presiunile și/sau amenințările asupra speciilor. Studiul va prevedea măsuri active/specifice de conservare. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventarierilor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu științific privind populația de nevertebrate în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat

Dată start

1 Mai 2022

Dată încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #5

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 1.6. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante în situl Dealul Ciocas-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

Prin această activitate se va evalua starea de conservare a speciei *Iris aphylla* ssp. *hungarica*. Această specie de plantă este singura de pe fișa standard al sitului și a fost introdusă în planul de management, cu stare de conservare favorabilă. Având în vedere faptul că au trecut mai bine de 5 ani de la evaluările de bază, considerăm că este necesară o reevaluare a populațiilor și eventual găsirea unor noi populații, neidentificate încă în cadrul sitului.

Evaluările vor fi efectuate, luând în considerare și Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România.

Pe baza rezultatelor inventarierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, în care vor fi prezentate informații cu privire la mărimea populațiilor speciei, starea actuală de conservare, presiunile și/sau amenințările asupra *Iris aphylla* ssp. *hungarica*. Studiul va prevedea măsuri active/specifice de conservare. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventarierilor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu științific privind specia *Iris aphylla* ssp. *Hungarica* în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vițelului elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #6

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 1.7. Cartarea speciilor invazive, alohtone în ariile protejate Munții-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

Scopul acestei activități este realizarea unui studiu pentru evaluarea prezenței și tendinței de răspândire a speciilor invazive/alohone în teritoriul siturilor Munții-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, în vederea protecției biodiversității ariilor protejate.

La momentul elaborării planurilor de management nu au fost realizate studii specifice cu privire la prezența sau răspândirea speciilor invazive, însă este necesară să obținem ample informații despre aceste specii, care pot reprezenta un factor de risc sau chiar o presiune asupra speciilor indigene de interes comunitar.

Speciile invazive/specii alogene invazive/specii neindigene invazive, sunt deosebit de variate. Cele mai multe specii non-europene au fost introduse intenționat, inclusiv arborii și culturile care sunt mai rezistente sau care cresc mai repede, plantele ornamentale de grădină sau animalele de casă. Acestea pot să nu creeze niciun fel de probleme până în momentul în care evadează sau sunt eliberate în

natură. Alte specii alogene nedorite au sosit accidental prin aeronave sau nave cargo. Evaluarea va viza pe de o parte speciile de animale, care sunt/pot fi prezente în ariile protejate, dar sunt specii invazive, pe de altă parte va viza speciile invazive de floră. Presiunile asupra mediului, precum abandonarea terenurilor, folosința intensivă a pășunilor, eventual degradarea habitatelor sunt elemente care pot facilita instalarea și răspândirea acestor specii.

Pe baza rezultatelor inventarierilor specialiștii vor elabora un studiu complex, în care vor fi prezentate informații cu privire la prezența și mărimea populațiilor speciilor invazive, cauza apariției speciilor invazive, presiunile și/sau amenințările pe care speciile invazive reprezintă, modalitatea/direcția de răspândire și modalitățile de combatere ale acestora. De asemenea, se va elabora o bază de date GIS, cu toate informațiile obținute în cadrul inventarierilor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022- mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu științific despre speciile invazive în ariile protejate Munții-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #7

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 1.8. Revizuirea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare și elaborarea protocoalelor pentru speciile noi de pe fișa standard al sitului Munții Bodoc-Baraolt

Detaliere subactivitate

În cadrul activității vor fi revizuite 10 protocoale de monitorizare în cazul ariei protejate Bodoc-Baraolt, respectiv vor fi realizate 7 noi protocoale de monitorizare pentru speciile care au fost introduse ulterior pe fișa standard al sitului.

Aceste protocoale vor fi elaborate în conformitate cu structurile prevăzute de autoritățile competente de mediu. Protocoalele de monitorizare vor fi aprobate de Beneficiarul proiectului.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate așteptate

10 protocoale de monitorizare existente revizuite

7 protocoale de monitorizare elaborate

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #8, Rezultatul #9

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 1.9. Evaluarea mediului abiotic al ariilor protejate vizate (geologie, geomorfologie, hidrologie, soluri etc)

Detaliere subactivitate

Prin aceasta activitate se vor colecta date si informații referitoare la mediul abiotic al ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, aspectele fizico-geografice geologice/geomorfologice, hidrologice, pedologice si climatice ale acestuia în vederea realizării unor hărți tematice, care vor furniza informații de bază pentru realizarea planului de management. Se vor prezenta trăsăturile fizice ale sitului, care determină configurația ecosistemului, reprezentând astfel mediul de viață a teritoriului.

Pentru realizarea acestei activități este necesară efectuarea de deplasări în teren dar și colectarea de date existente din bibliografie sau din alte baze de date

Datele colectate vor fi accesibile într-o bază de date GIS.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022 – mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu stiintific privind evaluarea mediului abiotic al sitului Muntii Bodoc-Baraolt elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #10

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 1.10. Realizarea unui studiu socio-economic în comunele aflate în jurul ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliere subactivitate

În cadrul acestei activități va fi elaborat un studiu socio-economic în rândul comunităților din apropierea ariilor protejate. Studiul are ca scop cunoașterea diferitelor caracteristici sociale, demografice și economice ale populației din zona sitului. Acest studiu va fi primul pas în identificarea factorilor interesați, un prim dialog cu persoanele cheie din comunitățile locale. Se va focusa pe cunoașterea atitudinii comunităților locale față de protecția biodiversității și ariile protejate Natura 2000, habitatele de păduri, valorile etno-culturale, turism, administrația ariilor protejate și altele asemenea. Toate acestea vor ajuta implementarea activităților planificate și derularea cu succes al proiectului. Studiul se va baza pe un sondaj, care trebuie efectuată pe un număr reprezentativ de persoane și va fi completat cu informații din baze de date existente, bibliografie sau din alte baze de date referitoare la documentele programatice relevante la nivel regional, planuri de dezvoltare ale comunităților, care au o serie de influențe asupra planului de management în mod direct sau indirect.

Activitatea va fi executată de o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate așteptate:

1 Studiu socio-economic complex elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #11

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 1.11. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor protejate Muntii-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Detaliiere subactivitate

Prin această activitate se va evalua impactul antropic asupra biodiversității ariilor protejate vizate prin proiect. Activitățile forestiere, activitățile agricole, activitățile piscicole, lucrările hidrologice, turismul necontrolat pot cauza presiuni sau pot amenința speciile și habitatele protejate.

Întrucât activitățile antropice legate de exploatarea și valorificarea resurselor naturale pot genera reziduuri, emisii poluante și alte variabile responsabile de degradarea calității mediului, studiul trebuie să prezinte toate formele de impact antropic, și acestea trebuie să fie prezentate în detaliu.

Trebuie identificați factorii cu impact direct asupra speciilor, factorii cu impact direct asupra habitatelor, precum și factorii cu impact indirect asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-mai 2023.

Rezultate asteptate:

1 Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor protejate elaborat

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #12

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 1.12. Evaluarea rezultatelor studiilor si elaborarea Planurilor de management revizuite

Detaliiere subactivitate

Rezultatele sub-activităților 1.1 – 1.11. vor constitui baza revizuirii Planurilor de management. Planurile de management se vor revizui prin implicarea/participarea principalilor factori interesați, dintre care menționăm comunitățile locale din localitățile în apropierea ariilor, consiliile locale/primăriile localităților din vecinătatea sitului, administratorii de terenuri, reprezentanții școlilor, ai unităților turistice și a ONG-urilor, autorități de mediu, precum și alți participanți. La începutul procedurii se va reactualiza lista factorilor interesați. Pentru a asigura participarea factorilor interesați, pe perioada revizuirii planurilor de management vor avea loc 6 dezbateri publice, la care vor fi invitați factorii interesați enumerați inițial.

Locația exactă a dezbaterilor se va defini la contractarea activității. 3 întâlniri vor fi organizate în faza de pregătire a revizuirii, deci în perioada iulie 2022 – decembrie 2022, iar celelalte 3 vor fi organizate în faza de finalizare a elaborării planurilor de management, în perioada august-noiembrie

2022. Pentru aceste întâlniri vor fi elaborate și imprimate 100 mape de prezentare bilingve (A4, limba română și limba maghiară), 100 buc pixuri personalizate. La cele 6 evenimente organizate sunt așteptate minim 60 participanți.

Planul de management va fi supus procedurii SEA, care va fi organizată de către Autoritatea de mediu competentă.

Planul de management va fi întocmit în concordanță cu Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, din 02.04.2018 În vigoare de la 03 mai 2018, și cu orice altă prevedere cu privire la conținutul, forma și structura planurilor de management, care pot apărea în perioada de implementare a proiectului.

Planurile de management vor fi editate într-o formă oficială, care să permită o înțelegere cât mai ușoară de către toți factorii interesați, cu aspecte tehnice și științifice, măsuri de management, măsuri active de conservare. anexe. Planul de management aprobat de către autoritatea competentă va fi pus la dispoziția publicului prin siteurile de web/social media ale Beneficiarului și Partenerului, respectiv prin e-mailuri.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate.

Perioada de implementare a activității este între iulie 2022-noiembrie 2023.

Rezultate așteptate:

1 Plan de management revizuit pentru situl Muntii Bodoc Baraolt

1 Plan de management revizuit pentru situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului

6 dezbateri publice privind elaborarea Planurilor de management organizate

100 buc de mape de prezentare elaborate

100 buc pixuri personalizate pentru factorii interesați

Data start

1 Iulie 2022

Data încheiere

30 Noiembrie 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #32, Rezultatul #13, Rezultatul #14, Rezultatul #15, Rezultatul #16

Amplasamente

Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare

Data start

1 Aprilie 2022

Data încheiere

30 Noiembrie 2023

Durată

20 Luni

Titlu subactivitate

Subactivitatea 2.1. Organizarea unor activități de educație ecologică pentru copii în școlile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate

Detaliere subactivitate

Prin această activitate vor fi organizate prezentări și activități de educație ecologică în școlile din comunele din vecinătatea ariilor protejate. Elevii participanți la activități vor învăța despre ariile protejate prin activități interactive, jocuri tematice și prezentări audiovideo.

Scopul activității este creșterea gradului de conștientizare a elevilor prin metode vizuale și experimentale, în urma cărora interesul copiilor se poate orienta spre protecția ariilor protejate din regiune și spre conștientizarea și sensibilizarea generației viitoare cu privire la necesitatea conservării și/sau îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor, importanța reducerii presiunilor antropice asupra acestora. În cadrul activității se va concentra pe prezentarea valorilor ariilor protejate. Activitățile vor viza cele trei categorii de vârstă: prescolari, elevi din clasele I-IV și elevi din clasele V-VIII.

Vor fi organizate în total 30 activități de educație ecologică în minim 10 comune (câte o activitate pentru fiecare grup de copii), iar numărul minim de copii vizați prin aceste activități este de 500. Cele 10 localități, în care vor fi organizate activități vor fi selectate la subcontractarea activității și va face parte din contractul de prestări servicii.

În cadrul activității vor fi realizate materiale informative, după cum urmează: 650 tricouri și 650 pixuri personalizate.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-octombrie 2023.

Rezultate așteptate

30 activitati de educatie ecologică organizate

650 tricouri personalizate

650 pixuri personalizate

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Octombrie 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #17, Rezultatul #18, Rezultatul #19

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 2.2. Organizarea unor activități de educație ecologică pe teren pentru copii

Detaliere subactivitate

În cadrul acestei activități vor fi organizate activități practice pe teren pentru elevii din școlile localităților din vecinătatea ariilor protejate. Vor fi organizate 10 activități de educație ecologică în ariile protejate. Grupurile țintă vor fi preșcolarii și elevii din școlile localităților, câte 15 copii la fiecare vizită, astfel în total 150 de copii vor participa la activitățile pe teren (10 deplasări x 15 copii). Aceste grupuri de elevi vor fi însoțite de câte un adult/profesor.

Organizarea acestor activități este necesară, având în vedere faptul că educația în natură și pentru natură este una dintre principalele activități, care pot pune în valoare ariile protejate, ridicând gradul de înțelegere al tinerei generații și într-un final conducând la sporirea acceptării acestora, aprecierii și implicării în activități de protecție a mediului și conservarea biodiversității.

În urma activităților pe teren copii vor înțelege mai bine importanța conservării și/sau îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de interes comunitar și a habitatelor forestiere. De asemenea, ei vor putea experimenta și importanța reducerii presiunilor antropice asupra acestor specii și habitate, prin prezentarea unor situații reale în ariile protejate.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-octombrie 2023.

Rezultate așteptate

10 activitati de educatie ecologică pe teren sustinute

Data start

1 Mai 2022

Data încheiere

31 Octombrie 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #20

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 2.3. Realizarea unui film documentar de minim 30 minute

Detaliere subactivitate

Această activitate consta în realizarea unui film documentar de 30 de minute despre ariile protejate Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului.

În conformitate cu prevederile Ghidului Soliciantului, filmul va viza sensibilizarea publicului țintă față de problemele existente în ariile protejate, precum și constientizarea beneficiilor pe care ariile naturale protejate o pot însemna. Astfel, tematica filmului va urmări, în principal următoarele: descrierea speciilor și habitatelor de importanță comunitară, beneficiile asociate, problemele existente în zona sitului, atitudinea localnicilor față de arii protejate și nivelul de acceptare al ariilor.

Storyline

1. Prezentarea ariilor protejate
2. Prezentarea valorilor naturale protejate: specii și habitate, valori geologice etc.
3. Prezentarea stării de conservare a valorilor protejate
4. Prezentarea valorilor culturale, etno-culturale, istorice din sit și zona sitului (comunele învecinate)
5. Prezentarea comunităților locale și a factorilor interesați din jurul sitului: aspecte demografice, sociologice, economice, atitudinea localnicilor față de arii
6. Atragerea atenției asupra problemelor și amenințărilor la care valorile ariilor sunt expuse
7. Oportunități, posibilități în viitor.

Firma subcontractată, care va realiza filmul, va efectua deplasări pe teren, iar administratorul ariilor va asigura informațiile științifice și tehnice necesare, pentru realizarea unui film de calitate.

Filmul va fi difuzat:

- pe platforma web/social media al Beneficiarului și Partenerului
- în mass media după caz

Filmul documentar va fi multiplicat în 100 de bucăți pe suporturi digitale și va fi diseminat factorilor interesați.

Considerăm că această metodă de conștientizare, adică prezentarea ariilor printr-un film documentar, poate contribui la promovarea eficientă al ariilor protejate vizate, având în vedere că până în prezent încă nu a fost realizat nici-un astfel de film documentar despre cele 2 arii protejate vizate. Ca urmare,

prin sensibilizarea audienței, filmul poate sprijini în mod indirect conservarea pe termen lung a biodiversității și geodiversității ariilor protejate.

Filmul va fi realizat de către o firmă de specialitate în perioada mai 2022-octombrie 2023.

Rezultate așteptate

1 film documentar de 30 de minute realizat

100 buc suporturi digitale cu filmul documentar realizate

Dată start

1 Mai 2022

Dată încheiere

31 Octombrie 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #21, Rezultatul #22

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 2.4. Publicitate și informare despre proiect

Detaliere subactivitate

Activitatea va asigura conformitatea cu regulamentele comunitare de asigurare a vizibilității contribuției comunitare la proiect. Se vor elabora 2 comunicate de presă la lansarea proiectului (1 comunicat într-un ziar de limba română și 1 comunicat într-un ziar de limba maghiară în perioada aprilie-mai 2022) și 2 comunicate de presă la închiderea proiectului (1 comunicat într-un ziar de limba română și 1 comunicat într-un ziar de limba maghiară în perioada octombrie-noiembrie 2023).

De asemenea, în cadrul activității vor fi organizate 2 conferințe de presă. Conferința de deschidere va avea loc în aprilie-mai 2022, iar conferința de finalizare a proiectului va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2023. La conferințele de presă va fi invitata presa locală/regională și factori interesați. În cadrul primei întâlniri se vor prezenta obiectivele proiectului și activitățile propuse, iar cu ocazia conferinței de închidere vor fi prezentate rezultatele proiectului.

În cadrul acestei activități în octombrie-noiembrie 2023 vor fi elaborate 1000 pliante cu rezultatele proiectului și experiențele dobândite. Pliantele se vor imprima pe format A4, color, pliat în 3.

Vor fi editate și lipite autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect în aprilie 2023, respectiv va fi postat câte un afis pe ușa de intrare a sediului UIP și pe ușa de intrare a sediului partenerului, cu menționarea programului, finanțatorului, titlul proiectului, beneficiarul.

Activitățile de publicitate și informare despre proiect vor fi realizate în perioada aprilie 2022 – noiembrie 2023.

Pe parcursul proiectului, vor fi furnizate informații despre progresul proiectului și rezultatele atinse pe paginile de web/social media ale Beneficiarului și Partenerului.

Rezultate așteptate

2 conferințe de presă organizate

4 comunicate de presă publicate

50 de autocolante elaborate

2 afișe pe usa de intrare elaborate

1000 pliante cu rezultatele proiectului elaborate

Data start

1 Aprilie 2022

Data încheiere

30 Noiembrie 2023

Parteneri implicați

Județul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #23, Rezultatul #25, Rezultatul #26, Rezultatul #24, Rezultatul #27

Amplasamente

Activitatea 3. Activități de instruire și creștere a capacității administratorului

Data start

1 August 2022

Data încheiere

31 August 2023

Durată

13 Luni

Titlu subactivitate

Subactivitatea 3.1. Participare la cursuri de instruire al echipei de administrator

Detaliere subactivitate

Această activitate constă în participarea echipei de administratori la următorul curs de instruire: Specialist arii protejate (pentru 4 persoane).

Cursul de instruire va fi compus din module teoretice și practice, scopul lor fiind ca participanții să primească noi cunoștințe și informații referitoare la managementul ariilor naturale protejate.

Având în vedere mărimea ariilor protejate și numărul mic de personal, care se ocupă de gestionarea ariilor, se impune necesitatea continuării specializării acestor oameni devotați din cadrul administrației. Prin participarea la acest curs, membrii administrației au șansa și posibilitate să-și îmbunătățească pregătirea profesională în vederea unui management adecvat al ariilor protejate. Activitatea de susținere a cursului va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada august 2022-august 2023.

Rezultate așteptate

1 curs Specialist arii protejate organizat

Data start

1 August 2022

Data încheiere

31 August 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #33

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren

Detaliere subactivitate

Pentru întărirea capacității instituționale al administrației ariilor protejate vizate prin proiect, în vederea executării cu succes al obligațiilor în managementul/gestionarea zilnică ale ariilor protejate, prin această activitate intenționăm să achiziționăm echipamente necesare pentru managementul optim al ariilor, după cum urmează:

1 buc UTV

3 buc cameră-capcană

6 perechi încălțăminte de iarnă

6 perechi încălțăminte vară

6 buc geacă de iarnă

6 buc pantaloni de iarnă

6 buc geacă de vară

4 buc lanternă frontală

1 buc lunetă terestră

2 buc binoclu
1 buc binoclu cu nightvision
6 buc rucsac
1 buc sistem playback (chemătoare) voci de păsări
1 set aparat foto compact
4 buc lanternă
3 buc rucsac cu scaun/pernă de șezut
2 buc scaun de copac portabil

În vederea asigurării pe termen lung a conservării ariilor protejate este necesară efectuarea a cât mai multor deplasări pe teren, prin care se asigură supravegherea eficientă a activităților pe teritoriul celor două arii protejate. Pentru efectuarea corespunzătoare ale acestor deplasări este indispensabil dotarea personalului cu echipament specific.

UTV-ul este necesar pentru realizarea și întreținerea traseelor tematice, amplasarea indicatoarelor. Având în vedere faptul că ariile protejate sunt situate în regiunea montană, iar activitățile/controlarele pe teren, respectiv monitorizările sunt necesare pe toată durata anului, personalul trebuie echipat corespunzător condițiilor meteorologice, cu îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate: încălțăminte de iarnă și vară, geci de iarnă și de vară, pantaloni de iarnă. Aceste echipamente pot oferi condiții de siguranță și confort, dar totodată și camuflaj personalului cu ocazia desfășurării activității de teren. De multe ori observarea și determinarea unor exemplare ale speciilor nu este posibilă datorită distanței lor de la observator. Binoclul face posibil acest lucru la distanțe medii, iar luneta (spektiv) face posibilă observarea speciilor la distanțe mari. Binoclul cu night vision oferă o modalitate de observare fără deranjare cu lumină a animalelor, face posibilă și realizarea unor capturi fotografice ale celor detectate. Camerele capcană fac posibil documentarea și observarea faunei în mediul natural, în mod non invaziv. Sunt multe specii de mamifere sau păsări ale căror activitate cu alte mijloace poate fi urmărită doar prin urmele lăsate (vizuine, hrănire, urme pe sol), sau deloc.

Lanternele achiziționate sunt necesare pentru asigurarea desfășurării activității de teren (monitorizare) pe timp de noapte. Sistemul de playback va completa metodologia de monitorizare sau de observare a unor specii de păsări, prin chemarea acestora la puncte fixe.

Aparatul foto este necesar pentru documentarea activităților de monitorizare, educație, conștientizare etc al administrației.

Achiziționarea unor scaune de copac portabile este necesară pentru desfășurarea activității de monitorizare în condiții optime de siguranță și confort.

Echipamentele enumerate pot fi transportate cu ușurință cu ajutorul rucsacilor achiziționați.

Echipamentele vor fi achiziționate în perioada septembrie 2022 – mai 2023.

Rezultate așteptate

1 set de echipamente si îmbrăcăminte pentru administratorul ariei protejate achizitionate

Data start

1 Septembrie 2022

Data încheiere

31 Mai 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #28

Amplasamente**Titlu subactivitate**

Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)

Detaliere subactivitate

Pentru întărirea capacității instituționale al administrației, în vederea executării cu succes al obligațiilor în managementul/gestionarea zilnică ale ariilor protejate, prin această activitate intenționăm să achiziționăm echipamente de calcul, necesare pentru managementul ariilor, prelucrarea datelor de bază/informațiilor obținute în urma deplasărilor pe teren.

Ca urmare, este necesară achiziționarea unor echipante IT, precum: calculator cu accesorii, laptopuri, o multifuncțională, precum și softuri windos, office și antivirus. Aceste echipamente IT vor ajuta munca în birou al echipei de administrare.

În cadrul activității intenționăm să achiziționăm următoarele:

1 buc calculator+tastatură+mouse

1 buc monitor

3 buc laptop

1 buc multifuncțională

4 buc Sistem de operare Windows

4 buc soft Microsoft Office

4 buc soft antivirus

Echipamentele vor fi achiziționate în perioada septembrie 2022 – martie 2023.

Rezultate așteptate

1 set de echipamente de calcul pentru administratorul ariei protejate achizitionate

Data start

1 Septembrie 2022

Data încheiere

31 Martie 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #29

Amplasamente

Activitatea 4. Activități de management al proiectului

Data start

1 Martie 2022

Data încheiere

31 Decembrie 2023

Durată

22 Luni

Titlu subactivitate

Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect

Detaliere subactivitate

În prima pas se va desfășura pregătirea și lansarea proiectului, care va consta în desfășurarea tuturor etapelor logice, necesare înainte de demararea proiectului: semnarea contractului de finanțare, înființarea unității de implementare a proiectului (UIP), elaborarea, semnarea și înregistrarea contractelor de muncă/de colaborare, elaborarea și semnarea fișelor de post, stabilirea metodologiei de lucru și alocarea sarcinilor echipei de proiect.

Dupa aceste activități vor fi derulate urmatoarele activități: monitorizarea și controlul implementării proiectului în vederea respectării termenelor stabilite, organizarea administrativă a proiectului, managementul corespondenței, arhivarea documentelor, organizarea relației cu publicul, organizarea procedurilor interne de achiziție, elaborarea rapoartelor progres, cererilor de rambursare, contabilitatea proiectului, supervizarea contractelor de furnizare si de servicii.

La finalizarea implementării proiectului se va întocmi raportul final al proiectului.

Activitățile vor fi elaborate de membrii UIP în perioada martie 2022-decembrie 2023.

Rezultate asteptate:

1 management de proiect derulat cu succes

Data start

1 Martie 2022

Data încheiere

31 Decembrie 2023

Parteneri implicați

Judetul Covasna, ASOCIATIA VINCA MINOR

Rezultate previzionate

Rezultatul #30

Amplasamente

Titlu subactivitate

Subactivitatea 4.2. Auditul proiectului

Detaliere subactivitate

Activitatea va urmări verificarea respectării legislației privind achizițiile efectuate în cadrul contractului, precum și verificarea respectării tuturor cerințelor în ceea ce privește implementarea proiectului. Se va desfășura activitatea de audit financiar. Vor fi întocmite 2 rapoarte de audit, un raport de audit după anul 2022 și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Rapoartele de audit vor fi elaborate în perioada ianuarie-martie 2023 (1. raport de audit), noiembrie-decembrie 2023 (raport final de audit). Activitatea va fi realizată prin externalizare, de către o firmă de specialitate.

Activitatea va fi executată de către o firmă de specialitate în perioada noiembrie 2022-decembrie 2023.

Rezultate așteptate (cuantificate)

2 rapoarte de audit elaborate

Data start

1 Noiembrie 2022

Data încheiere

20 Decembrie 2023

Parteneri implicați

ASOCIATIA VINCA MINOR, Judetul Covasna

Rezultate previzionate

Rezultatul #31

Amplasamente

Durata proiectului 22 luni

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Activități și cheltuieli

 Export XLSX

Id linie bugetară 3829299459
Cheltuială Revizuire protocoale de monitorizare existente
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.8. Revizuirea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare și elaborarea protocoalelor pentru speciile noi de pe fișa standard al sitului Munții Bodoc-Baraolt
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vișelului
U.M. buc

Cantitate	10
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,000.00
Valoare TVA [LEI]	5,700.00
Eligibile [LEI]	30,000.00

TVA eligibile [LEI]	5,700.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	35,700.00
Nerambursabil [LEI]	35,700.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	3482307694
Cheltuială	Pixuri personalizate
Activitate	Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate	Subactivitatea 1.12. Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planurilor de management revizuite
Categorie	18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	1680516899
Achiziție	1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vișelului
U.M.	buc

Cantitate	100
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	10.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00
Valoare TVA [LEI]	190.00
Eligibile [LEI]	1,000.00
TVA eligibile [LEI]	190.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	1,190.00

Nerambursabil [LEI]

1,190.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 4200070497
Cheltuială Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.6. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	90,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	90,000.00
Valoare TVA [LEI]	17,100.00
Eligibile [LEI]	90,000.00
TVA eligibile [LEI]	17,100.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	107,100.00
Nerambursabil [LEI]	107,100.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 3947762288
Cheltuială Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.5. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	100,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,000.00
Valoare TVA [LEI]	19,000.00
Eligibile [LEI]	100,000.00
TVA eligibile [LEI]	19,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	119,000.00
Nerambursabil [LEI]	119,000.00

Ajutor de stat Nu
Referință document

justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 2864939078
Cheltuială Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.4. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	140,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	140,000.00
Valoare TVA [LEI]	26,600.00
Eligibile [LEI]	140,000.00
TVA eligibile [LEI]	26,600.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	166,600.00
Nerambursabil [LEI]	166,600.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	2024559049
Cheltuială	Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări în situl Munții Bodoc-Baraolt
Activitate	Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate	Subactivitatea 1.1. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări în situl Munții Bodoc-Baraolt
Categorie	45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	1680516899
Achiziție	1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M.	buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,500,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,500,000.00
Valoare TVA [LEI]	285,000.00
Eligibile [LEI]	1,500,000.00
TVA eligibile [LEI]	285,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	1,785,000.00
Nerambursabil [LEI]	1,785,000.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 3875620873
Cheltuială 1.10. Realizarea unui studiu socio-economic în comunele aflate în jurul ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.10. Realizarea unui studiu socio-economic în comunele aflate în jurul ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

	Cantitate
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,000.00
Valoare TVA [LEI]	19,000.00
Eligibile [LEI]	100,000.00
TVA eligibile [LEI]	19,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	119,000.00
Nerambursabil [LEI]	119,000.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1214261993
Cheltuială Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Activitate	Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate	Subactivitatea 1.3. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Categorie	45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	1680516899
Achiziție	1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M.	buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	160,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	160,000.00
Valoare TVA [LEI]	30,400.00
Eligibile [LEI]	160,000.00
TVA eligibile [LEI]	30,400.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	190,400.00
Nerambursabil [LEI]	190,400.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	3015370899
Cheltuială	Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Activitate	Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate	

Subactivitatea 1.2. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor
în situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	150,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	150,000.00
Valoare TVA [LEI]	28,500.00
Eligibile [LEI]	150,000.00
TVA eligibile [LEI]	28,500.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	178,500.00
Nerambursabil [LEI]	178,500.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 886013839
Cheltuială Elaborare protocoale de monitorizare
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.8. Revizuirea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare și elaborarea protocoalelor pentru speciile noi de pe fișa standard al sitului Munții Bodoc-Baraolt
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță

Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

	Cantitate
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	7
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,500.00
Valoare TVA [LEI]	10,500.00
Eligibile [LEI]	1,995.00
TVA eligibile [LEI]	10,500.00
Neeligibile [LEI]	1,995.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	0.00
Nerambursabil [LEI]	12,495.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 3136299555
Cheltuială 1.9. Evaluarea mediului abiotic al ariilor protejate vizate (geologie, geomorfologie, hidrologie, soluri etc)
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.9. Evaluarea mediului abiotic al ariilor protejate vizate (geologie, geomorfologie, hidrologie, soluri etc)
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899

Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	200,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	200,000.00
Valoare TVA [LEI]	38,000.00
Eligibile [LEI]	200,000.00
TVA eligibile [LEI]	38,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	238,000.00
Nerambursabil [LEI]	238,000.00

Ajutor de stat Nu

Referință document justificativ

Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 4124555492

Cheltuială 1.11. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor protejate Muntii-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management

Subactivitate Subactivitatea 1.11. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor protejate Muntii-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță

Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 1680516899

Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	200,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	200,000.00
Valoare TVA [LEI]	38,000.00
Eligibile [LEI]	200,000.00
TVA eligibile [LEI]	38,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	238,000.00
Nerambursabil [LEI]	238,000.00

Ajutor de stat Nu

Referință document justificativ

Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 3685614033

Cheltuială Activitate Revizuire Plan de management pentru situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management

Subactivitate Subactivitatea 1.12. Evaluarea rezultatelor studiilor si elaborarea Planurilor de management revizuite

Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță

Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 1680516899

Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	100,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,000.00

Valoare TVA [LEI]	19,000.00
Eligibile [LEI]	100,000.00
TVA eligibile [LEI]	19,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	119,000.00
Nerambursabil [LEI]	119,000.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	763299454
Cheltuială	Revizuire Plan de management pentru situl Muntii Bodoc-Baraolt
Activitate	Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate	Subactivitatea 1.12. Evaluarea rezultatelor studiilor si elaborarea Planurilor de management revizuite
Categorie	45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	1680516899
Achiziție	1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M.	buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	100,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,000.00
Valoare TVA [LEI]	19,000.00
Eligibile [LEI]	100,000.00
TVA eligibile [LEI]	19,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00

TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	119,000.00
Nerambursabil [LEI]	119,000.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	3533479280
Cheltuială Activitate	Organizare dezbateri publice privind elaborarea Planurilor de management Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate	Subactivitatea 1.12. Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planurilor de management revizuite
Categorie	18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	1680516899
Achiziție	1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M.	buc

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	10,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	60,000.00
Valoare TVA [LEI]	11,400.00
Eligibile [LEI]	60,000.00
TVA eligibile [LEI]	11,400.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	71,400.00
Nerambursabil [LEI]	71,400.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 4021482868
Cheltuială Mape de prezentare
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.12. Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planurilor de management revizuite
Categorie 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

Cantitate	100
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	20.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,000.00
Valoare TVA [LEI]	380.00
Eligibile [LEI]	2,000.00
TVA eligibile [LEI]	380.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	2,380.00
Nerambursabil [LEI]	2,380.00

Ajutor de stat Nu
Referință document

justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1395327527
Cheltuială Cartarea speciilor invazive, alohtone în ariile protejate Munții-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Activitate Activitatea 1. Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management
Subactivitate Subactivitatea 1.7. Cartarea speciilor invazive, alohtone în ariile protejate Munții-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1680516899
Achiziție 1.Elaborarea studiilor de bază necesare revizuirii Planurilor de management și revizuirea planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	200,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	200,000.00
Valoare TVA [LEI]	38,000.00
Eligibile [LEI]	200,000.00
TVA eligibile [LEI]	38,000.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	238,000.00
Nerambursabil [LEI]	238,000.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100 % utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1636248153
Cheltuială Autocolante
Activitate Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate Subactivitatea 2.4. Publicitate și informare despre proiect
Categorie 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
Subcategorie 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3110681491
Achiziție 2. Activități de informare și conștientizare
U.M. buc

Cantitate	50
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	3.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	150.00
Valoare TVA [LEI]	28.50
Eligibile [LEI]	150.00
TVA eligibile [LEI]	28.50
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	178.50
Nerambursabil [LEI]	178.50

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 3271952538
Cheltuială Conferințe de presă
Activitate Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate Subactivitatea 2.4. Publicitate și informare despre proiect

Categorie	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	3110681491
Achiziție	2. Activități de informare și conștientizare
U.M.	buc

Cantitate	2
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00
Valoare TVA [LEI]	570.00
Eligibile [LEI]	3,000.00
TVA eligibile [LEI]	570.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	3,570.00
Nerambursabil [LEI]	3,570.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	2477814115
Cheltuială	Comunicate de presă
Activitate	Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate	Subactivitatea 2.4. Publicitate și informare despre proiect
Categorie	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	3110681491
Achiziție	2. Activități de informare și conștientizare
U.M.	buc

Cantitate	4
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,200.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,800.00
Valoare TVA [LEI]	912.00
Eligibile [LEI]	4,800.00
TVA eligibile [LEI]	912.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	5,712.00
Nerambursabil [LEI]	5,712.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	4203908815
Cheltuială	Realizarea unui film documentar
Activitate	Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate	Subactivitatea 2.3. Realizarea unui film documentar de minim 30 minute
Categorie	18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	2722182680
Achiziție U.M.	3. Realizarea unui film documentar de minim 30 minute buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	132,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	132,000.00
Valoare TVA [LEI]	25,080.00
Eligibile [LEI]	132,000.00
TVA eligibile [LEI]	25,080.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00

Public [LEI]	157,080.00
Nerambursabil [LEI]	157,080.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	1890090996
Cheltuială	Multiplicare film documentar pe suporturi digitale
Activitate	Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate	Subactivitatea 2.3. Realizarea unui film documentar de minim 30 minute
Categorie	18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	3110681491
Achiziție U.M.	2. Activități de informare și conștientizare buc

Cantitate	100
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	30.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00
Valoare TVA [LEI]	570.00
Eligibile [LEI]	3,000.00
TVA eligibile [LEI]	570.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	3,570.00
Nerambursabil [LEI]	3,570.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document	

justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 703146618
Cheltuială Organizare activități pe teren
Activitate Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate Subactivitatea 2.2. Organizarea unor activități de educație ecologică pe teren pentru copii
Categorie 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3110681491
Achiziție 2. Activități de informare și conștientizare
U.M. buc

Cantitate	10
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,850.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	18,500.00
Valoare TVA [LEI]	3,515.00
Eligibile [LEI]	18,500.00
TVA eligibile [LEI]	3,515.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	22,015.00
Nerambursabil [LEI]	22,015.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 986850944

Cheltuială	Pixuri personalizate
Activitate	Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate	Subactivitatea 2.1. Organizarea unor activități de educație ecologică pentru copii în scolile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate
Categorie	18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	3110681491
Achiziție	2. Activități de informare și conștientizare
U.M.	buc

Cantitate	650
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	5.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,250.00
Valoare TVA [LEI]	617.50
Eligibile [LEI]	3,250.00
TVA eligibile [LEI]	617.50
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	3,867.50
Nerambursabil [LEI]	3,867.50

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară	4068797780
Cheltuială	Tricouri personalizate
Activitate	Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate	Subactivitatea 2.1. Organizarea unor activități de educație ecologică pentru copii în scolile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate
Categorie	18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială	Cheltuială directă

Id dosar achiziție 3110681491
Achiziție 2. Activități de informare și conștientizare
U.M. buc

Cantitate	650
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	40.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	26,000.00
Valoare TVA [LEI]	4,940.00
Eligibile [LEI]	26,000.00
TVA eligibile [LEI]	4,940.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	30,940.00
Nerambursabil [LEI]	30,940.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 2876829968
Cheltuială Organizare activități în școli
Activitate Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate Subactivitatea 2.1. Organizarea unor activități de educație ecologică pentru copii în scolile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate
Categorie 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
Subcategorie 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3110681491
Achiziție 2. Activități de informare și conștientizare
U.M. buc

Cantitate	30
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	24,000.00
Valoare TVA [LEI]	4,560.00

Eligibile [LEI]	24,000.00
TVA eligibile [LEI]	4,560.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	28,560.00
Nerambursabil [LEI]	28,560.00

Ajutor de stat Nu

Referință document justificativ

Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1951685215

Cheltuială Afise A3

Activitate Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare

Subactivitate Subactivitatea 2.4. Publicitate și informare despre proiect

Categorie 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Subcategorie 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 3110681491

Achiziție 2. Activități de informare și conștientizare

U.M. buc

Cantitate	2
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	20.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	40.00
Valoare TVA [LEI]	7.60
Eligibile [LEI]	40.00
TVA eligibile [LEI]	7.60
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	47.60
Nerambursabil [LEI]	47.60

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 739641226
Cheltuială Elaborare pliante cu rezultatele proiectului și experiențele dobândite
Activitate Activitatea 2. Activități de informare și conștientizare
Subactivitate Subactivitatea 2.4. Publicitate și informare despre proiect
Categorie 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
Subcategorie 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3110681491
Achiziție U.M. 2. Activități de informare și conștientizare
buc

Cantitate	1000
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	2.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,500.00
Valoare TVA [LEI]	475.00
Eligibile [LEI]	2,500.00
TVA eligibile [LEI]	475.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	2,975.00
Nerambursabil [LEI]	2,975.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 177132123
Cheltuială Participare la cursuri de instruire al echipei de administrator
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.1. Participare la cursuri de instruire al echipei de administrator
Categorie 45 - cheltuieli pentru consultanță
Subcategorie 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 4205794325
Achiziție 4. Participare la cursuri de instruire al echipei de administrator
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	50,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	50,000.00
Valoare TVA [LEI]	9,500.00
Eligibile [LEI]	50,000.00
TVA eligibile [LEI]	9,500.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	59,500.00
Nerambursabil [LEI]	59,500.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 4031175809
Cheltuială Calculator tastatură+mouse
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3533567810
Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	3,810.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,810.00
Valoare TVA [LEI]	723.90
Eligibile [LEI]	3,810.00
TVA eligibile [LEI]	723.90
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	4,533.90
Nerambursabil [LEI]	4,533.90

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 423812794
Cheltuială Camera-capcană
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	3
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00

Valoare TVA [LEI]	570.00
Eligibile [LEI]	3,000.00
TVA eligibile [LEI]	570.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	3,570.00
Nerambursabil [LEI]	3,570.00

Ajutor de stat	Nu
Referință document justificativ	
Justificare	100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară	2698091188
Cheltuială	Încălțăminte de iarnă
Activitate	Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate	Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie	15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială	Cheltuială directă
Id dosar achiziție	1638607102
Achiziție	5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M.	perechi

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,100.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,600.00
Valoare TVA [LEI]	1,254.00
Eligibile [LEI]	6,600.00
TVA eligibile [LEI]	1,254.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	7,854.00
Nerambursabil [LEI]	7,854.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1842403902
Cheltuială Încălțăminte de vară
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. perechi

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00
Eligibile [LEI]	6,000.00
TVA eligibile [LEI]	1,140.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	7,140.00
Nerambursabil [LEI]	7,140.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 4146365510
Cheltuială Geacă de iarnă
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,100.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,600.00
Valoare TVA [LEI]	1,254.00
Eligibile [LEI]	6,600.00
TVA eligibile [LEI]	1,254.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	7,854.00
Nerambursabil [LEI]	7,854.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 3183638376
Cheltuială Geaca de vara
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,045.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,270.00
Valoare TVA [LEI]	1,191.30
Eligibile [LEI]	6,270.00
TVA eligibile [LEI]	1,191.30
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	7,461.30
Nerambursabil [LEI]	7,461.30

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 690039831
Cheltuială Pantaloni de iarna
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	700.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,200.00
Valoare TVA [LEI]	798.00

Eligibile [LEI]	4,200.00
TVA eligibile [LEI]	798.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	4,998.00
Nerambursabil [LEI]	4,998.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1195843390
Cheltuială Rucsac
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	6
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,800.00
Valoare TVA [LEI]	912.00
Eligibile [LEI]	4,800.00
TVA eligibile [LEI]	912.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	5,712.00
Nerambursabil [LEI]	5,712.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1297653038
Cheltuială Lanternă frontală
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	4
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	370.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,480.00
Valoare TVA [LEI]	281.20
Eligibile [LEI]	1,480.00
TVA eligibile [LEI]	281.20
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	1,761.20
Nerambursabil [LEI]	1,761.20

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1425754850
Cheltuială Lunetă terestră
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	2,100.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,100.00
Valoare TVA [LEI]	399.00
Eligibile [LEI]	2,100.00
TVA eligibile [LEI]	399.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	2,499.00
Nerambursabil [LEI]	2,499.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 974837817
Cheltuială Binoclu
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	2
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	6,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	13,000.00
Valoare TVA [LEI]	2,470.00
Eligibile [LEI]	13,000.00
TVA eligibile [LEI]	2,470.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	15,470.00
Nerambursabil [LEI]	15,470.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 3776384094
Cheltuială Binoclu cu nightvision
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,480.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,480.00
Valoare TVA [LEI]	281.20
Eligibile [LEI]	1,480.00

TVA eligibile [LEI]	281.20
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	1,761.20
Nerambursabil [LEI]	1,761.20

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 2412911283
Cheltuială Distem playback cu 1 set de voci de păsări
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	480.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	480.00
Valoare TVA [LEI]	91.20
Eligibile [LEI]	480.00
TVA eligibile [LEI]	91.20
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	571.20
Nerambursabil [LEI]	571.20

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1816708652
Cheltuială Aparat foto compact
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	4,400.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,400.00
Valoare TVA [LEI]	836.00
Eligibile [LEI]	4,400.00
TVA eligibile [LEI]	836.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	5,236.00
Nerambursabil [LEI]	5,236.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 2516453779
Cheltuială Lanterna
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	4
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	850.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,400.00
Valoare TVA [LEI]	646.00
Eligibile [LEI]	3,400.00
TVA eligibile [LEI]	646.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	4,046.00
Nerambursabil [LEI]	4,046.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 20469747
Cheltuială Rucsac cu scaun/perna de sezut pt.monitorizare
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	3
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,850.00
Valoare TVA [LEI]	541.50
Eligibile [LEI]	2,850.00
TVA eligibile [LEI]	541.50
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	3,391.50
Nerambursabil [LEI]	3,391.50

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 797216453
Cheltuială Scaun de copac portabil
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	2
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,900.00
Valoare TVA [LEI]	741.00
Eligibile [LEI]	3,900.00

TVA eligibile [LEI]	741.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	4,641.00
Nerambursabil [LEI]	4,641.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 3527498390
Cheltuială Laptop
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3533567810
Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
U.M. buc

Cantitate	3
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	5,310.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,930.00
Valoare TVA [LEI]	3,026.70
Eligibile [LEI]	15,930.00
TVA eligibile [LEI]	3,026.70
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	18,956.70
Nerambursabil [LEI]	18,956.70

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 2251966867
Cheltuială Monitor
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3533567810
Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	600.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	600.00
Valoare TVA [LEI]	114.00
Eligibile [LEI]	600.00
TVA eligibile [LEI]	114.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	714.00
Nerambursabil [LEI]	714.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 3020563614
Cheltuială Multifuncțională
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3533567810
Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	10,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00
Eligibile [LEI]	10,000.00
TVA eligibile [LEI]	1,900.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	11,900.00
Nerambursabil [LEI]	11,900.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1108993691
Cheltuială Sistem de operare Windows
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 3533567810
Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
U.M. buc

Cantitate	4
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	550.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,200.00
Valoare TVA [LEI]	418.00
Eligibile [LEI]	2,200.00
TVA eligibile [LEI]	418.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	2,618.00
Nerambursabil [LEI]	2,618.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 830755405
Cheltuială Microsoft Office Professional
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 3533567810
Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)
U.M. buc

Cantitate	4
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	1,090.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,360.00
Valoare TVA [LEI]	828.40
Eligibile [LEI]	4,360.00

TVA eligibile [LEI]	828.40
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	5,188.40
Nerambursabil [LEI]	5,188.40

Ajutor de stat Nu

Referință document justificativ

Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1111151298

Cheltuială Soft antivirus

Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului

Subactivitate Subactivitatea 3.3. Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)

Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 3533567810

Achiziție 6.Achiziționarea de echipamente de calcul (IT)

U.M. buc

Cantitate	4
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	400.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,600.00
Valoare TVA [LEI]	304.00
Eligibile [LEI]	1,600.00
TVA eligibile [LEI]	304.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	1,904.00
Nerambursabil [LEI]	1,904.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 3158944703
Cheltuială UTV
Activitate Activitatea 3. Activități de instruire si creștere a capacității administratorului
Subactivitate Subactivitatea 3.2. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
Categorie 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
Subcategorie 15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție 1638607102
Achiziție 5. Achiziționarea de echipamente și îmbrăcăminte de teren
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	58,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	58,000.00
Valoare TVA [LEI]	11,020.00
Eligibile [LEI]	58,000.00
TVA eligibile [LEI]	11,020.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	69,020.00
Nerambursabil [LEI]	69,020.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect si administratie

Id linie bugetară 1198848940
Cheltuială Cheltuieli pentru telefoane, fax, internet și poștă;
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 30 - cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)
Subcategorie 10 - cheltuieli generale de administrație
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	16,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	16,000.00
Valoare TVA [LEI]	3,040.00
Eligibile [LEI]	16,000.00
TVA eligibile [LEI]	3,040.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	19,040.00
Nerambursabil [LEI]	19,040.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 419872365
Cheltuială Cheltuieli cu închiriere spații;
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 30 - cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)
Subcategorie 10 - cheltuieli generale de administrație
Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție**Achiziție****U.M.**

proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	77,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	77,000.00
Valoare TVA [LEI]	14,630.00
Eligibile [LEI]	77,000.00
TVA eligibile [LEI]	14,630.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	91,630.00
Nerambursabil [LEI]	91,630.00

Ajutor de stat Nu**Referință****document****justificativ****Justificare**

100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară

2179786996

Cheltuială

Cheltuieli cu consumabile

Activitate

Activitatea 4. Activități de management al proiectului

Subactivitate

Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect

Categorie

25 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie

9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Tip cheltuială

Cheltuială directă

Id dosar achiziție**Achiziție****U.M.**

proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	6,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00

Eligibile [LEI]	6,000.00
TVA eligibile [LEI]	1,140.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	7,140.00
Nerambursabil [LEI]	7,140.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 838740617
Cheltuială Salariu Asistent proiect
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	135,960.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	135,960.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	135,960.00
TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	135,960.00
Nerambursabil [LEI]	135,960.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 2802291230
Cheltuială Salariu Responsabil tehnic
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	135,960.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	135,960.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	135,960.00
TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	135,960.00
Nerambursabil [LEI]	135,960.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1397162986
Cheltuială Salariu Responsabil comunicare
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	96,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	96,800.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	96,800.00
TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	96,800.00
Nerambursabil [LEI]	96,800.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1075657866
Cheltuială Management financiar Partener
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 29 - cheltuieli cu servicii de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție**Achiziție****U.M.**

proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	26,400.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	26,400.00
Valoare TVA [LEI]	5,016.00
Eligibile [LEI]	26,400.00
TVA eligibile [LEI]	5,016.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	31,416.00
Nerambursabil [LEI]	31,416.00

Ajutor de stat Nu**Referință****document****justificativ****Justificare**

100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară

3072124072

Cheltuială

Salariu Responsabil juridic

Activitate

Activitatea 4. Activități de management al proiectului

Subactivitate

Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect

Categorie

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Subcategorie

9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Tip cheltuială

Cheltuială directă

Id dosar achiziție**Achiziție****U.M.**

proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	75,504.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	75,504.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	75,504.00

TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	75,504.00
Nerambursabil [LEI]	75,504.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 121398958
Cheltuială Salariu Manager proiect
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	152,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	152,900.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	152,900.00
TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	152,900.00
Nerambursabil [LEI]	152,900.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 988262854
Cheltuială Salariu Responsabil achizitii
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	36,225.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,225.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	36,225.00
TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	36,225.00
Nerambursabil [LEI]	36,225.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 1685239297
Cheltuială Salariu Responsabil financiar
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.1. Managementul de proiect
Categorie 21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
Subcategorie 9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă
Id dosar achiziție
Achiziție
U.M. proiect

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	88,550.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	88,550.00
Valoare TVA [LEI]	0.00
Eligibile [LEI]	88,550.00
TVA eligibile [LEI]	0.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	88,550.00
Nerambursabil [LEI]	88,550.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Id linie bugetară 2147798608
Cheltuială Auditul proiectului
Activitate Activitatea 4. Activități de management al proiectului
Subactivitate Subactivitatea 4.2. Auditul proiectului
Categorie 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
Subcategorie 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
Tip cheltuială Cheltuială directă

Id dosar achiziție 3601106975
Achiziție 7.Auditul proiectului
U.M. buc

Cantitate	1
Preț unitar (fără TVA) [LEI]	43,400.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	43,400.00
Valoare TVA [LEI]	8,246.00
Eligibile [LEI]	43,400.00
TVA eligibile [LEI]	8,246.00
Neeligibile [LEI]	0.00
TVA neeligibile [LEI]	0.00
Public [LEI]	51,646.00
Nerambursabil [LEI]	51,646.00

Ajutor de stat Nu
Referință document justificativ
Justificare 100% utilizat pentru proiect

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Componen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Componen 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,829	2,943,523

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Rezultate

Componentă 1			
Nr. crt.	Detalii rezultat	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
32	1 Plan de management revizuit pentru situl Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	119,000.00	2.30
1	1 Studiu stiintific privind speciile de păsări în situl Natura 2000 Muntii Bodoc-Baraolt elaborat	1,785,000.00	34.46
2	1 Studiu stiintific privind habitatul 40A0* în situl Natura 2000 Dealul Ciocas-Dealul Vitelului elaborat	178,500.00	3.45
3	1 Studiu stiintific privind speciile de mamifere în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	190,400.00	3.68
4	1 Studiu stiintific privind populatia de amfibieni în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	166,600.00	3.22

Nr. crt.	Detalii rezultat	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
33	1 curs specialist arii protejate organizat	59,500.00	1.15
5	1 Studiu stiintific privind populatia de nevertebrate în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	119,000.00	2.30
6	1 Studiu stiintific privind specia Iris aphylla ssp. Hungarica în situl Natura 2000 Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	107,100.00	2.07
7	1 Studiu stiintific despre speciile invazive în ariile protejate Muntii-Bodoc Baraolt și Dealul Ciocas- Dealul Vitelului elaborat	238,000.00	4.59
8	10 protocoale de monitorizare existente revizuite	35,700.00	0.69
9	7 protocoale de monitorizare elaborate	12,495.00	0.24
10	1 Studiu stiintific privind evaluarea mediului abiotic al sitului Muntii Bodoc-Baraolt elaborat	238,000.00	4.59
11	1 Studiu socio-economic complex elaborat	119,000.00	2.30
12	1 Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor protejate elaborat	238,000.00	4.59
13	1 Plan de management revizuit pentru situl Muntii Bodoc-Baraolt elaborat	119,000.00	2.30
14	6 dezbateri publice privind elaborarea Planurilor de management organizate	71,400.00	1.38
15	100 buc de mape de prezentare elaborate	2,380.00	0.05
16	100 buc pixuri personalizate pentru factorii interesati	1,190.00	0.02
17	30 activități de educatie ecologica organizate in scoli	28,560.00	0.55

Nr. crt.	Detalii rezultat	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
18	650 tricouri personalizate	30,940.00	0.60
19	650 pixuri personalizate	3,867.50	0.07
20	10 activități de educatie ecologică pe teren sustinute	22,015.00	0.42
21	1 film documentar de 30 de minute realizat	157,080.00	3.03
22	100 buc suporturi digitale cu filmul documentar realizate	3,570.00	0.07
23	2 conferinte de presă organizate	3,570.00	0.07
24	4 comunicate de presă publicate	5,712.00	0.11
25	50 autocolante elaborate	178.50	0.00
26	2 afise pe usa de intrare elaborate	47.60	0.00
27	1000 pliante cu rezultatele proiectului elaborate	2,975.00	0.06
28	1 set de echipamente si îmbrăcăminte pentru administratorul ariei protejate achizitionat	152,986.40	2.95
29	1 set de echipamente de calcul pentru administratorul ariei protejate achizitionat	45,815.00	0.88
30	1 management de proiect derulat cu succes	871,125.00	16.82
31	2 rapoarte de audit elaborate	51,646.00	1.00
Total		5,180,353.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Amplasament**Componentă 1**

Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil	Ajutor de stat	% din totalul ajutorului de stat
RO12	Centru	Covasna	5,180,353.00	100.00		0
Total			5,180,353.00	100.00	0.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Câmp de intervenție**Componentă 1**

Cod		Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
086	Protejarea, restaurarea și utilizarea durabilă a siturilor Natura 2000	5,180,353.0	100.00
Total		5,180,353.	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Formă de finanțare**Componentă 1**

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
01	Grant nerambursabil	5,180,353.00	100.00
Total		5,180,353.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Tip teritoriu

Componentă 1			
Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
07	Nu se aplică	5,180,353.00	100.00
Total		5,180,353.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Activitate economică

Componentă 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
22	Activități legate de mediu și de schimbările climatice	5,180,353.00	100.00
Total		5,180,353.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Obiectiv tematic**Componentă 1**

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
6	Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor	5,180,353.00	100.00
Total		5,180,353.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componentă 1			
Cod	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	% din totalul bugetului eligibil
07	Nu se aplică	5,180,353.00	100.00
Total		5,180,353.00	100.00

Documente încărcate:

Fișier	Descriere
Nu există înregistrări	

Plan de informare și publicitate

Titlu proiect: ” Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”

Solicitant: Judetul Covasna, Partener: Asociația VINCA MINOR

1	OBIECTIVELE DE COMUNICARE						
<p>Scopul comunicării proiectului este ca siturile Natura 2000 Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului să fie cunoscută tuturor grupurilor interesate și publicului mai larg, eliminând temerile anumitor grupuri țintă, și implicarea localnicilor din împrejurimile sitului în realizarea proiectului.</p> <p>Obiectivele de comunicare sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creșterea gradului de conștientizare al elevilor privind managementul siturilor Muntii Bodoc-Baraolt si Dealul Ciocas-Dealul Vitelului. 2. Creșterea nivelului de conștientizare și implicare a factorilor interesați și a publicului larg privind managementul durabil al siturilor 3. Informarea și conștientizarea populației și publicului larg privind beneficiile aduse de realizarea Proiectului, obiectivele și activitățile Proiectului. 							
2	ELEMENTE OBLIGATORII cf. MIV 2014-2020						
Activități obligatorii și o scurtă descriere a acestora	Publicul țintă	Canalul de difuzare/ mijloace de comunicare	Calendar	Indicator de măsurare a impactului (de monitorizare și evaluare)	Responsabil	Bugetul alocat în RON (fără TVA)	
2.1	2 buc Comunicat de presă (la începutul proiectului)	Publicul larg	Presă	Aprilie-Mai 2022	Nr comunicate de presa publicate	Lider si Partener	2400
2.2	2 buc Comunicat de presă (la sfârșitul proiectului)	Publicul larg	Presă	Octomrbie-Noiembrie 2023	Nr comunicate de presa publicate	Lider si Partener	2400
2.3	1000 buc Pliante cu rezultatele proiectului și experiențele dobândite	Publicul larg	NA	Octomrbie-Noiembrie 2023	Număr pliante elaborate	Beneficiar	2500
2.4	Panouri pentru afișare temporară	Nu este cazul					
2.5	Plăci permanente după finalizarea proiectului	Nu este cazul					
2.6	50 buc Autocolante (pentru mijloacele fixe achiziționate în cadrul proiectului cu durata de viață mai	NA	NA	Aprilie 2022	NA	Lider si Partener	150


	mare de 1 an și o valoare mai mare de 2500 de lei)						
2.7	2 buc Afișe A3	NA	NA	Aprilie 2022	NA	Lider si Partener	40
2.8	Conferință de presă (la începutul proiectului)	Publicul larg	Presă	Aprilie-Mai 2022	Nr.articole de presă apărute	Lider si Partener	1500
2.9	Conferință de presă (la sfârșitul proiectului)	Publicul larg	Presă	Octomrbie-Noiembrie 2023	Nr.articole de presă apărute	Lider si Partener	1500
TOTAL BUGET ELEMENTE OBLIGATORII							10.490
3	Activități de informare și conștientizare opționale cf. prevederilor Ghidului						
Activități opționale și o scurtă descriere a acestora		Publicul țintă	Canalul de difuzare/ mijloace de comunicare	Calendar	Indicator de măsurare a impactului (de monitorizare și evaluare)	Responsabil	Bugetul alocat în RON (fără TVA)
3.1	<p>Organizarea unor activități de educație ecologică pentru copii în școlile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate</p> <p>Prin această activitate vor fi organizate prezentări și activități de educație ecologică în școlile din comunele din vecinătatea ariilor protejate. Elevii participanți la activități vor învăța despre ariile protejate prin activități interactive, jocuri tematice și prezentări audiovideo.</p> <p>Activitățile vor viza cele trei categorii de vârstă: preșcolari, elevi din clasele I-IV și elevi din clasele V-VIII.</p> <p>Vor fi organizate în total 30 activități de educație ecologică în minim 10 comune (câte o activitate pentru fiecare grup de copii), iar numărul minim de copii vizați prin aceste activități este de 500. Cele 10 localități, în care vor fi organizate activități vor fi selectate la</p>	Preșcolari și elevi din școlile din localitățile în vecinătatea ariilor protejate	Comunicare directă în urma întâlnirilor; Comunicare indirectă prin intermediul materialelor: Materiale personalizate (tricouri, pixuri)	Mai 2022- Octombrie 2023	Nr. copii implicați activ în activități de educație ecologică	Beneficiar	53.250

	<p>subcontractarea activității și va face parte din contractul de prestări servicii.</p> <p>În cadrul activității vor fi realizate materiale informative, după cum urmează: tricouri și pixuri personalizate.</p>						
3.2	<p>Organizarea unor activități de educație ecologică pe teren pentru copii</p> <p>În cadrul acestei activități vor fi organizate activități practice pe teren pentru elevii din școlile localităților din vecinătatea ariilor protejate. Vor fi organizate 10 activități de educație ecologică în ariile protejate. Grupurile țintă vor fi preșcolarii și elevii din școlile localităților, câte 15 copii la fiecare vizită, astfel în total 150 de copii vor participa la activitățile pe teren (10 deplasări x 15 copii). Aceste grupuri de elevi vor fi însoțite de câte un adult/profesor.</p>	Preșcolari și elevi din școlile din localitățile în vecinătate a ariilor protejate	Comunicare directă în urma întâlnirilor; Comunicare indirectă prin intermediul materialelor: Materiale personalizate (tricouri, pixuri)	Mai 2022- Octombrie 2023	Nr. copii implicați activ în activități de educație ecologică	Beneficiar	18.500
3.3	<p>Realizarea unui film documentar de minim 30 minute</p> <p>Această activitate constă în realizarea unui film documentar de 30 de minute despre ariile protejate Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului.</p> <p>În conformitate cu prevederile Ghidului Soliciantului, filmul va viza sensibilizarea publicului țintă față de problemele existente în ariile protejate, precum și conștientizarea beneficiilor pe care ariile naturale protejate o pot însemna. Astfel, tematica filmului va urmări, în principal următoarele: descrierea speciilor și habitatelor de importanță comunitară, beneficiile asociate, problemele existente în zona sitului, atitudinea localnicilor față de ariile protejate și nivelul de acceptare al ariilor.</p>	Elevi, publicul larg	Platforma web, Suport digital, mass media	Mai 2022- Octombrie 2023	Număr vizualizări ale filmului	Beneficiar	135.000

<p>Storyline</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentarea ariilor protejate 2. Prezentarea valorilor naturale protejate: specii și habitate, valori geologice etc. 3. Prezentarea stării de conservare a valorilor protejate 4. Prezentarea valorilor culturale, etno-culturale, istorice din sit și zona sitului (comunele învecinate) 5. Prezentarea comunităților locale și a factorilor interesați din jurul sitului: aspecte demografice, sociologice, economice, atitudinea localnicilor față de arii 6. Atragerea atenției asupra problemelor și amenințărilor la care valorile ariilor sunt expuse 7. Oportunități, posibilități în viitor. <p>Firma subcontractată, care va realiza filmul, va efectua deplasări pe teren, iar administratorul ariilor va asigura informațiile științifice și tehnice necesare, pentru realizarea unui film de calitate.</p> <p>Filmul va fi difuzat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe platforma web/social media al Beneficiarului și Partenerului - în mass media după caz. <p>Filmul documentar va fi multiplicat pe suporturi digitale și va fi diseminat factorilor interesați</p>						
	TOTAL BUGET ELEMENTE OPȚIONALE					206.750
	TOTAL BUGET					217.240

ORGANIGRAMA UIP

Titlu proiect: „Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”



Detaliere cheltuieli salarii UIP:

N r c rt	Salariu Membru UIP	Valoare neta/ ora	Valoare totala/or a	Nr.ore /zi	Nr.zile /luni lucrat e	Nr.ore /luna	Valoar e total/l una	Nr. Luni lucra te pe proi ect	Salarii Totale
0	1	2	3	4	5	6	7=3*6	8	9=7*8
1	Manager proiect (Lider)	47,33	82,74	4	21	84	6950	22	152.900
2	Responsabil achiziții (Lider)	27,41	47,92	4	21	84	4025	9	36.225
3	Responsabil financiar (Lider)	27,41	47,92	4	21	84	4025	22	88.550
4	Responsabil juridic (Lider)	23,37	40,86	4	21	84	3432	22	75.504
5	Asistent proiect (Partener)	42,09	73,58	4	21	84	6180	22	135.960
6	Responsabil tehnic (Partner)	42,09	73,58	4	21	84	6180	22	135.960
7	Responsabil comunicare (Partner)	29,96	52,38	4	21	84	4400	22	96.800
TOTAL									721.899

Analiza factorilor interesați (Stakeholderi)

Nr. crt	Factorul interesat și sale principalele caracteristici	Cum sunt afectate interesele acestuia de probleme	Capacitatea și motivația de a face schimbări	Acțiuni posibile care să se adreseze intereselor factorului interesat
Autorități de mediu, de reglementare și control activități				
1	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	Responsabil pentru implementarea Directivei Păsări și Habitate, aprobarea Planurilor de management	Motivația se bazează pe conformarea cu cadrul legislativ pentru ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice-OUG nr.57/2007	Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, elaborarea măsurilor de management, contribuie la nivel național la completarea bazei de date a ariilor protejate și la elaborarea măsurilor de conservare la nivel național, ajutând-o România în obligația de a raporta cu privire la starea ariilor protejate desemnate în rețeaua NATURA 2000, precum și pentru a îndeplini cerințele de raportare din Directivele UE.
2	Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate	Responsabil pentru administrarea mai multor arii protejate	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați	Activitățile întreprinse în ariile protejate sunt raportate către APM Covasna, Sedințe informative pentru proprietarii de terenuri și localnici privind implementarea planului de management.
3	Agenția pentru Protecția Mediului Covasna	Responsabil pentru avizarea planurilor și proiectelor implementate pe teritoriul sitului	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați	Activitățile întreprinse în sit sunt raportate către APM, dezbateri publice pentru proprietarii de terenuri și localnici privind implementarea planului de management.
4	Agenția pentru Protecția Mediului Brașov	Responsabil pentru avizarea planurilor și proiectelor implementate pe teritoriul sitului	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați	Activitățile întreprinse în sit sunt raportate către APM, dezbateri publice pentru proprietarii de terenuri și localnici privind implementarea planului de management.
5	Agenția pentru Protecția Mediului Harghita	Responsabil pentru avizarea planurilor și proiectelor implementate pe teritoriul sitului	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați	Activitățile întreprinse în sit sunt raportate către APM, dezbateri publice pentru proprietarii de terenuri și localnici privind implementarea planului de management.
6	Garda Națională de Mediu–Comisariatul Județean Covasna	Responsabil pentru controlarea modului de respectare a legislației de mediu privind ariile naturale protejate, îndeplinirea prevederilor contractului de	Are capacitate de control și de a susține cu informații publice atât administratorul și factorii interesați	Acțiuni comune împreună cu reprezentanții Administratorului, în vederea protejării speciilor și habitatelor naturale.

		administrație		
7	Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brașov	Responsabil pentru controlarea modului de respectare a legislației de mediu privind ariile naturale protejate	Are capacitate de control și de a susține cu informații publice atât administratorul și factorii interesați	Acțiuni comune împreună cu reprezentanții Administratorului, în vederea protejării speciilor și habitatelor naturale.
8	Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Harghita	Responsabil pentru controlarea modului de respectare a legislației de mediu privind ariile naturale protejate	Are capacitate de control și de a susține cu informații publice atât administratorul și factorii interesați	Acțiuni comune împreună cu reprezentanții Administratorului, în vederea protejării speciilor și habitatelor naturale.
9	Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna	Reglementarea activităților agricole și de dezvoltare rurală.	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât custodele cât și factorii interesați cu privire la terenurile aflate în ariile protejate.	Colaborare, participări la ședințele organizate.
10	Inspectoratul de jandarmi județean Covasna	Ordine publică.	Are capacitate de control.	Controale pe teritoriul ariilor protejate în cazul posibilelor acțiuni ilegale (vandalizare, tăieri ilegale de lemn etc.).
11	Inspectoratul de jandarmi județean Brașov	Ordine publică.	Are capacitate de control.	Controale pe teritoriul ariilor protejate în cazul posibilelor acțiuni ilegale (vandalizare, tăieri ilegale de lemn etc.).
12	Inspectoratul de jandarmi județean Harghita	Ordine publică.	Are capacitate de control.	Controale pe teritoriul ariilor protejate în cazul posibilelor acțiuni ilegale (vandalizare, tăieri ilegale de lemn etc.).
Autorități locale și entități subordonate				
13	Consiliul Județean Covasna	Planificarea teritorială și strategică. Administrarea drumurilor județene.	Are capacitatea de a susține administratorul, colaborare pentru a atinge obiectivele specifice, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a zonei.	Activități comune pentru promovarea ariilor protejate.
14	Consiliul Județean Covasna-Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont	Responsabil cu administrarea siturilor Natura 2000	Este nevoie de o colaborare pentru a atinge obiectivele specifice, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a zonei.	Activități comune pentru implementarea cu succes a proiectului
15	Consiliul Județean Harghita	Planificarea teritorială și strategică. Administrarea drumurilor județene.	Are capacitatea de a susține administratorul, colaborare pentru a atinge obiectivele specifice, respectiv pentru dezvoltarea	Activități comune pentru promovarea ariilor protejate.

			durabilă a zonei.	
16	Consiliul Județean Brașov	Planificarea teritorială și strategică. Administrarea drumurilor județene.	Are capacitatea de a susține administratorul, colaborare pentru a atinge obiectivele specifice, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a zonei.	Activități comune pentru promovarea ariilor protejate.
17	Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Rol în planificare teritorială și strategică. Promovarea ariilor protejate și a beneficiilor aduse de acestea.	Revizuirea Planurilor de management cu implicarea autorităților locale, ridicarea conștiinței ecologice poate fi un pas important spre dezvoltarea durabilă a zonei.	Informarea proprietarilor de terenuri și a localnicilor, dialog continuu între administrator și primărie.
18	Primăria Orașului Baraolt	Rol în planificare teritorială și strategică. Promovarea ariilor protejate și a beneficiilor aduse de acestea.	Revizuirea Planurilor de management cu implicarea autorităților locale, ridicarea conștiinței ecologice poate fi un pas important spre dezvoltarea durabilă a zonei.	Informarea proprietarilor de terenuri și a localnicilor, dialog continuu între administrator și primărie.
19	Primăriile comunelor Aita Mare, Arcuș, Belin, Bixad, Bodoc, Bățani, Cernat, Dalnic, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Malnaș, Micfalau, Moacșa, Turia, Valea Crișului, Vâlcele, Cozmeni, Hărman, Bod, Măieruș, Sânpetru	Rol în planificare teritorială și strategică. Promovarea ariilor protejate și a beneficiilor aduse de acestea.	Revizuirea Planurilor de management cu implicarea autorităților locale, ridicarea conștiinței ecologice poate fi un pas important spre dezvoltarea durabilă a zonei.	Informarea proprietarilor de terenuri și a localnicilor, dialog continuu între administrator și primărie.
20	Proprietarii de terenuri, comunitățile locale	Proprietarii de terenuri, localnicii se vor implica în managementul sitului.	Revizuirea Planurilor de management cu implicarea proprietarilor privați ale terenurilor, creșterea gradului de conștientizare este primul pas spre dezvoltarea durabilă a zonei.	Dezbateri publice pentru factorii interesați privind revizuirea planului de management.
21	Administratori de fond forestier: Ocol Silvic Privat Baraolt, Ocolul Silvic Privat Hatod, Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc	Responsabili cu administrarea pădurilor de pe teritoriul sitului	Implicarea acestora în revizuirea planurilor de management.	Dezbateri publice pentru factorii interesați privind revizuirea planului de management.
22	Serviciul de Gospodărire a Apelor- Covasna	Gospodărirea apelor din județul Covasna	Are capacitatea tehnică, umană și financiară să genereze schimbări. Răspunde de managementul apelor.	Dezbateri publice pentru factorii interesați privind revizuirea planului de management.

23	Serviciul de Gospodărire a Apelor- Braşov	Gospodărirea apelor din judeţul Braşov	Are capacitatea tehnică, umană și financiară să genereze schimbări. Răspunde de managementul apelor.	Dezbateri publice pentru factorii interesați privind revizuirea planului de management.
24	Serviciul de Gospodărire a Apelor- Harghita	Gospodărirea apelor din judeţul Harghita	Are capacitatea tehnică, umană și financiară să genereze schimbări. Răspunde de managementul apelor.	Dezbateri publice pentru factorii interesați privind revizuirea planului de management.
25	Direcția Silvică Covasna	Responsabil cu administrarea pădurilor de pe teritoriul sitului	Implicarea acestuia în elaborarea planului și a măsurilor de management.	Activități comune pentru promovarea celor două situri.
26	Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna	Reglementarea activităților agricole și de dezvoltare rurală.	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați cu privire la terenurile aflate în ariile protejate.	Colaborare, participări la ședințele organizate.
27	Direcția pentru Agricultură Județeană Braşov	Reglementarea activităților agricole și de dezvoltare rurală.	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați cu privire la terenurile aflate în ariile protejate.	Colaborare, participări la ședințele organizate.
28	Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita	Reglementarea activităților agricole și de dezvoltare rurală.	Are capacitatea de a susține cu informații publice atât administratorul cât și factorii interesați cu privire la terenurile aflate în ariile protejate.	Colaborare, participări la ședințele organizate.
29	Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Braşov	Cercetare aplicată	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Colaborare, participări la ședințele organizate.
30	Muzeul Național Secuiesc	Cercetare aplicată	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.

Instituții academice				
31	Școlile din satele învecinate sitului	Educație ecologică în școlile din localitățile din jurul sitului.	Implicarea activă a elevilor în managementul sitului.	Dezvoltarea educației ecologice în școli, unde elevii pot participa la diverse activități educative.
Alte entități (instituții, asociații, organizații etc.)				
32	Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bodoc	Gestionarea fondurilor de vânatoare, managementul faunei de interes cinegetic	Are capacitatea de a furniza informații relevante	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
33	Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cătrușa	Gestionarea fondurilor de vânatoare, managementul faunei de interes cinegetic	Are capacitatea de a furniza informații relevante	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
34	Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Pro Silva	Gestionarea fondurilor de vânatoare, managementul faunei de interes cinegetic	Are capacitatea de a furniza informații relevante	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
35	Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Covasna	Gestionarea fondurilor de vânatoare, managementul faunei de interes cinegetic	Are capacitatea de a furniza informații relevante	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
36	Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brașov	Gestionarea fondurilor de vânatoare, managementul faunei de interes cinegetic	Are capacitatea de a furniza informații relevante	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
37	Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Harghita	Gestionarea fondurilor de vânatoare, managementul faunei de interes cinegetic	Are capacitatea de a furniza informații relevante	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
38	Organizația GeoEcologica ACCENT	ONG, protecția biodiversității	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
39	Asociația Milvus	ONG, protecția biodiversității, monitorizarea stării de conservare a biodiversității	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.

40	Asociația Vinca Minor	ONG, protecția biodiversității, partener în implementarea proiectului	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
41	Asociația Cercul de Turism Nemira	Ecoturism, promovare	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
42	Asociația Carpatină Ardeleană Trei Scaune	ONG de ecoturism și drumetii, constientizare protecția mediului	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
43	Asociația AlpinSport	Ecoturism, turism montan, promovare	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
44	Asociația Pro Diversitas	ONG, protecția biodiversității	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
45	Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna	Ecoturism, promovare	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.
46	SC Ecos Club SRL	Protecția biodiversității	Are capacitatea de a furniza informații relevante și de a participa în promovarea proiectului și a rezultatului.	Forumuri informative, dialog continuu. Colaborare, participări la ședințele organizate, conferințe de presă.

Identificarea grupurilor țintă ale proiectului

Nr. Crt.	Grupul țintă	Descrierea grupului țintă	Cuantificarea grupului țintă (cu menționarea sursei de informații)	Efectul proiectului asupra grupului țintă
1	Locuitorii celor 24 localități vizate	1 municipiu: Sf. Gheorghe, 1 oras: Baraolt 22 comune: Aita Mare, Arcuș, Belin, Bixad, Bodoc, Bățani, Cernat, Dalnic, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Malnaș, Micfalau, Moacșa, Turia, Valea Crișului, Vâlcele, Cozmeni, Hărman, Bod, Măieruș, Sânpetru	Cca. 131.556 de persoane Sursa: www.insse.ro – Recensământ 2011	Sensibilizarea populației asupra importanței conservării biodiversității ariilor protejate, prin activitățile de informare și constientizare, prin filmul documentar, prin dezbateri publice.
2	Autorități de mediu	Sunt reprezentate de principalele entități, care răspund de gestionarea ariilor protejate, de protecția mediului înconjurător: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate, Agenția pentru Protecția Mediului, Garad Națională de Mediu	4 entități și unitățile lor subordonate Sursa: Planurile de management ale celor două arii naturale protejate	Colaborare în vederea implementării cu succes al proiectului, avizare după caz.
3	Primăriile localităților din vecinătatea sitului	Sunt reprezentate de primăriile localităților	24 primării Sursa: Planurile de management ale celor două arii naturale protejate, Analiza factorilor interesați.	Colaborare în vederea implementării cu succes al proiectului, avizare după caz.
4	Vizitatori, turiști în ariile protejate	Sunt reprezentate de vizitatorii ariilor protejate	Cca. 30000 persoane/an; Sursa: Estimări proprii	Sensibilizarea asupra importanței conservării biodiversității ariilor protejate
5	Elevi și cadre didactice din localitățile învecinate ariilor protejate	Sunt vizate 10 localități și minim 10 instituții de învățământ	750 persoane Sursa: Planurile de management ale celor trei arii naturale protejate, http://isj.eduov.ro .	Sensibilizarea asupra importanței conservării biodiversității ariilor protejate

ASPECTE PRIVIND PROPRIETATEA ASUPRA ARIEI/ZONEI PROIECTULUI ȘI MODUL PRINCIPAL DE UTILIZARE A TERENURILOR DIN CADRUL ACESTEIA

1. ROSPA0082 MUNȚII BODOC BARAOLT

Distribuția suprafeței sitului pe județe

Distribuția suprafeței sitului pe județe	
Județ	% din suprafața sitului
Covasna	99.2%
Harghita	0.1%
Brașov	0.7%

Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate administrativ teritorială

Nr ctr	UAT	Judet	Suprafața totală	Suprafața agricolă	% suprafața agricolă	Supraf Pășuni	Arabila Vii pepiniere	silivezi si pepiniere	
								viticole	pomicole
1.	Aița Mare	Covasna	6552	4280	65.3	1413	1012	-	22
2.	Arcuș	Covasna	3600	1732	48.1	847	682	-	2
3.	Baraolt	Covasna	13400	7850	58.6	3748	2418	-	51

Nr ctr	UAT	Judet	Suprafata totală	Suprafata agricolă	% suprafata agricolă	Supraf Pășuni	Arabila Vii pepiniere	silivezi si pepiniere	
								viticole	pomicole
4.	Bățani	Covasna	22232	12151	54.7	2718	5947	-	11
5.	Belin	Covasna	7071	3374	47.7	1677	1151	-	16
6.	Bixad	Covasna	6213	2610	42.0	647	763	-	8
7.	Bodoc	Covasna	7762	4046	52.1	1796	1251	-	70
8.	Cernat	Covasna	11439	6201	54.2	4713	909	-	3
9.	Dalnic	Covasna	5162	2922	56.6	2019	558	-	-
10.	Ghidfalău	Covasna	6847	4375	63.9	3352	673	-	61
11.	Hăghig	Covasna	4564	2896	63.5	1708	965	-	7
12.	Ilieni	Covasna	5438	4272	78.6	2782	1027	-	31
13.	Malnaș	Covasna	3930	1865	47.5	435	914	-	1
14.	Micfalău	Covasna	3722	2511	67.5	598	1093	-	26
15.	Moacșa	Covasna	3577	2320	64.9	1751	335	-	7
16.	Sfântu Gheorghe	Covasna	7292	4056	55.6	2277	1233	-	52
17.	Turia	Covasna	14719	5831	39.6	2829	1009	-	-
18.	Vâlcele	Covasna	5832	3130	53.7	1556	1253	-	5
19.	Valea Crișului	Covasna	5273	2591	49.1	1078	1094	-	21
20.	Cozmeni	Harghita	7050	4176	59.2	1207	950	-	-
21.	Bod	Brașov	3356	2725	81.2	2158	392	-	-

Nr ctr	UAT	Judet	Suprafața totală	Suprafața agricolă	% suprafața agricolă	Supraf Pășuni	ArabilaVii pepiniere	silivezi si pepiniere	
								viticole	pomicole
22.	Hărman	Brașov	5279	4199	79.5	3111	489	-	101
23.	Măieruș	Brașov	6507	2926	45.0	1455	863	-	42
24.	Sânpetru	Brașov	3482	2529	72.6	1986	543	-	-
			170299	95568	55.7	47861	27524	-	537

Situația juridică a terenurilor

Domeniu		Procent din suprafața aria naturală protejată [%]
Domeniul public	domeniul public al statului (DS)	60
	domeniul privat al statului (DPS)	0
	domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (DAT)	0
	domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (DPT)	0
	Total domeniul public (DP)	60
Proprietate privată	proprietatea privată a persoanelor fizice (PF)	40
	proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ)	0

Domeniu		Procent din suprafața aria naturală protejată [%]
	Total proprietate privată (PP)	40
Proprietate necunoscută	Total procent pentru care nu se cunoaște încadrarea în domeniul public sau privat (XX)	0

Sursă: Planul de management ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt

2. ROSCI0056 DEALUL CIOCAȘ-DEALUL VIȚELULUI

Tipurile de utilizare a terenurilor pentru unitățile administrative teritoriale aflate în ROSCI0056 Dealul Ciocaș - Dealul Vițelului

Județ	UAT	Suprafața UAT	Arabil	Pășuni și fânețe	Păduri și terenuri cu vegetație forestieră	Livezi, vii și pepiniere pomicole	Suprafețe acoperite de ape bătî	Terenuri degradate și neproductive
Brașov	Bod	3356	2250	651	131	Lipsa date	89	3
Brașov	Sânpetru	3482	1986	735	359	Lipsa date	14	23
Brașov	Hărman	5279	3105	1400	284	101	35	17
Covasna	Ilieni	5438	2780	1027	810	31	70	8
Covasna	Vâlcele	5832	1553	1253	2406	5	83	4
	Total	12117	7341	2786	774	101	138	43

**Tipurile de utilizare a terenului în ROSCI0056 Dealul Ciocaș - Dealul Vițelului,
conform claselor Corine Land Cover**

Tip de utilizare în sit	Clase CLC	Suprafața în sit	% din sit
Arabil	211-213	234.91	25.63
Drumuri	122	0.061	0.01
Teren neproductiv, stâncărie	211	13.11	1.43
Pășuni/fânețe	231	348.13	37.98
Păduri de foioase	311	146.61	16
Păduri în tranziție	324	168.04	18.33
Râuri	511	0.84	0.09
Zone umede	411,412	4.83	0.53
Total general		916.54	100

DESCRIEREA SPECIILOR/ HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT

ROSPA0082 MUNȚII BODOC-BARAOLT

ÎN CADRUL ARIEI PROTEJATE SE GĂSESC URMĂTOARELE CATEGORII DE ECOSISTEME:

- Ecosisteme de pajiști – caracterizate de vegetație de pășune
- Ecosisteme forestiere – vegetația forestieră și biotopul specific pădurilor

În conformitate cu fișa standard al sitului, respectiv planul de management, 30 specii de păsări de interes comunitar vor fi vizate prin prezentul proiect:

SPECII DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR

Barză albă (*Ciconia Ciconia*)

Penajul este preponderent alb, cu remigele negre. Are gâtul și picioarele lungi. Ciocul este lung și roșu. Sub aripi prezintă un model caracteristic albnegru cu subalarele albe și remigele negre. Păsările tinere au un amricolorit caracteristic identic cu al adulților, însă au vârful ciocului de culoare neagră.

Cuibărește aproape în exclusivitate în zone antropizate - case, coșuri, stâlpi ai rețelelor electrice de joasă tensiune. În prezent, tot mai puține cuiburi sunt amplasate pe construcții și extrem de puține pe copaci. Berzele se hrănesc pe câmpurile agricole, miriști și pârlouge, pășuni, mlaștini, și altele asemenea. Condiția prezenței perechilor clocitoare este existența în apropierea cuiburilor a unor habitate adecvate pentru hrănire: pajiști umede, smârcuri, mlaștini.

Specia poate fi observată cuibărind în localitățile din cadrul sitului Munții Bodoc-Baraolt pe stâlpii de electricitate, dar și hrănindu-se de-a lungul apelor, în zonele umede și pe terenurile agricole din sit.

Barză neagră (*Ciconia nigra*)

Este o specie ușor de recunoscut, fiind o barză cu penaj general negru, cu burta și triunghiuri axilare albe. La păsările adulte negrul de pe spate, gât și piept are irizații verzui și violacee, vizibile în funcție de condițiile de observație. Ciocul și picioarele sunt roșii. În jurul ochiului are o porțiune de piele golașă de culoare roșie. Păsările tinere au un colorit general maroniu închis cu burta albă, iar ciocul și picioarele sunt gri-verzui.

Preferă pădurile mari, întinse cu deranj scăzut, dar și păduri de luncă, în apropierea unor ape curgătoare sau stagnante. Cuibărește izolat, în efective mici în pădurile de pe cuprinsul sitului Munții Bodoc-Baraolt, fiind observată cu precădere în jumătatea nordică a acestuia

Acvilă țipătoare mică (*Aquila pomarina*)

Acvilă de talie mică asemănătoare cu un șorecar comun, de care se poate diferenția prin aripa mai lată și „digitată”, dar și datorită penajului.

Când planează aripile sunt arcuite în jos. Adultul este maro-închis, cu supraalarele mici și mijlocii de o nuanță evident mai deschisă, cap maro deschis. Prezintă o zonă mai deschisă pe partea superioară a aripii.

Preferă pădurile de diferite tipuri, în apropierea pajiștilor umede alternând cu terenuri agricole, pășuni etc.

Cuibărește în copaci bătrâni, în regiunile colinare și de șes, relative aproape de liziere. Cuibul este construit în general la 10-20 metri și este împodobit cu frunze. Depune 2,ouă, dar zboară foarte rar doi pui din același cuib.

Sosesc în România în martie/aprilie și părăsesc teritoriile de cuibărit în septembrie. Cuibăresc în pădurile din cadrul sitului Munții Bodoc-Baraolt și vânează în pajiștile și terenurile arabile din apropierea locurilor de cuibărit.

Viespar (*Pernis apivorus*)

Ca și dimensiune specia se aseamănă cu șorecarul diferențiindu-se prin capul mai mic și gâtul mai subțire. Prezintă în general două variante de penaj (închis și deschis). Adulții prezintă, pe coadă trei linii negre, dintre care linia terminală e cea mai groasă. Sub aripi are deasemenea, trei linii dintre care linia terminală e cea mai evidentă. Spre deosebire de șorecar prezintă vârful „degetelor” negre. Masculul prezintă capul gri-albăstrui și ochii galbeni. Femela mai maro pe cap decât masculul, prezintă mai mult negru pe vârful aripii.

Trăiește în Păduri de foiașe cu poieni, dar poate fi observat și în păduri de conifere, precum și alte tipuri de pădure (ex. molidișuri), cu condiția să existe o intercalare a pajiștilor cu arboretele. Prezența apidelor și a altor insecte de sol este obligatorie. Se hrănesc cu larvele și ouăle insectelor cu aripi membranoase: albine, viespii, bondari. Atunci când nu găsesc himenoptere, se pot hrăni și cu șop

Cuibărește în pădurile din cadrul sitului și se hrănește în pajiștile din apropierea locurilor de cuibărit dar și în pădure sau în luminișuri.

Vânturel de seară (*Falco vespertinus*)

Mascul este gri-albastru, cu „pantalonii” și subcodalele roșii-cărămizii. Femela este bej cu striajii fine ruginii dedesubt. La adulți, baza ciocului și picioarele sunt roșu-portocalii.

liziere, păduri de luncă, perdele forestiere, plantații, arbori înalți din lungul drumurilor, pâlcuri de copaci în silvostepă, întodeauna localizați în apropierea terenurilor agricole deschise, unde proliferază insectele.

Trăiește păduri de foioase și amestec, preferabil umede și dese. Cuibul este construit pe sol, la adăpostul unui copac sau tufiș. De obicei este bine ascuns și căptușit cu materiale vegetale. Se hrănesc cu semințe, fructe de pădure, insecte, melci, râme, iar iarna preferă ameniții de alun, anin, carpen.

Specie de pasaj în cadrul sitului

Ciocănitore cu spatele alb (*Dendrocopos leucotos*)

Cea mai mare dintre ciocănitorele pestrițe. Coloritul asemănător cu cel al ciocănitorei pestrițe mari, dar spre deosebire de aceasta masculul prezintă tot creștetul roșu, iar femela complet negru. Ambele sexe prezintă partea inferioară a spatelui albă, striajii pe flancuri și o mustață care pornește de la cioc, dar nu

atinge ceafa. Pe spate nu prezintă benzi albe longitudinale care separă corpul de aripi. Subcodalele sunt de un roșu deschis care devine șters spre abdomen.

Preferă pădurile cu frunze căzătoare și de amestec, cu arbori putrezi (fag, plop de pădure, arin negru, mesteacăn, stejar). Se hrănesc cu larve de insecte pe care le caută la nivelul solului, pe arborii căzuți și în buștenii bătrâni. Este prezentă mai ales în pădurile de fag și de amestec, în special în cele bătrâne vârstă și unde lemnul mort este abundent

Ciocănițoare de stejar (*Dendrocopos medius*)

Ciocănițoarea de stejar are coloritul pe șapte și aripi, în linii mari, la fel ca la ciocănițoarea pestriță mare, pe spate neagră cu benzi albe, late, albe. Prezintă flacarile corpului striate. Adulții au tot creștetul roșu, iar dunga neagră de sub obraji nu atinge ciocul și nici nu se prelungește spre ceafă. Ciocul este mic și mai delicat. Tectrice subcodale sunt roz deschis, iar abdomenul cafeniu-gălbui.

Preferă pădurile mature cu frunze căzătoare, în special de stejar. Se hrănesc cu insecte culese din crăpăturile scoarțelor și a trunchiurilor. Hrana este suplimentată cu fructe, semințe și seva copacilor. Specia este caracteristică pădurilor de stejar de pe cuprinsul Munții Bodoc Baraolt, cât și a celor de amestec ce au cvercinee în compoziția lor.

Ciocănițoare neagră (*Dryocopus martius*)

Cea mai mare specie de ciocănițoare din Europa. Prezintă penajul negru, uniform. Masculul are creștetul complet roșu, iar femela doar partea din spate a creștetului.

Preferă pădurile bătrâne, cu frunze căzătoare, mixte și de conifere

Răspândită relativ uniform în fondul forestier de pe cuprinsul sitului Munții Bodoc Baraolt, în special în pădurile mai bătrâne.

Muscar gulerat (*Ficedula albicollis*)

Pasăre de dimensiuni mici, ce prezintă un colorit caracteristic de alb cu negru. Masculul adult ușor de recunoscut, fiind albnegru, cu mult alb pe aripă și un colier alb, lat și complet, care izolează negrul de pe cap. Are o pată albă mare pe frunte și baza remigelor primare albe, ce formează o dungă pronunțată, vizibilă și pe aripa închisă. Pe spate are o pată albicioasă destul de pronunțată. Femelele sunt maronii pe spate și le lipsește colierul alb. Deși au mai puțin alb pe aripă decât masculii, dunga albă de pe aripi, de la baza primarelor este vizibilă și ajunge până la marginea aripii.

Trăiește în păduri bătrâne de foioase (preferându-le pe cele de stejar) cu strat arbustiv bogat, parcurile mari ce au arbori bătrâni cu scorpuri și subarboret bogat.

Specie cuibăritoare în cadrul sitului, caracteristică pădurilor de foioase.

Muscar mic (*Ficedula parva*)

Cea mai mică dintre speciile de muscari. Masculul prezintă gușa și partea superioară a pieptului portocaliu-rosiatic aprins în perioada cuibăritului. Capul este gri-albăstrui, culoarea prelungindu-se și pe laturile petei portocalii. Pe spate este maroniu. Coada este închisă la culoare cu laturile albe până spre centru și cu o bandă terminală neagră, aceste detalii fiind vizibile în zbor. Maculii subadulți au doar gușa portocalie, iar cei din primul an și femelele nu prezintă portocaliu și gri-albăstrui în coloritul penajului,

fiind alb-cenușii (cu nuanțe bej) pe piept. Au un inel orbital mai deschis la culoare. Au obiceiul de a ține aripile ușor atârdate uneori, ca ceilalți muscari.

Preferă pădurile de foioase, mai ales cele de fag, dar uneori și de setjar, precum și cele mixte.

Specie relativ comună, răspândită în pădurile de foioase, în special în făgete.

Sfrâncioc cu fruntea neagră (*Lanius minor*)

Pasăre de dimensiuni mici, cu cap relativ mare, cioc puternic și încovoiat la vârf, coada lungă, colorit viu. Prezintă o bandă neagră pe frunte și o pată albă, pe aripă.

Preferă pajiștile colinare sau de șes în care sunt prezenți copaci solitari sau tufărișuri. Reproducere: cuibărește în colonii răzlețe mici de 2-10 perechi. În general, depun o pontă pe an de 5-6 ouă. Cuibul este construit în arborii aflați de-a lungul drumurilor situați lângă terenurile agricole cu parcele mici sau în copaci și tufărișuri izolate situați în regiuni deschise, în pajiști colinare sau de șes. Se hrănesc în special cu insecte.

Specie prezentă în pajiștile și terenurile agricole localizate la nivelul sitului, în special în zona aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor și a pâlcurilor de copaci izolați.

Ciocârlia de pădure (*Lullula arborea*)

Pasăre de talie medie, ce prezintă un colorit general maro deschis, cu striații. Se aseamănă foarte mult cu ciocârlia de câmp, de care se diferențiază prin coada mai scurtă, sprânceana mai proeminentă, deschisă la culoare și mai lungă, atingând ceafa, unde se unește cu sprânceana de pe partea opusă, formând un „V”. Când pasărea stă așezată, la marginea aripii, în zona bazei primarelor și supraalarelor este vizibil un model caracteristic, format dintr-o pată mică, neagră, încadrată între două pete 99 Atribut Valoare albe. Pieptul este striat. Coada prezintă doar colțurile albe, spre deosebire de ciocârlia de câmp care are laturile albe.

Specie ce preferă pădurile deschise cu arbori rari sau liziere în parc. Foarte importante sunt prezența ierbii mai scurtă de 5 cm și a petelor goale de sol.

Sfrâncioc roșiatic (*Lanius collurio*)

Masculul prezintă spatele marocastaniu, creștet și ceafă gri, coadă negru cu alb, partea inferioară a corpului alb-rozalie. Femela este maro cu linii transversale semilunare pe spate și piept. Trăiește în regiuni deschise, pe pajiști, fânețe, terenuri agricole, unde găsește tufe sau arbuști.

Specie răspândită în cadrul sitului în zonele cu pajiști și terenuri arabile.

Ieruncă (*Bonasa bonasia*)

Specie sfioasă de dimensiuni medii. Este gri pe partea dorsală și albă cu pete roșcate, pe partea ventrală. Aripile sunt maronii. Coada este gri, cu o bandă terminală neagră la masculi. Ambele sexe prezintă o linie de demarcație între partea ventrală și cea dorsală, de la cioc și până la baza aripilor, albă, subțire, mai groasă la gât. Masculul are gușa neagră și o sprânceană mică, albă. Femela are gâtul maroniu, fin striat cu alb.

Preferă pădurile de foioase și amestec, preferabil umede și dese. Cuibul este construit pe sol, la adăpostul unui copac sau tufiș. De obicei este bine ascuns și căptușit cu materiale vegetale. Se hrănesc cu semințe, fructe de pădure, insecte, melci, râme, iar iarna preferă ameniții de alun, anin, carpen.

Specie strict forestieră, atât în păduri de foioase cât și de amestec sau de conifere; puțin numeroasă și observată rar.

Elaborarea hărții de distribuție în sit nu a fost posibilă, datorită absenței cvasi-totale a observațiilor cu privire la această specie.

Cârstel de câmp (*Crex crex*)

Penaj brun, ruginiu pronunțat pe aripi și gri-cenușiu pe piept și la nivelul ochilor. În zbor, se pot observa picioarele lungi și aripile brun-roșiatice ce contrastează cu spatele brun cu dungi longitudinale negre.

Preferă pășunile bogate, cu umiditate ridicată, și lanuri de cereale

Cuibăresc relativ localizat, mai ales în pajiștile bogate din cadrul sitului Munții Bodoc Baraolt, cu umiditate ridicată și terenurile arabile cultivate cu cereale. Poate prezenta variații în funcție de an.

Buhă (*Bubo bubo*)

Cea mai mare și puternică dintre speciile europene de bufnițe. Culoare relative uniformă, când este văzută în zbor, deasupra este maro, iar dedesubt galbenruginie. Moțuri mari deasupra urechilor. Această specie este rezidentă în cadrul sitului, izolată, și detectabilă mai ales pe baza sunetului. Au fost estimate 1-5 perechi prezente în sit (conform formularului standard din 2011). În absența detecției indivizilor în perioada de desfășurare a evaluării în teren, elaborarea hărții de distribuție în sit nu a fost posibilă

Huhurez mare (*Strix uralensis*)

Coadă lungă comparativ cu huhurezul mic. Aripi rotunjite. Maro-cenușiu șters.

Fața gri-crem, uneori mai întunecată, fără semne.

Prezintă în păduri de foioase (în special făgete), amestec și Conifer.

Această specie este rezidentă în cadrul sitului. Au fost estimate 60-70 perechi prezente în sit (conform formularului standard din 2011). Specie relativ comună dar localizată, răspândită în general în făgete, dar și în padurile de amestec sau de conifere din partea nordică a sitului

Caprimulg (*Caprimulgus europaeus*)

Specie activă la crepuscul și în timpul nopții, greu de observat, cu coadă și aripil lungi, având un zbor foarte agil. Prezintă un penaj criptic, proponderent gri-cenușiu închis, cu inserții maronii și albe. Mascului adult prezintă pete albe, caracteristice în colțurile cozii și pe aripi, în zona remigelor externe, care nu apar la femele sau la penajul de primul an. Ciocul este foarte mic și delicat, prevăzut cu vibrize, în schimb are o deschidere foarte mare a gurii.

Preferă zonele uscate și deschise, crângurile, păduri cu poiene, liziere, preferând locurile cu copaci seculari. Cuibul este construit pe sol. Se hrănesc cu insecte (în special fluturi de noapte) capturate în zbor.

Specie cuibăritoare în cadrul sitului (50-60 perechi conform formularului standard 2011).

În absența detecției indivizilor în perioada de desfășurare a evaluării în teren, elaborarea hărții de distribuție în sit nu a fost posibilă

Pescărel albastru (*Alcedo atthis*)

Cap mare, cioc lung, aripi late, picioare și coadă scurtă. Deasupra de un albastru sau verde strălucitor. Dedesubt portocaliu roșiatic. Ciocul masculului este negru cenușiu, iar la 79 femelă roșiu la baza mandibulei.

Trăiește în lungul râurilor și canalelor încetcurgătoare, cu maluri nisipoase, abrupte în care își sapă cuibul.

Această specie este rezidentă în cadrul sitului, însă localizată de-a lungul canalelor și a râului Olt și în porțiunea unde acesta se suprapune cu situl Munții Bodoc Baraolt (în sud) poate fi observată pe tot parcursul anului. Localizată de-a lungul canalelor și a râului Olt respectiv în porțiunea unde acesta se suprapune cu situl (în sud)

Ghionoaie sură (*Picus canus*)

Ciocănițoare de dimensiuni mici, cu colorit preponderent verziu. Târțița este verde-gălbui, mai deschisă decât spatele. Capul este gri cu o „mustață” subțire, neagră. Masculul prezintă roșu doar pe partea frontală a capului, iar femela deloc. Spre deosebire de ghionoaia verde are ciocul mai scurt și mai delicat.

Preferă pădurile de foioase, rare, livezile, parcurile și grădinele cu arbori bătrâni.

Specia este prezentă atât în zonele forestiere, cât și în pâlcuri izolate, zone cu arbori ce alternează cu pășuni, păduri de luncă.

Rață roșie (*Aythya nyroca*)

Corpul prezintă o culoare uniformă a penajului: maronie la femele și castaniu roșiatic la masculi. Masculii au ochii albicioși. Tenta roșiatică este vizibilă în lumină bună. Subcodalele sunt albe. În zbor, pe toată lungimea aripii poate fi observată o dungă albă, clară. Se scufundă pentru procurarea hranei.

Această specie poate fi observată în pasaj în cadrul sitului (5-20 indivizi conform formularului standard 2011), localizată la nivelul luciilor de apă prezente (zona Pădureni-lac). Specia apare în pasaj la nivelul corpurilor de apă prezente la marginea sitului în partea sudică a acestuia

Rață mare (*Anas platyrhynchos*)

Este o specie de rață de talie mare. Ca și la toate speciile de rațe, dimorfismul sexual este accentuat. Femela are un colorit general maroniu, marmorat, perfect pentru camuflaj în timpul clocirii ouălor. Masculul este viu colorat, capul și gâtul verde metalic, inel subțire alb la baza gâtului, pieptul castaniu. Corpul cu nuanțe de gri, mai închise dorsal, iar penele din jurul cozii, negre. Ambele sexe au oglinda (grupul de pene colorat din aripă) de culoare albastru închis încadrat de două dungă albe. Lungimea corpului este de 50-60 cm și are o greutate medie de 735-1800 g. Anvergura este cuprinsă între 81-95 cm.

Este foarte răspândită și nepretențioasă, în perioada de cuibărit ocupă orice fel de habitat acvatic disponibil, de la marile întinderi acvatice (Delta Dunării), lacurile izolate sau malurile râurilor, până la canalele sau lacurile de agrement din orașe. Uneori cuibărește și la distanțe mai mari de suprafețele acvatice. În sezonul de iarnă se adună în numere mari, pe suprafețele de apă deschise, la început mult mai dispersat, iar apoi, concentrat pe acele suprafețe care nu îngheață (în general lacurile mari de baraj).

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Privighetoare roșcată (*Luscinia megarhynchos*)

Specie de pasăre cântătoare de talie mică, foarte discretă ca apariție. Coloritul este relativ uniform, maroniu cu tente roșiatice, cu târțița roșcat maronie. Sexele sunt asemănătoare. Lungimea corpului este de 15-16 cm, iar greutatea de 16 – 39 de grame. Specie preponderent insectivoră, consumă în special gândaci, furnici, dar și alte nevertebrate (păianjeni, viermi etc.). Ocazional consumă și fructe mici, în special toamna.

Specia cuibărește într-o largă varietate de habitate, care au în comun prezența tufărișurilor. O întâlnim la margini de pădure, pajiști cu tufărișuri abundente, parcuri cu aspect natural, zone umede cu sălcii, zăvoaie dense etc. Perioada de reproducere începe în luna aprilie, când masculii sosiți din migrație ocupă teritoriile și le marchează în special auditiv (prin cântecul bine cunoscut). Depunerea ouălor are loc începând cu luna aprilie, femela depunând 4-5 ouă, pe care le clocește 13-14 zile. Puii părăsesc cuibul după 10-12 zile. Perechile sunt teritoriale și cuibăresc izolat. Cuibul este elaborat, fiind construit din frunze uscate și ierburi, legat cu fire de păr și captușit cu pene. Este amplasat în zone de tufărișuri dense, foarte aproape de sol.

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Silvie de zăvoi (*Sylvia borin*)

Specia este întâlnită în pădurile de foioase și păduri de amestec cu vegetație densă la sol pentru cuibărit. Cuibărește ocazional în parcuri și grădini sau terenuri agricole. Este o pasăre îndesată cu aripi lungi și cioc scurt dar fără trăsături distincte evidente. Partea superioară este de culoare maronie gri-măslinie și albă inferior cu picioare și cioc gri. Sexele sunt asemănătoare. Lungimea corpului este de 12-14,5 cm, anvergura aripilor de 20-22 cm și greutatea corpului de 19 g. Se hrănește cu nevertebrate în timpul primăverii și verii și fructe de pădure în toamnă și iarnă. Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani.

Se hrănește în timpul zilei, căutând nevertebrate în vegetația de pe sol sau planând pentru a prinde insectele din zbor. Reproducerea începe la vârsta de un an. Perechile apără teritorii mici de cuibărit. După întoarcerea în teritoriile de cuibărit, masculul construiește câteva cuiburi diferite pentru ca femela să poată alege unul din ele, apoi ambii parteneri termină de construit cuibul ales. Acest cuib în formă de cupă este amplasat de obicei aproape de sol într-un copac de înălțime mică sau altă vegetație joasă și este format din iarbă uscată.

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Silvie de camp (*Sylvia communis*)

Este o specie de pasăre cântătoare de talie medie. Specia prezintă dimorfism sexual redus, masculul având penajul pe cap de culoare gri-albăstrui, iar femela de culoare maroniu. Coloritul general maroniu, cu penajul aripilor maro-ruginiu, abdomenul și pieptul mai deschise la culoare (pieptul la mascul cu nuanțe rozalii), iar gușa albă. Picioarele sunt de culoare maro-gălbui, iar ciocul este mare și deschis la culoare la bază. Lungimea corpului este de 13 - 15 cm, iar greutatea este de 14 - 17 g.

Specia este des întâlnită în zone cu pajiști sau pășuni, cu tufișuri. Cuibărește și în alte tipuri de habitate, precum margini de localități cu zone verzi abundente sau mozaicuri agricole cu suprafețe naturale între parcele, dar care includ obligatoriu și tufărișuri.

Hrana este formată în principal din nevertebrate (insecte, păianjeni, viermi), mai ales în perioada de reproducere. În afara perioadei de reproducere consumă preponderent fructe de mici dimensiuni.

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Silvie mică (*Sylvia curruca*)

Este o specie de silvie de talie mică, dar compactă cu coadă relativ scurtă. Specia nu prezintă dimorfism sexual. Coloritul general este gri-marونی dorsal, cu creștetul și coada gri, iar penele auriculare sunt gri închis. Partea ventrală este mai deschisă, aproape albă, cu urme ocru pe flancuri. Picioarele sunt închise la culoare, cioc scurt, gri-negricios dar cu baza gri-albăstrui deschisă. Irisul este predominant întunecat (gri sau marونی). Lungimea corpului este de 11-13 cm, iar greutatea este de 9,5-18 g.

Specia cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește de obicei începând cu sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie și pleacă înapoi spre locurile de iernare în septembrie.

Silvia mică este des întâlnită în zone cu tufișuri dese, garduri vii din grădini și crânguri tinere. Cuibărește în zone agricole tradiționale, mozaicate (cu șiruri de tufe între parcele), parcuri cu tufărișuri, în conifere tinere, grădini cu tufărișuri și arbuști fructiferi, chiar și în mărăcinișuri dense. În timpul reproducerii specia este întâlnită adesea împreună cu silvia de câmp, dar alege zone mai dens vegetate și tufe mai înalte.

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Mierlă (*Turdus merula*)

Specie de pasăre cântătoare de talie medie, care are o înfățișare caracteristică, penajul fiind relativ uniform și închis la culoare. Specia prezintă dimorfism sexual, masculul având penajul complet negru, cu inelul orbital și ciocul de culoare galben-portocalie, pe când femela are penajul de culoare marونی închis, pieptul pestriț și ciocul marونی cu baza gălbuie. Lungimea corpului este de 23,5 – 29 de cm, iar greutatea este de 60 – 149 de g.

Specia cuibărește în România, fiind parțial migratoare (în special în jumătatea nordică a țării și zonele montane) sau majoritar sedentară (în zonele joase). În perioada de pasaj și iarnă există un influx de indivizi din populațiile nordice, respectiv în iernile severe mai mulți indivizi se deplasează înspre zone sudice.

Specia cuibărește într-un număr mare de habitate, fiind prezentă în majoritatea tipurilor de păduri, liziere, livezi, aliniamente de tufișuri, grădini și parcuri.

Specia este omnivoră și oportunistă, dieta constând în: insecte și larvele acestora, râme, melci, păianjeni, vertebrate mici (tritoni, broaște, șopârle, pui ale altor păsări, etc.), dar și fructe de: porumbur, păducel, corn, mur, măceș, soc, măr, păr și altele. În timpul perioadei de reproducere, preferă hrana de origine animală, aceasta fiind mai abundentă, iar iarna se bazează mai mult pe hrana de origine vegetală.

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Cocoșar (*Turdus pilaris*)

Specia se întâlnește în păduri și în habitate mai deschise cu garduri vii, adesea și în zone umede de pe cursurile râurilor. Este un sturz de talie mare cu capul și târțița de culoare caracteristică gri, spatele maroniu și o culoare roșiatică pală pe piept. Partea inferioară este pală și puternic pătată. Sexele sunt asemănătoare. Lungimea corpului este de 22-27 cm, anvergura aripilor de 39-42 cm și greutatea corpului de 100 g. Se hrănește în principal cu nevertebrate, dar în sezonul de toamnă și iarnă se hrănește cu fructe de pădure. Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani.

Reproducerea începe la vârsta de un an. La fel ca și alți membri ai familiei sturzilor și cocoșarii sunt monogami și teritoriali, ambele sexe apără ndu-și teritoriul. Ulterior unui dans nupțial efectuat de mascul în care acesta fugărește femela, un cuib îndesat este construit din rămurele, rădăcini și noroi, de obicei amplasat la încheietura unei crengi ăncopac. Cuibărește în colonii de aproximativ 10-20 de perechi.

Ouăle sunt depuse în perioada aprilie-iunie în funcție de distribuție. 5-7 ouă de 29x21 mm în dimensiune sunt depuse și clocite de femelă pentru 10-13 zile. Ambii parteneri hrănesc puii până când aceștia dezvoltă penaj 12-15 zile mai târziu. Perechile pot crește adesea o a doua generație pe sezon

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Sturz de vâsc (*Turdus viscivorus*)

Specia se întâlnește în păduri deschise, terenuri agricole, parcuri și grădini. Este mai voluminos și mai pal decât sturzul cântător cu lungimea corpului de 27-28 cm, anvergura aripilor de 45-50 cm și greutatea corpului de 93-167 g. Partea superioară este gri-maronie și pieptul este pal cu pete negre subțiri. Ciocul este negru cu baza galbenă, iar picioarele sunt roz. Sexele sunt asemănătoare. Se hrănește cu insecte, viermi și melci pe parcursul anului, iar în perioada de iarnă cu fructe de pădure. Longevitatea în sălbăticie este de 3 ani.

Este o specie diurnă care se hrănește atât la nivelul solului cât și ăncopaci și tufișuri. Adesea este observat cântând din vârful unui copac. Reproducerea începe la vârsta de un an. Masculii cântă pentru a atrage o parteneră în timp ce își răsfireă aripile și coada într-un dans nupțial. Perechile monogame apără un teritoriu de cuibărit cu suprafața mică. Femela construiește un cuib din iarbă, rădăcini și frunze, adesea la încheietura unei crengi din copac.

Cuibăritul începe în luna februarie în unele zone de distribuție, cu toate că unele populații cuibăresc începând cu lunile aprilie-iunie. 3-4 ouă de 30x22 mm în dimensiune sunt clocite numai de femelă pentru 12-15 zile. Ambii părinți se îngrijesc de pui, care dezvoltă penaj la 14-16 zile mai târziu, dar rămân dependenți de părinți pentru încă 2-3 săptămâni. O a doua generație este adesea depusă.

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Pupăză (*Upupa epops*)

O specie inconfundabilă și singurul reprezentant al ordinului Bucerotiformes în Europa. Nu există dimorfism sexual vizibil. Caracteristice sunt creasta lungă, ce poate fi ridicată și ciocul lung și ușor curbat curbat. Capul, gâtul și pieptul sunt roz-gălbui, iar aripile, spatele și coada sunt dungate negru cu alb. Lungimea corpului este de 25-29 cm și are o greutate medie de 46-89 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 44-48 cm.

Este foarte răspândită, fiind prezentă pe întreg teritoriul țării, din Delta și lunca Dunării, până în zona dealurilor înalte. Cuibărește în special în habitate deschise și semi-deschise, precum pajiști/pășuni cu arbori maturi, livezi, aliniamente de arbori, zăvoaie. Intră și în zone de terenuri agricole, cu agricultură tradițională (mozaicuri de suprafețe reduse, alternând cu vegetație naturală).

Pupăza este predominant insectivoră, speciile mari din sol reprezentând majoritatea dietei (greieri, coropișnițe, diverse coleoptere, larve de fluturi etc.). Consumă suplimentar și alte specii de nevertebrate care sunt prezente pe sau în sol (viermi), dar și vertebrate de mici dimensiuni (șopârle, șerpi, broaște).

A fost introdusă pe fișa standard al sitului după aprobarea planului de management, ca urmare în planul de management nu există informații referitoare la specie

Speciile de păsări vizate de proiect

Denumirea științifică	Anexa Directivei Pasari și OUG 57/2007	Mărimea populației (conform rezultatelor monitorizării)	Starea de conservare	Foloseste aria protejata pentru: hrana, iernat sau in alte situatii
Barză albă (<i>Ciconia Ciconia</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	34—48 perechi	Favorabilă	Hrană
Barză neagră (<i>Ciconia nigra</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	11-12 perechi	Necunoscută	Hrană
Acvilă țipătoare mică (<i>Aquila pomarina</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	50-70 perechi	Favorabilă	Hrană
Viespar (<i>Pernis</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea	70-85	Necunoscută	Hrană

<i>apivorus)</i>	păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	perechi		
Vânturel de seară (<i>Falco vespertinus</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice	30-50 exemplare	Necunoscută	Hrană
Ciocănițoare cu spatele alb (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	294-471 perechi	Nefavorabilă - inadecvată	Hrană, iernat
Ciocănițoare de stejar (<i>Dendrocopos medius</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	360-500 perechi	Nefavorabilă - inadecvată	Hrană, iernat
Ciocănițoare neagră (<i>Dryocopus martius</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	187-339 perechi	Nefavorabilă - inadecvată	Hrană, iernat
Muscar gulerat (<i>Ficedula albicollis</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	5000-8554 perechi	Necunoscută	Hrană
Muscar mic (<i>Ficedula parva</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	1350-2095 perechi	Necunoscută	Hrană
Sfrâncioc cu fruntea neagră (<i>Lanius minor</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	80-100 perechi	Necunoscută	Hrană
Ciocârliă de pădure (<i>Lullula arborea</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	1218-1470 perechi	Favorabilă	Hrană
Sfrâncioc roșiatic (<i>Lanius collurio</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	1341-2180 perechi	Favorabilă	Hrană
Ieruncă (<i>Bonasa bonasia</i>)	Anexa 2 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 5C la OUG 57/2007	80-100 perechi	Necunoscută	Hrană, iernat
Cârstel de câmp (<i>Crex crex</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	50-60 perechi	Necunoscută	Hrană
Buhă (<i>Bubo bubo</i>)	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	1-5 perechi	Necunoscută	Hrană, iernat
Huhurez mare	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea	60-70	Necunoscută	Hrană,

<i>(Strix uralensis)</i>	păsărilor sălbatice	perechi		iernat
Caprimulg <i>(Caprimulgus europaeus)</i>	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	50-60 perechi	Necunoscută	Hrană
Pescărel albastru <i>(Alcedo atthis)</i>	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	7-10 perechi	Necunoscută	Hrană
Ghionoaie sură <i>(Picus canus)</i>	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	100-200 perechi	Favorabilă	Hrană, iernat
Rață roșie <i>(Aythya nyroca)</i>	Anexa 1 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 3 la OUG 57/2007	10-20 exemplare	Necunoscută	Hrană
Rață mare <i>(Anas platyrhynchos)</i>	Anexa 3 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 5C la OUG 57/2007	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Privighetoare roșcată <i>(Luscinia megarhynchos)</i>	Nu apare în anexă, dar în conformitate cu: https://eunis.eea.europa.eu/references/2482/species Directiva Păsări se referă și la această specie	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Silvie de zăvoi <i>(Sylvia borin)</i>	Nu apare în anexă, dar în conformitate cu: https://eunis.eea.europa.eu/references/2482/species Directiva Păsări se referă și la această specie	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Silvie de camp <i>(Sylvia communis)</i>	Nu apare în anexă, dar în conformitate cu: https://eunis.eea.europa.eu/references/2482/species Directiva Păsări se referă și la această specie	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Silvie mică <i>(Sylvia curruca)</i>	Nu apare în anexă, dar în conformitate cu: https://eunis.eea.europa.eu/references/2482/species Directiva Păsări se referă și la această specie	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Mierlă <i>(Turdus merula)</i>	Anexa 2 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice	Necunoscută	Necunoscută	Hrană, parțial pentru iernat
Cocoșar <i>(Turdus pilaris)</i>	Anexa 2 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 5C la OUG 57/2007	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Sturz de vâsc <i>(Turdus viscivorus)</i>	Anexa 2 la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 5C la OUG 57/2007	Necunoscută	Necunoscută	Hrană
Pupăză <i>(Upupa epops)</i>	Nu apare în anexă, dar în conformitate cu: https://eunis.eea.europa.eu/references/2482/species Directiva Păsări se referă și la această specie	Necunoscută	Necunoscută	Hrană

ROSCI0056 DEALUL CIOCAȘ-DEALUL VIȚELULUI

În cadrul ariei protejate se găsesc următoarele categorii de ecosisteme:

- Ecosisteme agricole – reprezentate de spațiile de producție sub forma terenurilor arabile
- Ecosisteme de pajiști – caracterizate de vegetație de pășune
- Ecosisteme de zonă umedă – spațiile din proximitatea zonelor acvatice cu vegetație și faună specifică
- Ecosisteme antropice – caracterizate de spațiile construite și infrastructura de transport
- Ecosisteme forestiere – vegetația forestieră și biotopul specific pădurilor

În conformitate cu fișa standard al sitului, respectiv planul de management, 1 habitat și 8 specii de interes comunitar vor fi vizate de prezentul proiect:

FLORĂ

Iris aphylla ssp. hungarica

Specie perenă, plantă mică sau mijlocie, înaltă de 20-30 cm, rizom lung de 18-22 mm. Frunze de lungimea tulpinii, adesea foarte arcuite, începând de la mijloc lent îngustate, acuminate, late de 2-3 cm, după înflorire alungite cu 5-6 nervuri mai mult sau mai puțin evidente. Flori mai mult sau mai puțin nutante, înainte de înflorire cu tubul perigonului mai mult sau mai puțin de 2 ori mai lung decât ovarul. Foliiolele spatului alungit ovat umflate, erbacee, verzi, acute, după înflorire cu partea superioară uscată. Lacinii perigoniale violete, cele externe obovate, lungi de 52 mm, cu barbă albă sau alburie, cele interne lungi de 5,5 cm, alungit eliptice atenuate în pețiol lung de 10-12 mm. Stigmat îngust, cu partea internă întreagă sau mărunț denticulată. Ovar și fruct pronunțat 6-muchiatare și slab 3-brăzdate. Înfloreste în lunile aprilie-mai. Se dezvoltă în pajiști și tufărișuri, în locuri pietroase însoțite din regiunea de dealuri până în subalpină. Specie sporadică întâlnită de la zona pădurilor de stejar la subetajul fagului la cel boreal al molidului, prezentă în pajiști însoțite, în zone pietroase. Specie mezofilă, heliofilă prezentă pe substrat oligotrof până la mezotrof, din punct de vedere al pH suportă un pH slab până la moderat acid. Specie continental-europeană. În cadrul ariei naturale protejate, specia a fost identificată în partea de Sud și Nord- Vest a sit-ului, mărimea populației fiind estimată la aproximativ 15000 de exemplare. Este o populație extinsă, cu un efectiv populațional crescut, într-o stare de conservare favorabilă.

În urma implementării proiectului este de așteptat ca starea de conservare să se mențină sau să se îmbunătățească.

AMFIBIENI

Buhai de baltă cu burtă galbenă (*Bombina variegata*)

Face parte din ordinul Anura, este o specie din grupa amfibienilor de dimensiuni mici, de până la 5 cm. Forma corpului este mai îndesată decât la *Bombina bombina*. Corpul este aplatizat, capul mare are botul rotunjit. Pupila este triunghiulară sau în formă de inimă. Dorsal tegumentul este foarte verucos, aspru la

pipăit, acoperit cu negi mari, ce posedă în vârf câte un spin cornos negru înconjurat de numeroși spini mici. Negii nu sunt grupați sau dispuși simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal indivizii sunt colorați în cenușiu deschis, maroniu sau măsliniu pătat cu negru. Uneori pot apărea indivizi parțial sau total verzi dorsal. Abdomenul și gușa sunt colorate în galben, pe fondul căruia este un desen marmorat cenușiu spre negru, dominând însă pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentând un mijloc de avertizare asupra toxicității. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Are secreția glandulară extrem de toxică. Este ușor de recunoscut după orăcăitul masculilor. Trăiește de preferință în ape stătătoare, ocupă orice ochi de apă, preponderent bălți temporare. Este printre primele specii de amfibieni care ocupă zonele deteriorate în urma activităților umane.

Spre deosebire de alte specii de amfibieni, *Bombina variegata* este relativ bine adaptată diferitelor tipuri de teren parcurse în căutarea unor noi locuri de depunere a pontei, fapt datorat scheletului lor robust și pielii groase. Habitatul tipic este reprezentat de bălțile temporare neumbrite, aflate în zonele împădurite sau apropierea acestora. Hibernarea începe în septembrie - octombrie și se termină în martie-mai, iernând în vizuini, crăpături, sub pietre și bușteni, uneori în galerii de rozătoare. Dieta constă în nevertebrate acvatice și terestre. Este rezistentă la condiții dificile de mediu și longevivă, iar secreția toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. De aceea aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza aglomerări impresionante de indivizi în bălți mici. Poate rezista și în ecosisteme foarte poluate. În sit specia *Bombina variegata* a fost identificată pe traseul din partea de sud dinspre localitatea Podu Oltului pe un drum paralel cu râul Olt și pe traseul Ariușd spre locul de adăpare a cirezilor și stânelor din zonă.

În urma implementării proiectului este de așteptat ca starea de conservare să se mențină sau să se îmbunătățească.

Triton cu creastă (*Triturus cristatus*)

Face parte din Genul *Triturus* a Familiei Salamandridae, fiind cea mai mare specie de triton din România, având dimensiuni până la 16 cm, femelele fiind mai mari decât masculii. Corpul este robust, oval în secțiune, capul relativ lat, fără șanțuri longitudinale. Lungimea cozii este mai mică sau egală cu a corpului. Pielea este rugoasă atât dorsal, cât și ventral. Dorsal este brun închis spre negru, uneori cu nuanțe brun-roșcate. Prezintă pete negre, neregulate, de dimensiuni variabile. Pe lateral, inclusiv pe cap, sunt prezente puncte albe mai mult sau mai puțin numeroase. Ventral galben până spre portocaliu, cu pete negre, neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat. Gușa este colorată de la galben la negru, frecvent cu pete albe, de dimensiuni variabile. În perioada de reproducere, masculii au o creastă dorsală înaltă și dințată, care începe din dreptul ochilor, lipsește în dreptul membrilor posterioare și se continuă apoi cu creasta caudală, la fel de bine dezvoltată. Pe laturile cozii este prezentă o dungă longitudinală lată, alb-sidefie. La femele porțiunea inferioară a cozii este galben spre portocaliu.

.Este o specie vulnerabilă, în anumite zone chiar periclitată. Reducerea locurilor de reproducere a afectat mult această specie, aceasta fiind pretențioasă decât celelalte specii de tritoni. Trăiește prin bălțile și iazurile din regiunile de câmpie până în zona subcarpatică, ascunsă printre tulpinile plantelor acvatice. Intră în apă în martie și, în funcție de nivelul acesteia, poate rămâne până în mai-iunie.

Semnalări ale speciei din cadrul sitului:

– într-un singur loc pe traseul Ariușd - adăpătoare animale domestice, într-un izvor amenajat în zona central-estică a sitului;

– 2 bălți temporare formate după topirea zăpezii sau ploii abundente la limita de est a ariei.

În urma implementării proiectului este de așteptat ca starea de conservare să se mențină sau să se îmbunătățească.

MAMIFERE

Vidră (*Lutra lutra*)

Vidra euroasiatică (*Lutra lutra* L., 1758) aparține familiei Mustelidae, ordinul Carnivora și poate fi întâlnită în Europa, Asia (cu excepția insulelor din sud-est) și nordul extrem al Africii.

Trupul său este adaptat legilor hidrodinamicii, la fel și coada, groasă la bază ce se subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și cârmit. Degetele sunt unite de o membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Capul mic cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă. Greutatea unui mascul este în general de 6-8 kg pe când femela cântărește aproximativ 4-5 kg (Jedrzejewski, 2010 et. al). Blana are o culoare generală de castaniu închis, mai deschisă ca nuanță pe pântec și ceva mai surie pe partea din față a capului, iarna blana este mai deasă și mai lucioasă (Manolache 1977 et. al). Labele anterioare și posterioare imprimate de către vidră pe suprafețe cu mâl, noroi, nisip sau zăpadă pot fi întâlnite pe malurile apelor. În funcție de dimensiunile urmelor se poate recunoaște vârsta și sexul individului, astfel: < 5.0 cm – pui/juvenil, 6.0–7.0 cm – femelă adultă, > 7.0 cm – mascul adult (Ottino and Giller, 2004). Urmele de vidră pot fi observate pe tot parcursul anului atât iarna când este prezent stratul de zăpadă cât și toamna, vara și primăvara pe malurile cu nisip, pietriș fin, mâl sau noroi ale râurilor.

În urma implementării proiectului este de așteptat ca starea de conservare să se mențină sau să se îmbunătățească.

Castor (*Castor fiber*)

Castorul este cel mai mare rozător din Europa, cu corpul greoi și îndesat, picioarele scurte, urechile mici, ascunse în blană. Coada este glabră cu excepția rădăcinii, solzoasă, aplatizată dorso-ventral în formă de paletă și foarte lată de 12-15 cm. Palmură la degetele membrului posterior. Culoarea blănii de la cenușiu negricios la brun închis. Densitatea pilozității ventrale aproape dublă față de cea dorsală - caracter de specie semiacvatică. Există glande anale și prepuțiale care se deschid într-o pseudo-cloacă și care secretă o pastă grăsoasă, numită castoreum. Acesta este uns pe blană cu gheara dublă a degetului II posterior specializat și face blana hidrofugă. Castoreum-ul are miros de mosc și este folosit pentru marcarea teritoriului. Craniu: bazioccipitalul prezintă o depresiune caracteristică, care formează o fosă; crestele sagitală și lambdoidală foarte bine dezvoltate; incisivii sunt de culoare castanie pe fața anterioară. Date biometrice: cap + corp = 67-92 cm; coada: 22-34 cm; lungimea condilo-bazală = 13,0-15,0 cm; greutate: 9-30 kg. Prezența apei curgătoare - râuri, canale de irigații sau stagnante - lacuri, mlaștini este o cerință vitală a speciei. Caută ape cu adâncimea de cca 1,5 m care nu îngheață iarna până la fund și nu seacă vara și cu diferite esențe lemnoase de mal: salcie, plop, frasin, mesteacăn, arin. Sunt preferate cursurile de apă înconjurate de pădure și cu lăstariș de mal, dar specia poate fi întâlnită și în ape din zone agricole sau suburbane dacă nu este deranjată. Habitatul urcă până la 500 m altitudine.

În urma implementării proiectului este de așteptat ca starea de conservare să se mențină sau să se îmbunătățească.

Liliac cârn (*Barbastellus barbastella*)

Face parte din ordinul Chiroptera. Această specie, predominant silvicolă, populează regiunile împădurite. Iarna stă suspendat printre crăpăturile stâncilor din peșteri, prin tunele sau pivnițe, în grupuri mici sau izolați, vara se ascunde prin scorburile copacilor și crăpăturile zidurilor. Coloniile de naștere formate în medie din 10-20 de femele se regăsesc exclusiv în păduri. Are o nutriție specializată pe fluturile de noapte.

În urma implementării proiectului vom avea o viziune clară despre starea de conservare actuală ale speciei.

NEVERTEBRATE

Colias myrmidone

Face parte din Ordinul Lepidoptera, Suprafamilia Papilionoidea, Familia Pieridae, Subfamilia Coliadae, Genul *Colias*. Este un fluture cu aripile anterioare de culoare galben- portocaliu, cu o pată neagră centrală și cu marginile exterioare brune sau brune cu pete galbene. Trăiește în fânețe, pășuni, tufărișuri. Habitatul specific este reprezentat de pajiști cu tufărișuri din regiunea colinară-montană bogate în *Cytisus*. Specia se întâlnește în pajiști mezofile formate în urma tăierilor de pădure, și menținute printr-un pășunat extensiv, care permit dezvoltarea tufărișurilor, a vegetației specifice lizierei de pădure și creșterea speciilor *Chamaecytisus ratisbonensis*, *Cytisus nigricans*, pe care se dezvoltă larvele. Speciile de *Colias myrmidone* preferă pajiștile păscute la o intensitate redusă, mai mult decât fânețele sau pajiștile abandonate, densitatea lor fiind strâns corelată cu densitatea plantei gazdă. Principalele surse de nectar sunt reprezentate de *Medicago sp.*, *Trifolium sp.*, *Origanum vulgare*, *Scabiosa sp.*, *Knautia sp.*, *Salvia sp.* *Colias myrmidone* este o specie bivoltină - două generații/an. Prima generație apare la mijlocul lui mai pînă în mijlocul lunii iunie, iar a doua generație din mijlocul lunii august - pînă în mijlocul lunii septembrie. *Colias myrmidone* nu a fost identificată ROSCI056 Dealul Ciocaș -Vițelului însă inventarierea efectuată la momentul elaborării planului de management au fost de scurtă durată, ca urmare considerăm că este necesară o nouă inventariere, mai amplă pentru a vedea dacă specia trăiește în cadrul sitului.

Lycaena dispar

Lycaena dispar este specie bivoltină, zboară în perioada mai-august, uneori formează o a treia generație parțială în perioada septembrie-octombrie. Iernează în stadiul de larvă. Femelele depun ouăle pe plante gazdă din familia Rumex, în special pe *Rumex hydrolapathum*. Omizile tinere trăiesc pe partea inferioară a frunzelor. Omida adultă este verde și se ascunde în timpul zilei la baza vegetației, pe tulpinile plantelor sau la sol. Masculii sunt teritorial și sedentari. Femelele au o capacitate mare de dispersare în special cele din generația de primăvară, staționează pe vegetație însoțită înaltă de multe ori la cca. 0,5 m înălțime, unde stă cu aripile deschise. În habitate adecvate apar în mod regulat timp de mulți ani la rând. Exemplarele primei generații - mai-iunie sunt sedentare, masculii chiar apărând teritoriul ocupat de câțiva metri pătrați. Exemplarele generațiilor următoare - 2 și 3 sunt foarte vagile, astfel specia poate să apară în afara habitatului specific, în pajiști, livezi, chiar și în sate și orașe. Specia de obicei formează mici colonii, numărul exemplarelor observabile rămânând mereu redus. Tipuri de habitate caracteristice: fânețe umede-mlaștinoase, mlaștini, zone inundabile, maluri de râuri și lacuri. În cadrul ariei naturale

protejate, *Lycaena dispar* este o specie larg răspândită, aici fiind identificate habitate favorabile: pajiști, luminișuri, liziere de păduri, în special în apropierea cursurilor de apă.

La momentul elaborării planului de management specia a fost identificată în sit, cu un singur exemplar. Considerăm că cartarea speciei nu a fost suficient de amplă, ca urmare este necesară o reevaluare a stării de conservare.

TIPURILE DE HABITATE VIZATE DE PROIECT

40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice

Habitatul cuprinde tufărișuri continentale cu frunze căzătoare, cu afinități submediteraneene, panonice și nord-balcanice, atribuite unui teritoriu foarte larg, din partea inferioară a Carpaților vestici, Transilvania, văile sudice ale Subcarpaților sudici, podișurile și câmpiile de la Nord de Dunăre, inclusiv din Dobrogea și până în Moldova, de nord, centru și sud. Sunt incluse specii și asociații foarte diferite ca apartenență la provinciile floristice, dar toate cu caracter termofil, de cele mai multe ori xerofile, cu excepția asociației edificată de *Syringa josikaea* care este mezo-higrofile. De regulă se dezvoltă pe substrat calcaros, uneori și silicios, de multe ori pe substrat pietros, ca în cazul șibleacurilor, dar și pe rendzine, sau pe loess cu grosime mare.

În ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, fitocenozele acestui habitat vin în contact cu cele ale habitatelor 62C0* Stepe ponto-sarmatice și 6510 Pajiști de altitudine joasă *Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*, fiind identificate și la liziera pădurii de stejar, pe pante cu expoziției vestică și înclinații de 30-400.

În urma implementării proiectului este de așteptat ca starea de conservare să se mențină sau să se îmbunătățească.

Denumirea și codul Natura 2000	Anexa Directivei Habitate și OUG 57/2007	Procentul acoperit de tipul habitat raportat la întreaga arie a proiectului	Starea de conservare în aria proiectului
40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice	Anexa 1 la Directiva Habitate, Anexa 2 la OUG 57/2007	18%	Bună

SPECIILE DE FLORĂ ȘI FAUNĂ VIZATE DE PROIECT (INTRODUCEȚI CÂTE UN RÂND DE SEPARARE EX: FLORĂ, AMFIBIENI, MAMIFERE ETC.)

Denumirea științifică	Anexa Directivei Habitate și OUG 57/2007	Mărimea populației (conform Plan de management)	Starea de conservare
Plante			
<i>Iris aphylla ssp. hungarica</i>	Anexa 2 la Directiva Habitate, Anexa 3 la OUG 57/2007	15000 tulpini	Favorabilă
Amfibieni			
Triton cu creastă (<i>Triturus cristatus</i>)	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	5-20 exemplare	Nefavorabilă
Buhai de baltă cu burtă galbenă (<i>Bombina variegata</i>)	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	100-300 exemplare	Necunoscută
Mamifere			
Vidră (<i>Lutra lutra</i>)	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	Necunoscută	Necunoscută
Castor (<i>Castor fiber</i>)	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	7-8 exemplare	Necunoscută
Liliac cârn (<i>Barbastellus barbastella</i>)	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	Necunoscută	Necunoscută
Nevertebrate			
<i>Colias myrmidone</i>	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	Nu a fost identificată	Nu a fost identificată
<i>Lycaena dispar</i>	Anexa 2 și Anexa 4 la Directiva Habitate, Anexa 3 și Anexa 4A la OUG 57/2007	1-20 exemplare	U1- nefavorabilă- inadecvată

Sursă: Planurile de management ale ariilor protejate ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, <http://pasaridinromania.sor.ro/>, surse proprii

Raport/procent: cât din populația unei specii de importanță națională / Europeană se regăsește în respectiva arie protejată)

Specii ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt	Nr. indivizi în zona ariei protejate (estimare maximală)	Nr. indivizi în Romania (estimare maximală)	Nr. indivizi în Europa (estimare maximală)	Procent: cât la sută din populația României trăiește în aria protejată	Procent: cât la sută din populația Europei trăiește în aria protejată
<i>Ciconia Ciconia</i>	96	12000	454000	0,80	0,02
<i>Ciconia nigra</i>	24	1600	27800	1,50	0,09
<i>Aquila pomarina</i>	140	6800	44200	2,06	0,32
<i>Pernis apivorus</i>	170	5200	32000	3,27	0,53
<i>Falco vespertinus</i>	50	3000	128000	1,67	0,04
<i>Dendrocopos leucotos</i>	942	70000	1172000	1,35	0,08
<i>Dendrocopos medius</i>	1000	439392	1356000	0,23	0,07
<i>Dryocopus martius</i>	798	114000	3640000	0,70	0,02
<i>Ficedula albicollis</i>	17108	Necunoscut	4800000	Necunoscut	0,36
<i>Ficedula parva</i>	41930	Necunoscut	9200000	Necunoscut	0,46
<i>Lanius minor</i>	200	260000	1792000	0,08	0,01
<i>Lullula arborea</i>	2940	174000	6600000	1,69	0,04
<i>Lanius collurio</i>	4360	7200000	28660000	0,06	0,02
<i>Bonasa bonasia</i>	200	Necunoscut	6200000	Necunoscut	0,00
<i>Crex crex</i>	120	120000	40000000	0,10	0,00
<i>Bubo bubo</i>	10	Necunoscut	76000	Necunoscut	0,01
<i>Strix uralensis</i>	140	24000	286000	0,58	0,05
<i>Caprimulgus europaeus</i>	120	30000	2000000	0,4	0,01
<i>Alcedo atthis</i>	20	20000	334000	0,1	0,01
<i>Picus canus</i>	400	120000	720000	0,33	0,06
<i>Aythya nyroca</i>	20	36000	60200	0,06	0,03
<i>Anas platyrhynchos</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Sylvia borin</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Sylvia communis</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-

<i>Sylvia curruca</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Turdus merula</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Turdus pilaris</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Turdus viscivorus</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Upupa epops</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-

*Sursă: <https://pasaridinromania.sor.ro/>, Plan de management ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt

ROSCI0056 Situl Dealul Ciocaș – Dealul Vițelului	Nr. indivizi în zona ariei protejate (estimare maximală)	Nr. indivizi în România (estimare maximală)	Nr. indivizi în Europa (estimare maximală)	Procent: cât la sută din populația României trăiește în aria protejată	Procent: cât la sută din populația Europei trăiește în aria protejată
40A0* <i>Tufărișuri subcontinentale peripanonice</i>	1 ha	Nu am găsit date relevante	Nu am găsit date relevante	-	-
<i>Iris aphylla ssp. hungarica</i>	15000	Nu am găsit date relevante	Nu am găsit date relevante	-	-
<i>Triturus cristatus</i>	20	Nu am găsit date relevante	Nu am găsit date relevante	-	-
<i>Bombina variegata</i>	300	Nu am găsit date relevante	Nu am găsit date relevante	-	-
<i>Lutra lutra</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Castor fiber</i>	8	2200	1221130	0,36	0,00
<i>Barbastellus barbastella</i>	Necunoscut, specie nouă	-	-	-	-
<i>Colias myrmidone</i>	Necunoscut	-	-	-	-
<i>Lycaena dispar</i>	20	Necunoscut	Necunoscut	-	-

*Sursă: Plan de management Dealul Ciocaș – Dealul Vițelului

ARIA PROTEJATĂ ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt

(Sursă: Planul de management al ariei protejate Munții Bodoc-Baraolt)

Suprafață: 56646,2 hectare

Relief:

Munții Baraolt și Bodoc, împreună cu Munții Perșani sunt situați în prelungirea axelor orografice centrale și vestice ale Carpaților Orientali. Acești munți mărunți, ce abia trec de 1000 m închid spre nord și vest Depresiunea Brașov de care sunt legați sub mai multe aspect geografice. Orientarea "digitală" a principalelor culmi este însoțită de pătrunderea tentaculară a Depresiunii Brașov sub forma unor golfuri ce se îngustează către nord, Depresiunea Râului Negru între Munții Bodoc, Nemira și Brețcu, Depresiunea Sfântu Gheorghe între Munții Bodoc și Baraolt, Culoarul Măierușului-Depresiunea Baraolt între Munții Baraolt și Perșani.

Situl analizat se suprapune, aproape în totalitate Munților Baraolt și sectorului vestic al Munților

Bodoc. Munții Baraolt, ca și Munții Bodoc, sunt dispuși pe direcția nord-sud, fiind separați de Valea Oltului. În Munții Baraolt, vârfurile care marchează punctele cele mai înalte ale reliefului sunt cuprinse între 700 și 1000 m Vârful Foarfecii 861 m, Culmea Ascuțită 934 m, Bodoș 820 m, Dealul Mare 733 m. Punctul cel mai înalt se află pe vârful Havad la 1019 m. Aceste înălțimi se suprapun anticlinalului Aita-Belin, alcătuit din fliș grezos calcaros.

Etapele morfogenetice sunt comune pentru ambele compartimente muntoase astfel că și în Baraolt și în Bodoc se pot evidenția trei suprafețe de nivelare cu caracter general:

- suprafața de 1000-1100 m, cunoscută sub numele de Poiana Mărului reprezentată prin Vârful Havad - 1019 m în Munții Baraolt și Vârful Cărpiniș - 1241 m în Munții Bodoc;
- suprafața de 850-950 m având cea mai mare extindere la nivelul ambelor sectoare montane;
- suprafața de 600-700 m reprezentând un nivel al pasurilor: Hatod - 710 m, Turia – 750 m,

Geologie:

Munții Baraolt a evoluat începând cu Cretacul inferior, când au avut loc o serie de cutări și șiraje.

Munții Baraolt și Bodoc se caracterizează printr-o clară omogenitate structurală și litologică. În Munții Baraolt, linia celor mai mari înălțimi se suprapune anticlinalului Aita – Belin, alcătuit din fliș grezos-calcaros (Strate de Sinaia), ce încalecă pe linia Malnaș-Zălan Seria vestică a flișului de Bodoc (gresii, marne), linie ce corespunde cu versanții estici ai acestor munți. Spre sud (la Araci), formațiunile cuaternare acoperă aceste anticlinale. Relieful general se înfățișează sub aspectul unor culmi larg boltite, presărate cu martori de relief ce descresc în altitudine spre sud. În comparație cu Munții Baraolt, Munții Bodoc au o oarecare diversitate structurală, în sensul că linia de șariaj din centrul lor, orientată nord-sud, separă largul sinclinoriu cu gresii și marne (Seria flișului de Bodoc), ce formează versantul vestic, de gresiile masive și curbicorticeale (seria flișului curbicortical) din est (M. Săndulescu, 1972).

Hidrologie:

Ape subterane: Varietatea formațiunilor geologice care intră în aclătuirea principalelor forme de relief și gradul de permeabilitate contribuie la acumularea unei însemnate cantități de ape subterane, influențând totodată proprietățile acestora.

Ceea ce este specific acestui spațiu, situându-se pe unul din primele locuri în țară este abundența și varietatea izvoarelor minerale. Cele mai multe izvoare minerale se înșiruie în lungul unei linii orientate pe direcția nord-sud, prima dintre ele pe versantul vestic al Munților Bodoc, aproximativ paralelă cu Oltul în lungul căroră apar izvoarele de la Balvanyoș, Bixad, Micfalău, Malnaș-Băi, Bodoc, iar în Munții Baraolt la Arcuș și Băile Șugaș, toate având ape carbogazoase, cloruro-sodice, bicarbonate, potasice, calcile, magnezice.

Ape de suprafață: În ceea ce privește apele de suprafață, Oltul este principala arteră hidrografică, care colectează toate râurile care vin din Munții Baraolt pe care practic îi înconjoară, precum și râurile de pe versantul vestic al Munților Bodoc, respectiv Valea Roșie, Micfalău, Pârâul Urșilor, Malnaș și Talomir. Oltul curge pe direcție nord-sud până mai jos de Sfântul Gheorghe, apoi ocolește ultimele prelungiri sudice ale Munților Baraolt, iar după ultimele prelungiri ale Munților Baraolt este orientat de la sud la nord până la confluența cu râul Cormoș.

După sectoarele de îngustare de la Tușnad și Malnaș, Oltul pătrunde în Depresiunea Brașovului unde își domolește cursul și panta lui se reduce la 1,5 m/km. Dacă în sectorul Bixad-Sfântu Gheorghe cursul Oltului este relativ regulat, odată cu pătrunderea în depresiune meandrează puternic printre maluri joase, iar lunca se extinde mult. Oltul are o mare putere de transport și o materializare a acestui fenomen îl constituie conul de dejecție Șesul sau Câmpul Frumos – dezvoltat la ieșirea râului din strâmtoarea munților în depresiunea Sfântu Gheorghe.

Debitul mediu anual al Oltului în primul sector este de 7,6 m³/s (stația hidrometrică Micfalău). În unele perioade din cursul anului, în special primăvara, când cade cea mai mare cantitate de precipitații, debitul maxim înregistrat a fost de 39,4 m³/s, iar cel minim a scăzut la 3,65 m³/s. Iarna, când cantitatea de precipitații este mică și fenomenele de îngheț sunt frecvente, debitul Oltului înregistrează valori foarte mici (2,31 m³/s), ceea ce se reflectă și asupra scurgerii care abia reprezintă 4% în lunile ianuarie-februarie.

Pe lângă afluenții menționați, Oltul mai primește o serie de râuri ce vin din Munții Baraolt: Valea Crișului, Arcuș, Vâlcele, Hăghig, Corlat, Belinul Mare și Belinul Mic, Valea Adâncă, Alba Aita (cu afluenții Tecșe, Cocoș și Valea Mică). Partea nord-vestică a sitului ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt este drenată de râul Baraolt cu afluenții săi de pe stânga: Ozunca și Galatul. Studiile hidrografice regionale vizează doar aspecte legate de apele minerale, nămolurile terapeutice, precum și mlaștinile de turbă. Apele de suprafață sunt abordate în studiile generale privind valea Oltului care sunt vechi și necesită actualizări și abordări metodologice moderne.

Climă:

Clima Munților Baraolt și Bodoc. Caracterele climatice ale acestor munți sunt strâns legate de poziția perpendiculară ale culmilor Baraoltului și Bodocului față de direcția de deplasare a maselor de aer vestice. Deși au altitudine mai mică în comparație cu celelalte culmi din Carpații Orientali, procesul de modificare a caracteristicilor maselor de aer produc ploi orografice, pe

când în descendența lor pe versantul estic are loc o încălzire adiabatică, iar conținutul de vapori scade apreciabil (de la 600 mm/an la 500 mm/an).

Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului (°C), Sf. Gheorghe, Baraolt (1906-2000)

În ceea ce privește temperaturile medii lunare multianuale la stațiile Sfântu Gheorghe și Baraolt se observă că acestea sunt foarte apropiate valoric, pe tot parcursul anului. Valorile medii multianuale sunt de 7,5°C la Sfântu Gheorghe și de 7,6 °C la Baraolt. Acestea scad însă cu altitudinea și ajung la și 4 °C pe culmile de 900 - 1 000 m, excepție făcând culmile Bodocului unde valorile scad sub 4 °C.

Anual, pe culmile acestor munți sunt cel puțin 140 de zile cu îngheț, mai multe în Bodoc (între 150 și 170) și mai puține în Baraolt (150-160). În general, prima zi cu îngheț posibil este în prima decadă a lunii septembrie, iar ultimul îngheț în ultima decadă a lunii mai.

Precipitațiile atmosferice se supun atât gradientului vertical cât și condițiilor locale astfel că au valori de la peste 500 mm în spațiile depresionare și ajung la cantități de peste 800 mm anual în Bodoc. În Munții Baraolt, numai în sectorul nordic cantitățile depășesc 700 mm anual, datorită altitudinii reduse și poziției de adăpost. În aceste condiții de relief și climă, scurgerea medie multianuală înregistrează valori mai ridicate în Bodoc față de Baraolt.

Soluri:

Învelișul de sol este în general omogen, format din cambisoluri, respectiv soluri brun acide și din categoria spodosolurilor cele brun acide feriiluviale, pe culmile cele mai înalte – peste 700 m) și soluri brune eu-mezobazice puternic spălate, cu un material parental format predominant din depozite aluviale nisipoase, argile și de terasă. Solurile brune acide au o răspândire mare în zona centrală a Munților Baraolt. Aceste soluri se formează în condițiile unui climat relativ rece și umed, sub păduri de fag, gorun sau de amestec și pe un substrat petrografic variat conglomerate, calcare, marne, gresii, roci eruptive etc.).

Solurile brune acide reprezintă o categorie largă de soluri oligobazice și oligoterobazice, răspândite în regiunea montană sub păduri de molid, păduri de amestec fag și molid, păduri de fag, ca și în etajul alpin inferior sub asociații de *Juniperus sibirica* și *Vaccinium sp.* Ele se caracterizează prin acumularea humusului acid, formarea argilei prin procese de alterare fiind redusă.

Solurile brun acide se formează predominant pe roci acide: granite, granodiorite, unele șisturi cristaline, gresii, conglomerate etc.

O mare răspândire o au solurile argiloiluviale brune și argiloiluviale podzolice, care îmbracă culmile largi și joase, precum și versanții slab înclinați ai munților Bodoc și Baraolt. De asemenea, ele se întâlnesc și pe relieful depresionar, unde acoperă în întregime zona piemontană și o parte din terasele Oltului.

Luvisolurile s-au format pe materiale parentale care sunt, în general, neconsolidate, incluzând depozite glaciare, eoliene, aluviale, coluviale, deluviale etc. Sunt soluri relativ vechi, adesea cu o evoluție poligenetică, dezvoltate pe diferite roci sedimentare, în general moderat spre sărace în minerale calcice și feromagnezice.

Capitolele **Ecosisteme, habitate și specii de importanță comunitară, Floră, Faună** sunt prezentate în detaliu în C13 Descriere specii și habitate, capitolul Justificare din MySmis.

ARIA PROTEJATĂ ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

(Sursă: Planul de management al sitului Natura 2000 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului)

Suprafață: 961,4 ha

Relief:

Relieful este adaptat la structură, stratele de conglomerate formând o suprafață structurală, materializată în relief printr-o cuesta de origine tectonică. La contactul cu Depresiunea Brașovului, în partea de vest și sud, se dezvoltă lunci relativ largi, de peste 50 de m. Cea mai mare parte a arealului analizat este caracterizată de prezența unui relief deluros, pe care se disting o serie de terase lacustre fragmentate.

În ceea ce privește procesele de modelare actuală, în arealul analizat sunt prezente alunecările de teren prezente în lungul văilor din subunitatea Ariușt, prăbușiri în loc, în sectoarele alcătuite din loess și nisipuri pliocene – Dealul Ciocaș, versantul vestic, pluvioidenidarea și eroziunea în suprafața cu intensitate scăzută.

Din punct de vedere altitudinal, înălțimile variază între 490 m în partea vestică, sudică și sud-estică, la contactul cu lunca Oltului, și 640 pe culmile deluroase din cuprinsul ariei protejate.

Geologie:

Zona ariei protejate Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului a evoluat începând cu Cretacicul inferior, când au avut loc o serie de cutări și șiraje.

Din punct de vedere geologic, în extremitatea sudică și estică a Munților Baraolt, sunt prezente depozitele de conglomerate albiene, aparținând Cretacicului Inferior, reprezentate de conglomerate de Bucegi, gresii, precum și fliș grezos - Fliș de Bobu. În partea centrală, la este de localitatea Ariușd se întâlnesc depozitele aptiene, reprezentate de conglomerate, calcare și fliș marno – grezos și grezos.

În partea nordică a sitului depozitele din Pleistocenul Inferior sunt reprezentate de marne, argile, nisipuri, diatomite, aglomerate bazaltice.

Depozitele cel mai noi, aparținând Holocenului Inferior sunt prezente pe suprafețe restrânse, în zona centrală a unităților deluroase și sunt reprezentate de depozite loessoide. Loessurile pleisocene prezintă grosimi mari 10-12 m și sunt prezente la nord de Ariușd.

Hidrologie:

Principalul curs de apă al sitului este râul Olt, cu Valea Ghișeu, care străbate aria protejată. În bazinul superior al Oltului există mai multe posturi hidrometrice, atât pe râul Olt, cât și pe afluenții acestuia. Specifică ariei protejate Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului este stația hidrometrică Podu Olt. După primirea din stânga a Văii Negre și a Canalului Morii, în Olt se varsă Ghimbășelul și Ghimbavul. Ghimbășelul se varsă în Olt la în zona localității Bod.

Pe malul stâng al râului Olt, a existat un câmp vast, cu exces de umiditate, frecvent inundat de Ghimbășel, astfel valea râului a fost îndiguită și s-a construit un canal de derivație. Canalul Ghimbășel-Olt este izolat printr-un dig de apărare de Bârsa, pentru a evita eventualele suprapuneri de viituri. Între canalul de descărcare Ghimbășel-Olt se întinde sistemul de desecare al Bodului.

În zona sitului nu există ape stătătoare de mari dimensiuni.

Climă:

Zona sitului este caracterizată de climatul temperat continental al munților joși, fiind influențată de circulația maselor vestice și nord-vestice.

Conform datelor climatice înregistrate la stația meteorologică Brașov, temperatura medie anuală a aerului este de 7.6°C. Temperatura medie lunară a lunii iulie, cea mai călduroasă lună, este de 22.2°C, iar media lunii ianuarie este de -4.4°C.

Temperaturile medii anuale sunt puțin mai ridicate la contactul cu depresiuni, în jur de 8 °C, în timp ce în partea nordică și nord-estică a arealului temperaturile sunt mai joase, în jurul valorii de 7°C. În zona sitului sunt frecvente scăderile de temperatură, ce coboară frecvent sub -15°C.

Regimul precipitațiilor este influențat de factorii genetici generali, aflați în interacțiune cu factorii locali. Media anuală de precipitații este de 595 mm, cele mai mari cantități de precipitații cad în perioada mai-august, înregistrând maximul în luna iulie (89.2 mm), iar cele mai mici cantități sunt în ianuarie (25.8 mm).

Soluri:

Solurile prezente în cadrul sitului sunt incluse în trei clase majore: luvisoluri, protisoluri și hidrisoluri. Luvisolurile ocupă cea mai mare parte a arealului, protisolurile sunt localizate în extremitatea vestică și sud-vestică a arealului, iar clasa hidrisolurilor este reprezentată într-un areal restrâns, în partea de nord a arealului.

În ceea ce privește distribuția spațială a tipurilor de sol, preluvisolurile stagnogleizate ocupă cea mai mare parte a arealului, între care se intercalează luvisoluri erodate și antrisoluri, care apar insular și pe suprafețe reduse.

În extremitatea sudică a arealului, pe suprafețe restrânse, sunt prezente aluviosoluri frecvent gleizate, inclusiv aluviosoluri entice. În zona localității Ariușd, vestul localității, precum și în partea sud-estică se dezvoltă antrisolurile și regosolurile.

Capitolele Ecosisteme, habitate și specii de importanță comunitară, Floră, Faună sunt prezentate în detaliu în Anexa C13 Descriere specii și habitate, capitolul Justificare din MySmis.